

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo (číslo: 1001-2016-529201) uzavřené dne 10. 8. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb

Sídlo: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupený: Ing. Vratislavem Vaigeltem, vedoucím Pobočky Cheb
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

G-servis Praha spol. s r.o.

Sídlo: Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy
Zastoupený: RNDr. Michal Tylš, jednatel G-servis Praha spol. s r.o.
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 49680226
DIČ: CZ 49680226

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku XIII. bodu 5 uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto Dodatku.

Čl. I
Vymezení rozsahu změn

Změna termínů předání díla

Čl. III odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

1. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **15. 11. 2016**.

Nové znění:

1. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **24. 11. 2016**.

Čl. V odst. 1 a odst. 6 Smlouvy se mění následovně:

Původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat první část Díla (Analýza území) dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději do **15. 8. 2016**. O akceptaci první části Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
6. Dílo musí být zhotovitelem předáno nejpozději ke dni:
A) první část Díla (Analýza území) **15. 08. 2016**
B) celé Dílo **15. 11. 2016**
jinak je zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

Nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje předat první část Díla (Analýza území) dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději do **15. 10. 2016**. O akceptaci první části Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
6. Dílo musí být zhotovitelem předáno nejpozději ke dni:
A) první část Díla (Analýza území) **15. 10. 2016**
B) celé Dílo **24. 11. 2016**
jinak je zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

12.8.2016
V Chebu dne.....

12.8.2016
V Chebu dne.....

.....
za objednatele:
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad

.....
za zhotovitele:
RNDr. Michal Tylš
jednatel G-servis Praha spol. s r.o.