

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
2950193



TSKRP008K61I

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č. akce 2950193 – vypracování PD a
zajištění IČ**

c. smlouvy objednatele: A/3/19/4250/098

c. smlouvy zhotovitele: 61-2019

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.

zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a

předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou

představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s

Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof.

Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace

bezmotorové dopravy + BESIP+PBB

Ing. René Brodíkova, technik přípravy a realizace cyklo

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

se sídlem: Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ62584332

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis

zn. C 33665

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4

číslo účtu: 85147369/0800

zastoupena: Ing. Janem Božovským, jednatelem

(dále též jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A3/19/4250/098 ze dne 21. 10. 2019, (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy), čl. IV. Smlouvy (Doba plnění

díla) a čl. V. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu projektové přípravy, které nebyly před uzavřením Smlouvy Objednateli známy a nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Jedná se o nutnost rozšíření předmětu Smlouvy o úsek k Železničnímu mostu dle požadavku Magistrátu hl. m. Prahy, odbor dopravy (ODO MHMP) ze dne 30.3.2020.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se v části "Projektová příprava ve stupni DUR, DSP, DPS bude zahrnovat" doplňuje takto:

Součástí plnění je též vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS a zajištění související inženýrské činnosti v úseku U královské louky – Železniční most.

IV.

Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. Smlouvy se v odst. 2 až 9 mění takto:

2. Termín předání konceptu DUR	31.07.2020
3. Termín projednání konceptu DUR s dotčenými orgány DOSS	30.10.2020
4. Termín předání čistopisu DUR a podání žádosti o ÚR	31.11.2020
5. Termín předání konceptu DSP	28.02.2021
6. Termín projednání DSP s dotčenými orgány (DOSS)	31.05.2021
7. Termín předání čistopisu DSP a podání žádosti o SP	15.07.2021
8. Termín předání DPS, DVZ a pravomocného SP	30.10.2021

V.

Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. V. odst. 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SOD bez DPH:	838 195,00 Kč
DPH:	176 020,95 Kč
Původní cena dle SOD vč. DPH	1 014 215,95 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	192 114,00 Kč
DPH:	40 343,94 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	232 457,94 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1 030 309,00 Kč
DPH:	216 364,89 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. z DPH	1 246 673,89 Kč

VI. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: Cenová nabídka


V Praze dne: 03. 07. 2020

24.6.2020


**Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:**




.....
Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva



Za sinpps s.r.o.:



.....
sinpps s.r.o.
inženýrské služby
Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4
IČO: 62584332, www.sinpps.cz -1



Sinpps s.r.o.

Stavební inženýrské, projektové a poradenské služby
Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 • www.sinpps.cz
IČO: 62584332 DIČ: CZ62584332
zapsána v OR Praha oddíl C, vložka 33665

**„Cyklo Nádražní – U Královské louky (A1), Praha 5, č.akce 2950193 –
vypracování PD a zajištění IČ“**

Vícepráce

Na základě přímého požadavku ODO MHMP na rozšíření celé akce o úsek U Královské louky – železniční most, si dovoluujeme předložit níže vyčíslení víceprací:

Specifikace prací, nabídková cena

A. Průzkumné práce

1. Průzkum stávajících podzemních sítí – neobsaženo v UNIKA

poplatky za podklady a stanoviska správců

oplnění údajů, fotodokumentace – neobsaženo v U
kem

B. Projektové práce

2020, tab.13, pásmo III, C

Poskytnutá sleva
Cena po slevě

Poskytnutá sleva
Cena po slevě

Poskytnutá sleva (jen rozpočet a výkaz výměr)
Cena po slevě
Projektové práce celkem

VP celkem bez DPH
DPH 21%
Nabídková cena celkem včetně DPH

Vypracoval: Ing. Jan Božovský – sinpps s.r.o. 1.6.2020

Cena neobsahuje projektovou dokumentaci úprav SSZ.