

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ, na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železnic

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3612/2019**

SUB. ISPROFIN: 5623520038

a

účastníci Společnosti „SP + SEU_Spádoviště ŽST Brno – Maloměřice_ZP, DÚR“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 06.08.2019

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088

bank. spojení:xxxx

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 21645

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČO: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 06.08.2019

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 19-319.230

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení „Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno – Maloměřice“, která nabyla účinnosti dne 10.10.2019.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.5.2020 zn. 230/005/200519/Ke a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

Zhotovitel nad rámec záměru projektu a na základě žádosti Objednatele zpracoval další dvě varianty (zelenou a modrou) kolejového řešení spádoviště v Brně - Maloměřicích a tyto varianty projednal se složkami Objednatele. U vybrané zelené varianty spádoviště je nutné zohlednit řešení v profesi zabezpečovacího zařízení, zajistit odborné posouzení automatického brzdění odvěsů a vypočítat kapacitu spádoviště pro zelenou variantu.

Dodatečné služby podle dodatku č. 2 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli v termínu 3a. dílčí etapy tak, jak je uvedeno v Příloze č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2

1.2 Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1.1 tohoto dodatku dohodly na úpravě Harmonogramu plnění spočívající v rozdělení 3.dílčí etapy na 3a. a 3b. dílčí etapy, přičemž termín dokončení 3a. dílčí etapy je do 31.8.2020 a 3b. dílčí etapy do 30.11.2020. Předmětná změna Harmonogramu plnění nemá dopad na celkovou cenu díla.

Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD:..... 26 046 000,00 Kč

Změna ceny Díla dle dodatku č. 2 bez DPH:.....195 600,00 Kč

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 2.....26 241 600,00 Kč

slovy: **dvacetšestmilionůdvěstěčtyřicetjednatisícšestset korun českých**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizované přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti

V Olomouci dne 3.7.2020

V Praze dne 25.6.2020

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....

Ing. Ivan Pomykáček

na základě Smlouvy o společnosti a Plné
moci SUDOP EU a.s.

.....

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová

na základě Smlouvy o společnosti a
Plné moci SUDOP EU a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně nachystání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky není zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pouze oznámení záměru pro zjišťovací řízení, které bude oceněno samostatnou položkou. Bližší podrobnosti jsou upraveny v čl. 4.15 Zvláštních technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Doplnění předmětu díla dle dodatku č. 2

- Variantní řešení kolejového řešení včetně inženýrské činnosti
- Zohlednění variantních řešení v profesi zabezpečovacího zařízení
- Zpracování odborného posouzení automatického brzdění odvěsů pro jednotlivé variantní řešení
- Výpočet kapacity spádoviště pro zelenou variantu

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT				
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP				
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti				
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					21 906 000 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství (*)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů				
6	Geodetické práce				
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek				
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu				
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí – pouze oznámení záměru dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb.				
11	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				
Celkem za dodatečné služby:					4 335 600 Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
26 241 600,00 Kč	5 510 736,00 Kč	31 752 336,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

651 600,-Kč	136 836,00 Kč	788 436,00 Kč
--------------------	----------------------	----------------------

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení

25 590 000,00 Kč	5 373 900,00 Kč	30 963 900,00 Kč
-------------------------	------------------------	-------------------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
2. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
3.a Dílčí etapa	456 120,00 Kč (1. dílčí fakturace ve výši 70% ceny za ZP)	551 905,20 Kč
3.b Dílčí etapa	195 480,00 Kč (1. dílčí fakturace	236 530,80 Kč

	ve výši 30% ceny za ZP)	
4. Dílčí etapa	17 010 000,00 Kč (2. dílčí fakturace ve výši 60% ceny za DUR a ve výši 100% za doplňkové služby)	20 582 100,00 Kč
5. Dílčí etapa	8 580 000,00 Kč (konečná fakturace ve výši zbývajících 40% ceny za DUR)	10 381 800,00 Kč
Celkem:	26 241 600,00 Kč	31 752 336,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (10.1.2020)	Návrh technického řešení záměru, který bude v tomto termínu konferenčně projednán na poradě s jednotlivými složkami SŽDC dle směrnice SŽDC SM62. Objednatel předpokládá, že této závěrečné poradě na uzavření koncepce technického řešení budou předcházet průběžné profesní porady (ke každé profesi min. 1 porada s rozpracovaným technickým řešením). Ze závěrečné porady bude zřízen Záznam z jednání.	Předložení záznamu ze závěrečné porady, odsouhlaseného účastníky porady.
2. Dílčí etapa	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (10.2.2020)	Návrh ZP k projednání se složkami SŽDC dle SM62 – připomínkové řízení. Projednání zajišťuje Objednatel elektronickou formou. Součástí ZP bude i ekonomické hodnocení stavby a náklady stavby dle ceníku „Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu“, v platné aktualizaci.	Předložení návrhu ZP k projednání v digitální podobě – podepsání předávacího protokolu.
3.a Dílčí etapa	do 31.8.2020	Návrh upraveného ZP (zelené varianty) k projednání se složkami SŽDC dle SM62 – připomínkové řízení. Projednání zajišťuje Objednatel elektronickou formou. Součástí ZP bude i ekonomické hodnocení stavby a náklady stavby dle ceníku „Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměru projektu“, v platné aktualizaci, posouzení kapacity spádoviště.	Předložení upraveného ZP v elektronické podobě k připomínkovému řízení – podepsání předávacího protokolu.
3.b Dílčí etapa	do 30.11.2020	Konečná verze ZP ke schválení v Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR, řádné zapracování připomínek do ZP bude doloženo písemným potvrzením připomínkujícího, či odpovědnou osobou organizační složky Objednatele.	Předložení konečné verze ZP v elektronické a papírové podobě – podepsání předávacího protokolu.

<p>4. Dílčí etapa</p>	<p>do 10 měsíců od doručení výzvy SSV k zahájení prací na DUR</p>	<p>Konečná verze dokumentace DUR k připomínkovému řízení dle směrnice SŽDC SM62. Projednání dokumentace DUR s jednotlivými složkami Objednatele (připomínkové řízení) zajišťuje Stavební správa východ, a to elektronickou formou.</p> <p>Zadavatel projekčních prací předpokládá, že návrhu budou předcházet průběžné profesní porady (ke každé profesi min. 1 porada, jinak dle potřeby a na žádost zpracovatele DUR). Ze závěrečných porad jednotlivých profesí budou zřízeny Záznamy z jednání.</p> <p>K tomuto termínu se předpokládá rovněž zajištění všech potřebných podkladů pro zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR), a to:</p> <p>Průzkumy (Stavebně-technický průzkum, technologický průzkum, geologický a hydrogeologický průzkum, geotechnický průzkum, biologický a dendrologický průzkum, korozní průzkum a další měření související s vlivem trakce)</p> <p>Geodetické a mapové podklady pro projektování stavby</p> <p>Hluková studie</p> <p>Inženýrská činnost (dokladová část – projednání s neдрážními organizacemi, správci sítí, dotčenými orgány , případně vlastníky dotčených pozemků a staveb)</p>	<p>Předložení dokumentace DUR v elektronické podobě k připomínkovému řízení – podepsání předávacího protokolu.</p>
<p>5. Dílčí etapa</p>	<p>do 13 měsíců od doručení výzvy SSV k zahájení prací na DUR</p>	<p>Konečná verze dokumentace DUR ke schválení v papírové i digitální formě dle uzavřených podmínek SOD.</p>	<p>Předložení konečné verze dokumentace DUR v elektronické a papírové podobě – podepsání předávacího protokolu.</p>
<p>Termín dokončení Díla</p>	<p>předpoklad do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)</p>		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 913293

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8e86c6b7-718a-4c7f-a2aa-3564f31a47bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl:

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.07.2020 08:24:00



4627d47e-e3c2-4acd-8ccc-42d4fee663f3