



Číslo objednatele: 059/OI-U/19-MTL
Číslo zhotovitele: 219060 SSMSK

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o.
Se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01, Krnov
Korespondenční adresa:
Tel:
Fax:
Zastoupen:

IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
Zapsán v obch. rejstříku: u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvy
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Souvislá oprava sil. II/451 Vrbno pod Pradědem – Karlovice II. etapa nová technologie**“ definované ve smlouvě o dílo č. objednatele 059/OI-U/19-MTL ze dne 28. 8. 2019 došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu víceprací a méněprací.

Na základě skutečně provedených prací, geodetického zaměření skutečně provedených prací a fyzickým změřením ostatních položek byly upřesněny následující vícepráce na předmětné stavbě, kdy bylo nutné provést ve větším rozsahu osazení obruby z kostek, a byly upřesněny některé méně práce, které nebylo nutné realizovat.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 8. 6. 2020

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny o 586 335,43 Kč bez DPH z původní ceny díla.

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Původní cena dle SoD bez DPH	23 349 010,40
DPH	4 903 292,00
Původní cena vč. DPH	28 252 302,40

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Nová cena bez DPH	22 762 674,97
DPH	4 780 161,74
Nová CELKEM cena vč. DPH	27 542 836,71

III.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 059/OI-U/19-MTL ze dne 28. 8. 2019 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 8. 6. 2020

V Krnově dne 8. 6. 2020

ředitel organizace

jeanater