

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje**

Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.

IČ: 272 56 391

DIČ: CZ 272 56 391

Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín

č. účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.**

Se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v oddíle C, vložce 90993

ID datové schránky: a7awm62

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“

nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

### I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje základní Smlouva o dílo ze dne 4. 11. 2019, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci Části 1 podlimitní veřejné zakázky nazvané „Pavilon „P“ – Lékárna\_rekonstrukce a přístavba“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s ustanovením odst. 4 a odst. 6 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo,

- dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 1 - 6, které jsou spolu s rekapitulací změnových listů přílohou č. 1 tohoto dodatku. Z důvodu změny rozsahu díla, pak smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 4. 11. 2019.

## II.

### Změna Smlouvy o dílo

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ se mění a bude znít takto:

*Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění*

- a) *Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH: 35.290.235,- Kč, tj. 42.701.184,- Kč vč. 21% DPH*
- b) *Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 1.293.534,- Kč, tj. 1.565.176,14 Kč vč. 21% DPH*
- c) ***Cena celkem bez DPH: 36.583.769,- Kč, tj. 44.266.360,14 Kč vč. 21% DPH***

*(Slovy: třicetšestmilionůpětsetosmdesáttřítisícšedmssetšedesátdevět korunčeských bez DPH)*


## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2019 se uzavírá elektronicky tak, že Objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany Zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek Zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2019 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 11. 2019 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.


V Kolíně dne .....

V Brně dne 26.6.2020

**OBJEDNATEL:**



Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  
Nemocnice Středočeského kraje  
MUDr. Petr Chudomel, MBA  
předseda představenstva




Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,  
nemocnice Středočeského kraje  
MUDr. Igor Karen  
místopředseda představenstva

**ZHOTOVITEL:**




Realitní a stavební společnost s.r.o.  
Jaroslav Vaňátko  
jednatel

**REKAPITULACE CENY ZMĚNOVÝCH LISTŮ - dodatek SOD č. 1**




V Brně dne 20.5.2020


## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY





## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY




## Stavební rozpočet













ZMĚNOVÝ LIST STAVBY




---


**Změnový list č. 4 - Elektroinstalace - reklama ve vjezdu**

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY





# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY



# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

