



Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 656/ORM/2019 a uzavřené dne 13. 5. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 23. 3. 2020, uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 599/20-RM ze dne 11. 6. 2020 a týkající se akce:

„Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

zápis v obchod. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupený: [redacted] ředitelem závodu Morava jih, na základě plné moci

IČO: 45274924

DIČ: CZ 452749240

(dále společně jen „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“).

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 656/ORM/2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 13. 12. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 23. 3. 2020, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ a „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ – dokončení realizace stavby (dále též jako „smlouva“).

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnový list č. 24 (dále též jako „ZL“), přičemž uvedené částky jsou uvedeny bez DPH:

ZL č. 24

Korekce změnového listu č. 14 I. etapy – tímto změnovým listem se opravuje dodatečně zjištěná chyba v množství použitého obsypového materiálu na potrubí v rámci objektu SO 306 Odvodnění komunikace

Přípočty: 0,00 Kč

Odpočty: - 2 220,78 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
- 3.2. Smluvní strany se tedy dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Celkem za část „A“ „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 1. etapa“

Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 3 19 036 981,65 Kč bez DPH

Dodatek č. 4

Přípočty

0,00 Kč bez DPH

Odpočty

- 2 220,78 Kč bez DPH

Cena za část díla - 1. etapa část „A“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 4

19 034 760,87 Kč bez DPH

Celkem za část „B“ „Vybudování parkoviště P+R, ul. Žižkova, Jihlava“ v členění rozpočtu dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 1. etapa“

Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 3 944 438,73 Kč bez DPH

Dodatek č. 4

Přípočty

0,00 Kč bez DPH

Odpočty

0,00 Kč bez DPH

Cena za část díla – 1. etapa část „B“ dle smlouvy ve znění dodatku č. 4

944 438,73 Kč bez DPH

Celkem za část díla „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská“ dle projektové dokumentace „Úprava křižovatky ul. Žižkova a Rantířovská a vybudování parkoviště P+R, zastávek MHD a chodníků, Jihlava – 2. etapa“

Cena této části díla dle této smlouvy a dodatku č. 3 14 355 458,33 Kč bez DPH

Dodatek č. 4

Přípočty

0,00 Kč bez DPH

Odpočty

0,00 Kč bez DPH

Cena za část díla – 2. etapa dle této smlouvy ve znění dodatku č. 4

14 355 458,33 Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 4 34 334 657,93 Kč bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.


V Jihlavě dne 30.6.2020...

V Praze dne 30.6.2020

.....
Za objednatele



.....
Za zhotovitele


EUROVIA CS, s.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, CZ-619 00 Brno