



**DODATEK Č. 4
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba tělocvičny“



TENTO DODATEK Č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** na akci „**Gymnázium Jana Palacha Mělník – výstavba tělocvičny**“ uzavřené dne 23. 07. 2015, číslo objednatele: S-5331/ŠKS/2015, číslo zhotovitele: 48/2015 ve znění jejich dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou, hejtmankou Středočeského kraje
RNDr. Martinem Macháčkem CSc., náměstkem hejtmanky pro oblast
investic, majetku a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

A

ALSTAP s.r.o.

Sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ladislav Patěk, jednatel
IČ: 29000238
DIČ: CZ29000238
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha
číslo účtu: 268743198/0300
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 158986

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Článek I.

- 1) Vzhledem ke shodě na rozsahu méně prací se smluvní strany dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 4 se znění Článku III. bodu 3.1. Smlouvy mění následovně:

*„Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **43.329.990,45 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši **9.099.297,99 Kč**.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí **52.429.288,44 Kč**.*

*Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný výkaz výměr (**Příloha č.3**) a změnové listy č.1., 2., 3., 4., a 5. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást. Objednatel nebude v takovém případě povinen hradit zhotoviteli ani případné bezdůvodné obohacení, které mu takto vznikne.“*

- 2) **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 činila 43.426.352,45 Kč bez DPH, tedy 52.545.886,47 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 43.329.990,45 Kč bez DPH, 52.429.288,44 Kč s DPH.

Článek II.

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek č. 4 se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 4, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 023-42/2016/RK ze dne 8.12.2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Přílohy:

Změnový list č. 5



02-01-2017

V Praze dne

OBJEDNATEL



Středočeský kraj
RNDr. Martin Macháček CSc.
náměstek hejtmanky pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

02-01-2017

V Praze dne

ZHOTOVITEL



10



.r.o.
na 10
238

ALSTAP . s.r.o.
Ladislav Patěk
jednatel společnosti



Gymnázium Jana Palacha Mělník - Výstavba tělocvičny				FO2	
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY				č. CL 05	
FOZS zpracoval: Petr Pavézka		Datum: 16 11 2016			
Nefakturované				jiný dokument	
Určeno: <i>Ing. Zuzaně Moravčikové</i>		<i>náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek</i>			
Číslo SoD: S-5331/ŠKS/2015		Termín plnění: listopad 2016			
Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.		IČO: 290 00 238			
Oprávněná osoba:		Telefonní číslo:			
Odesláno / předáno:	El poštou: <input checked="" type="checkbox"/>	Poslem:	Faxem:	Osobně	
Popis předmětu informace:					
Viz. samostatný list.					
Popis problému					
Tento změnový list řeší neprovedené práce					
Čeho se zhotovitel domáhá:					
Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:					
Počet listů příloh:					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy): -96 362 Kč <small>(bez DPH)</small>			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: kalendářních dnů		
Podpis oprávněné osoby:		Podpis oprávněné osoby:			
Datum:		Datum: Bc. Jaroslav Postl (za Objednatel)			
Podpis oprávněné osoby:		Podpis oprávněné osoby:			
Datum:		Datum:			

Pavel Prokorát
 (za TPI)
 Kladušňova 124
 293 01 Mladá Boleslav
 tel./fax: 026 323 410 1, 2
 IČ: 0295685216

IČO: 26920522, DIČ: CZ26920522

Cenový list č. 05

Datum vystavení: 16.11.2016

Rekapitulace**Nefakturované****FAKTURACE**

		Celkem Kč	leden 14
2	Přípočty	0	0
Přípočty celkem		0	0
2	Odpočty	-96 362	
Odpočty celkem		-96 362	
Celkem		-96 362	
Cenový list celkem		-96 362 Kč	0 Kč

Cenový list č. 05

Datum vystavení: 16.11.2016

Nová cena

Dod č	CL č	Pol	Číslo položky	Popis	M j	Počet m j.	Jedn. cena	Připočty	Odpočty	Kč celkem
Nefakturované										

REKAPITULACE

		Odpočty	Připočty	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	-25 902,00 Kč	0 Kč	-25 902 Kč
38	Kompletní konstrukce	-3 514,00 Kč	0 Kč	-3 514 Kč
767	Konstrukce zámečnické	-50 000,00 Kč	0 Kč	-50 000 Kč
5	Komunikace	-9 318,00 Kč	0 Kč	-9 318 Kč
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-6 499,00 Kč	0 Kč	-6 499 Kč
M21	Elektromontáže	-1 129,00 Kč	0 Kč	-1 129 Kč
CELKEM		-96 362,00 Kč	0,00 Kč	-96 362,00 Kč K FAKTURACI

Nefakturované

Dod č	CL č	Pol	Číslo položky	Popis	M.j	Počet m.j.	Jedn. cena	Připočty	Odpočty	Kč celkem
SO 01 Přístavba tělocvičny										
01-01 PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY										
62 Úpravy povrchů vnější										
	CL05	2	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ²	m ²	-38,95	665,00	0,00	-25 901,75	-25 901,75
Úpravy povrchů vnější celkem								0,00	-25 902,00	-25 902,00
38 Kompletní konstrukce										
	CL05	1	38.11.1	Střešní vpust' s PVC límcem a ochranným košem DN 150 mm, nevyhřívána D+M	kus	-1,00	3 514,00	0,00	-3 514,00	-3 514,00
Kompletní konstrukce celkem								0,00	-3 514,00	-3 514,00
767 Konstrukce zámečnické										
	CL05	1	Z/18	Demontáž a zpětná montáž oplocení a brány, repase rozměry a popis viz výpis zámeč. prvků - D+M	kompl	-1,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Konstrukce zámečnické celkem								0,00	-50 000,00	-50 000,00
5 Komunikace										
	CL05	1	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	-24,30	101,40	0,00	-2 464,02	-2 464,02
	CL05	2	596211112	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	-24,30	194,50	0,00	-4 726,35	-4 726,35
	CL05	3	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m ²	-24,54	86,70	0,00	-2 127,88	-2 127,88
Komunikace celkem								0,00	-9 318,00	-9 318,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										
	CL05	1	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-32,40	150,50	0,00	-4 876,20	-4 876,20

Dod č.	CL č.	Pol	Číslo položky	Popis	M j	Počet m j	Jedn. cena	Připočty	Odpočty	Kč celkem
	CL05	2	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	-32,40	50,10	0,00	-1 623,24	-1 623,24
Ostatní konstrukce a práce-bourání celkem								0,00	-6 499,00	-6 499,00

M21 Elektromontáže

	CL05	1	M21-98	Svítilno ozn. 'H' - scénické	ks	-1,00	1 129,00	0,00	-1 129,00	-1 129,00
Elektromontáže celkem								0,00	-1 129,00	-1 129,00
Nefakturované celkem								0,00	-96 362,44	-96 362,44