

**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 91815/2019/OSM**  
**ev. č. DS201900648**  
**uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**  
**(dále jen „občanský zákoník“)**  
**na akci: „Oprava chodníků v ul. Přemyslovců č. p. 2024–2034“**

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny  
Zastoupený: Mgr. Pavel Janda, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Bc. Žaneta Cihlářová e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]  
pí Jitka Bažantová e-mail: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]  
(dále jen *objednatel*) fax. 415 621 100

**Zhotovitel:** EKOSTAVBY Louny s. r. o.  
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Zastoupený: Ing. Jiří Benda, jednatel  
Ing. Jan Egermayer, jednatel  
IČ: 10442481  
DIČ: CZ10442481  
Registrace: u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
oddíl C vložka 19455  
Bankovní spojení: [REDAKCE] [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Roman Hodek e-mail: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
výrobní ředitel  
Milan Hrčka e-mail: [REDAKCE] tel.: [REDAKCE]  
ředitel ZDS  
(dále jen *zhotovitel*)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí nepovolil kácení vzrostlého javoru, nebyla řešena úprava zeleného ostrůvku v místě, kde mělo dle PD dojít k rozšíření parkovacích míst (méněpráce). S ohledem zajištění bezproblémového odtoku dešťových vod z chodníku byly v rámci víceprací zřízeny 3 nové kanalizační vpusti a nová drenáž nad chodníkem v zelené ploše v úseku od čp. 2030 k čp. 2028. V důsledku těchto víceprací dojde k posunutí termínu dokončení stavby a navýšení ceny díla o 54.605,84 Kč vč. DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 91815/2019/OSM ev. č. DS201900648 takto:

## Článek 2, Výchozí podklady a údaje, bod 2.2.3 se mění a nově zní

### 2.2 Výchozí údaje:

2.2.3 Termín stavby: termín dokončení: **01.07.2020**

## Článek 8, Cena díla, bod 8. 2. se mění a nově zní

### 8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

<b>Cena díla bez DPH celkem:</b>	<b>1.690.328,79 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>429.512,55 Kč</b>
<b>Cena díla celkem:</b>	<b>2.045.297,84 Kč</b>

### Slovy:

**Dvamilionyčtyřicetpěttisícdvěstědevadesátsedmkorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů.**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 24.06.2020



za zhotovitele:

Ing. Jiří Benda - jednatel



za zhotovitele:

Ing. Jan Egermayer - jednatel

V Lounech dne 29.06.2020



za objednatele:

Mgr. Pavel Janda – starosta města