

**DODATEK č. 1 KE
SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003670/20
Číslo smlouvy Poskytovatele: 20-019-239-PK
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:
**20043 - I/56 Staré Hamry - Bílá, oprava havarijních propustků
v km 81,54 až 88,31 - PD+IČ**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále
jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████████████████████████
zastoupeno:	████████████████████████████████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████████████████████████████████████████████
e-mail:	████████████████████████████████████████████████████████████
tel.:	████████████████████████████████████████████████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

2. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
IČO:	64610357
DIČ:	CZ64610357
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████
zastoupen:	████████████████████████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████████████████████

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. V průběhu projektových prací na dokumentaci výše uvedené stavby došlo ke zjištění, že v dané lokalitě probíhá související stavba chodníku a je nezbytná koordinace těchto dvou staveb, což vyvolává následující změny oproti zadávacím podmínkám:
- Propustek ev. č. 56-103p – z důvodu související stavby chodníku dochází ke zrušení propustku. Rozpracovanost byla vyčíslena ve výši 17 800 Kč bez DPH;
 - Propustek ev. č. 56-104p – došlo k navýšení rozsahu prací souvisejících s požadavkem na prodloužení propustku s ohledem na budoucí stavbu chodníku. Navýšení prací činí 75 600 Kč bez DPH;
 - Propustek ev. č. 56-106p – došlo k navýšení rozsahu prací souvisejících s požadavkem na prodloužení propustku s ohledem na budoucí stavbu chodníku. Navýšení prací činí 79 200 Kč bez DPH;
 - Propustek ev. č. 56-107p – z důvodu související stavby chodníku dochází ke zrušení propustku. Rozpracovanost byla vyčíslena ve výši 17 800 Kč bez DPH;
 - Propustek ev. č. 56-133b p – došlo k navýšení rozsahu prací souvisejících s požadavkem na prodloužení propustku pod autobusovou zastávkou. Navýšení prací činí 48 000 Kč bez DPH.
- 1.2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na aktualizaci oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž celková cena za poskytování služeb se nemění.

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Poskytovatel.

V Ostravě dne
23. 06. 2020

V Olomouci dne 29. 6. 2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.