



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### „II/357 Dalečín – Unčín, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,  
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen  
Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního  
hospodářství  
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady  
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství  
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová  
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 4 200 112 750/6800  
IČO: 70890749  
(dále jen „Objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** HBH Projekt spol. s r.o.  
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]  
zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996  
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

### Článek 2 – Předmět dodatku č. 2 smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této změně závazku ze smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 118419, č. zhotovitele 2018/0473 ze dne 28. 6. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2019, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Předmětem dodatku č. 2 je zapracování změn do projektové dokumentace PDPS, které vyplynuly z provedené diagnostiky použitých asfaltových směsí ve stávající vozovce ve smyslu vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Změny PDPS spočívají v zapracování možnosti využití (recyklaci)

vozovkové vrstvy s vyšším obsahem PAU v rámci již zpracovávané PDPS, kterou zhotovitel zpracoval a odevzdal podle podmínek Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2, kterým se původní doba pro odevzdání PDPS upravuje o termín odevzdání PDPS se zpracovanými změnami, jak je uvedeno výše.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

### Článek 3 – Změna smlouvy

#### 1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

##### Původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad červen 2018
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 4 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 4 měsíců od předání majetkoprávních podkladů objednatel pro účely projednání přeložky plynovodu (SO 501 akce) a uzavření smlouvy o přeložce plynovodu v majetku GasNet s.r.o.
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad červen 2018
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 4 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 4 měsíců od předání majetkoprávních podkladů objednatelům pro účely projednání přeložky plynovodu (SO 501 akce) a uzavření smlouvy o přeložce plynovodu v majetku GasNet s.r.o.
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 3 měsíců od vypracování DSP
Aktualizovaná PDPS podle dodatku č. 2	do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 2
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

**2. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5**

**Původní znění:**

4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

**Cena za dílo: 1 497 500,00 Kč**

cena celkem bez DPH: 1 497 500,00 Kč  
DPH 21%: 314 475,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 1 811 975,00 Kč

(slovy: jedenmiliončtyřístadevadesátšedmísticpětset korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

**Vypracování DÚR**

cena celkem bez DPH: 628 250,00 Kč  
DPH 21%: 131 932,50 Kč  
cena celkem včetně DPH: 760 182,50 Kč

**Vypracování Oznámení dle odst. 2.1. bodu b)**

cena celkem bez DPH: 37 500,00 Kč  
DPH 21%: 7 875,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 45 375,00 Kč

**Zajištění pravomocného územního rozhodnutí**

cena celkem bez DPH: 137 500,00 Kč  
DPH 21%: 28 875,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 166 375,00 Kč

**Vypracování DSP**

cena celkem bez DPH: 322 750,00 Kč  
DPH 21%: 67 777,50 Kč  
cena celkem včetně DPH: 390 527,00 Kč

**Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení**

cena celkem bez DPH: 137 500,00 Kč  
DPH 21%: 28 875,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 166 375,00 Kč

**Vypracování PDPS + soupisu prací**

cena celkem bez DPH: 99 000,00 Kč  
DPH 21%: 20 790,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 119 790,00 Kč

**Výkon autorského dozoru**

cena celkem bez DPH: 135 000,00 Kč  
DPH 21%: 28 350,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 163 350,00 Kč

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

4.5 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

**Cena za dílo: 1 559 000,00 Kč**

cena celkem bez DPH: 1 559 000,00 Kč  
DPH 21%: 327 390,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 1 886 390,00 Kč

(slovy: jedenmilionpětsetpadesátdevět tisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

**Vypracování DÚR**

cena celkem bez DPH: 628 250,00 Kč  
DPH 21%: 131 932,50 Kč  
cena celkem včetně DPH: 760 182,50 Kč

**Vypracování Oznámení dle odst. 2.1. bodu b)**

cena celkem bez DPH: 37 500,00 Kč  
DPH 21%: 7 875,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 45 375,00 Kč

**Zajištění pravomocného územního rozhodnutí**

cena celkem bez DPH: 137 500,00 Kč  
DPH 21%: 28 875,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 166 375,00 Kč

**Vypracování DSP**

cena celkem bez DPH: 322 750,00 Kč  
DPH 21%: 67 777,50 Kč  
cena celkem včetně DPH: 390 527,00 Kč

**Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení**

cena celkem bez DPH: 137 500,00 Kč  
DPH 21%: 28 875,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 166 375,00 Kč

**Vypracování PDPS + soupisu prací**

cena celkem bez DPH: 160 500,00 Kč  
DPH 21%: 33 705,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 194 205,00 Kč

**Výkon autorského dozoru**

cena celkem bez DPH: 135 000,00 Kč  
DPH 21%: 28 350,00 Kč  
cena celkem včetně DPH: 163 350,00 Kč

#### Článek 4

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 118419, č. zhotovitele 2018/0473 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2019 tímto dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 118419, č. zhotovitele 2018/0473 ze dne 28. 6. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2019 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. občanského zákoníku.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 07. 07. 2020


V Brně dne 26 -06- 2020

**Objednatel:**

  
Kraj Vysočina  
Žitčec va 57, 587 33 Jihlava

.....  
Ing. Jan Hylíš  
člen rady kraje pro oblast dopravy  
a silničního hospodářství

**Zhotovitel:**

  
.....  
ředitel a jednatel společnosti



## Cenová nabídka

Dodatek č. 2

II/357 Dalečín - Unčín - PD  
úprava PDPS

	Popis	Počet hodin	Sazba	Cena (Kč)
1.	Průvodní zpráva	5	750	3 750
2.	Technická zpráva 101, 103	8	750	6 000
3.	Technická zpráva POV	6	750	4 500
4.	Vzorový příčný řez 101	5	750	3 750
5.	Vzorový příčný řez 102	4	750	3 000
6.	Vzorový příčný řez 201,202	4	750	3 000
7.	Soupis prací	50	750	37 500
<b>Cena celkem bez DPH</b>		82	750	<b>61 500,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>12 915,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>				<b>74 415,00 Kč</b>

Brno 29. 5. 2020

ředitel a jednatel společnosti

