

22/16/87  
Mauvř předáno 22.9.  
77

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo 2016/3310/0060, uzavřené dne 23. 05. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: - - - - -  
telefon: - - - - -  
fax: - - - - -  
e-mail: - - - - -  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat: ela – vedoucí technicko-investičního

Objednatel:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy**

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, Zelená louka, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: - - - - -  
telefon: - - - - -  
fax: - - - - -  
e-mail: - - - - -  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. ~~Libor Štábl, vedoucí zprávy,~~  
J. ~~Štábl, vedoucí zprávy,~~ (starobudovce)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se, na základě výsledku jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, dohodly na provedení dodatečných stavebních prací, v souladu s článkem IV, odst. 4/ a článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací spočívajících ve vybourání betonových a železobetonových konstrukcí nevyužívaných tepelných kanálů a kolektorů včetně likvidace sutí a odpadů a souvisejících prací.

### Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

|   |                  |
|---|------------------|
| Cena dle základní smlouvy o dílo, bez DPH | 10,574.448,-- Kč |
|---|------------------|

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Cena dle Dodatku č. 1, bez DPH | 488.467,-- Kč |
|--------------------------------|---------------|

---

|   |                  |
|---|------------------|
| Cena celkem dle SOD a Dodatku č. 1, bez DPH | 11,062.915,-- Kč |
|---|------------------|

(slovy: jedenáctmilionůšedesátdvatisícdevětsetpatnáct korun českých)

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 23. 05. 2016, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha: Položkový rozpočet v rozsahu Dodatku č. 1

V Pardubicích dne ... 22. 9. 2016

V Pardubicích dne ... 22. 9. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Pavel Jeništa  
Předseda představenstva  
KVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

- 40 -