

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

### Tento Souhrn smluvních dohod

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IC: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED], ředitelkou Správy Jihlava

číslo smlouvy: **12PT-001245**

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**, Mlýnská 68, 602 00 Brno

IC: 25317628

DIČ: CZ25317628

zastoupeným [REDACTED] členem představenstva

číslo smlouvy: **16/2016**

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba **I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084**, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 4 583 486,67 bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby                     | Nabídková cena bez DPH v Kč | DPH        | Nabídková cena včetně DPH v Kč |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|
|                                  | (a)                         | (b)        | (c) = (a) + (b)                |
| I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084 | 4 583 486,67                | 962 532,20 | 5 546 018,87                   |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:**

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084 zahájené odesláním výzvy k podání nabídky pod číslem 12PT-001245.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

F.



- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek ---
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Plán prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 5.2.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 10.3.2016

Datum: 14 -03- 2016

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084

**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 0.

**Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

| Název stavby                        | Nabídková cena stavby<br>bez DPH v Kč | DPH                                  | Nabídková cena stavby<br>včetně DPH v Kč |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| I/19 Štěpánov,<br>most ev.č. 19-084 | (a)<br>4 583 486,67                   | (b) = DPH z částky (a)<br>962 532,20 | (c) = (a) + (b)<br>5 546 018,87          |

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 0
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.7 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)



Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Datum: 2.3.2016



## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084**

Název článku

Článek

Údaje

Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo  
uvedené v pořadí podle priority \_\_\_\_\_ 1.1.1

### Dokument

[Pozn. pro uchazeče: vynechejte, není-li použit]

### Identifikace dokumentu

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Zvláštní obchodní podmínky
- (c) Všeobecné obchodní podmínky
- (d) Technické podmínky
- (e) Dokumentace stavby
- (f) Soupis prací
- (g) \_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Termín dokončení \_\_\_\_\_ 1.1.9

31.8.2016

Právo Smlouvy o dílo \_\_\_\_\_ 1.4

Právo České republiky

Jazyk \_\_\_\_\_ 1.5

čeština

Poskytnutí staveniště \_\_\_\_\_ 2.1

Po předání staveniště na základě  
Protokolu o předání a převzetí  
staveniště

Oprávněná osoba objednatele \_\_\_\_\_ 3.1

na základě oznámení objednatele  
stavby

Jméno a adresa zástupce  
objednatele (je-li jmenován) \_\_\_\_\_ 3.2

ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská  
10a, 586 01 Jihlava

Výše záruky za provedení díla (je-li): \_\_\_\_\_ 4.4

Nepožaduje se

Požadavky na dokumentaci  
zhotovitele (jsou -li) \_\_\_\_\_ 5.1

Technické podmínky

Doba pro předání programu prací \_\_\_\_\_ 7.2

Ke dni předání a převzetí staveniště

Smluvní pokuta



za nesplnění termínu dokončení \_\_\_\_\_ 7.4

0,5 % za den až do maxima 10 %  
ceny uvedené ve Smlouvě o dílo

Záruční doba \_\_\_\_\_ 9.1

Minimální hodnota požadovaná  
zadavatelem činí 60 měsíců pro  
všechny objekty řady 100 a 200  
s výjimkou:

(i) těch materiálů / zařízení /  
technických zařízení / prací na  
objektech řady 100 a 200, pro něž je v  
Technických podmínkách uvedena  
záruční doba  
přesahující 60 měsíců

(ii) prvků vodorovného dopravního  
značení, pro které platí záruční doba  
dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na  
provádění a kvalitu PPK – VZ.

Denní sazby (jsou-li) \_\_\_\_\_ 10.2

viz Seznam prací za denní sazby

Měna platby \_\_\_\_\_ 11.7

koruna česká

Výše úroků z prodlení \_\_\_\_\_ 11.8

6% ročně

Pojištění: \_\_\_\_\_ 14.1 a 14.2

| Typ pojištění                                    | Hranice pojistného plnění             | Jméno (a) pojištěného<br>(pojištěných) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Práce, materiály, techn.<br>zařízení a poplatky  | Cena uvedená ve Smlouvě<br>plus 15 %. |                                        |
| Vybavení zhotovitele                             | Cena plné náhrady                     |                                        |
| Odpovědnost - zranění osob a<br>škody na majetku |                                       |                                        |
| Pracovníci                                       |                                       |                                        |
| Jiná pojistná smlouva                            |                                       |                                        |

Datum: 2.3.2016

Parafy signatáře nabídky



## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

**NÁZEV STAVBY: I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele



smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo.

- 6) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané zadávací dokumentací.

Parafa osoby podepisující nabídku \_

Datum: 2.3.2016



3.1.3

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba:** 19-084\_VD-ZDS - I/19 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č.19-084

**Varianta:** V1 -

Odbytová cena [Kč]: 4 583 486.67













↑









I

-

1



1

























f





✓



## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.7

### ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno,

IČ: 253 17 628,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084“, číslo veřejné zakázky 12PT-001245, zahájeném zadavatelem dne 15.2.2016 odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení (dále jen „Uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

| Materiál                                                                                      | Množství            | Jednotková cena                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Asfaltové směsi frézované a vybourané                                                         | 64,- m <sup>3</sup> | 117,- Kč/t                     |
| Ocelové konstrukce určené do šrotu:<br>- stávající zábradlí ocel.<br>- záporové pažení z kovu | 30 m<br>1,35 t      | za cenu šrotu<br>za cenu šrotu |
| Materiál ze silniční vegetace<br>- štěpkovaný materiál                                        | 182m <sup>2</sup>   | 230 Kč/m <sup>3</sup>          |

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Brně dne 2.3.2016

F

## DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.8

### PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,  
se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno,  
IČ: 253 17 628,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2144,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/19 Štěpánov, most ev.č. 19-084, číslo veřejné zakázky 12PT-001245, zahájeném zadavatelem dne 15.2.2016 odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení (dále jen „uchazeč“), tímto  
*uvádí,*

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz příloha
3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

| Práce zadávané subdodavatelí    | Obchodní jméno a sídlo subdodavatele              | % hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla | Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Geodetické a zeměměřičské práce | HiGeo s.r.o.<br>Křížkova 3064/68L,<br>612 00 Brno | 0,3                                      | I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava |
| CELKEM %                        |                                                   | 0,3                                      |                                                  |

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.



Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Brně dne 2.3.2016

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.



# Časový harmonogram prací

## Harmonogram předání RDS

firesta

| ID | Název úkolu                                   | Doba trvání | IV 2016 |    |         |    | V 2016 |        |    |    | VI 2016 |    |    |    | VII 2016 |    |    |         | VIII 2016 |    |    |    | IX 2016 |    |    |    | X 2016 |    |    |         |
|----|-----------------------------------------------|-------------|---------|----|---------|----|--------|--------|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|---------|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|----|----|---------|
|    |                                               |             | 14      | 15 | 16      | 17 | 18     | 19     | 20 | 21 | 22      | 23 | 24 | 25 | 26       | 27 | 28 | 29      | 30        | 31 | 32 | 33 | 34      | 35 | 36 | 37 | 38     | 39 | 40 | 41      |
| 1  | Doba pro dokončení stavby - 5 měsíců          | 153 dny     |         |    | 1.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    | 30.9.16 |
| 2  | Doba pro uvedení stavby do provozu - 5 měsíců | 138 dny     |         |    | 1.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    | 15.9.16 |
| 3  | Termín zahájení                               | 0 dny       |         |    | 1.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 4  | přípravné práce                               | 3 dny       |         |    | 1.5.16  |    |        | 3.5.16 |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 5  | SO 180 Dočasné dopravní značení               | 135 dny     |         |    | 4.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    | 15.9.16 |
| 6  | 1. etapa                                      | 67 dny      |         |    | 4.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         | 9.7.16    |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 7  | 2. etapa                                      | 68 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    | 10.7.16 |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    | 15.9.16 |
| 8  | SO 201 Most ev. č. 19-084                     | 134 dny     |         |    | 4.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    | 14.9.16 |
| 9  | 1. etapa (pravá polovina)                     | 67 dny      |         |    | 4.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         | 9.7.16    |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 10 | Odstranění vozovky                            | 10 dny      |         |    | 4.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 11 | Odstranění mostního svršku                    | 14 dny      |         |    | 7.5.16  |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 12 | Výkopy vč. pažení, vybourání závěrných zídek  | 14 dny      |         |    | 14.5.16 |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 13 | Kontrola a reinjektáž kabelových kanálků      | 10 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 14 | Spřažená deska, koncový příčník, odvodnění    | 21 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 15 | Závěrné zidky a horní části křídel            | 21 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 16 | Izolace vč. ochrany                           | 10 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 17 | Přechodové oblasti                            | 7 dny       |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 18 | Řimsy, zábradelní svodidla, vozovka           | 21 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 19 | 2. etapa (levá polovina)                      | 67 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 20 | Odstranění vozovky                            | 10 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 21 | Odstranění mostního svršku                    | 14 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 22 | Výkopy vč. pažení, vybourání závěrných zídek  | 14 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 23 | Kontrola a reinjektáž kabelových kanálků      | 10 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 24 | Spřažená deska, koncový příčník, odvodnění    | 21 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 25 | Závěrné zidky a horní části křídel            | 21 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 26 | Izolace vč. ochrany                           | 10 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 27 | Přechodové oblasti                            | 7 dny       |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 28 | Řimsy, zábradelní svodidla, vozovka           | 21 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 29 | Uvedení stavby do provozu                     | 0 dny       |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 30 | sanace                                        | 90 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 31 | úpravy koryt, terénní úpravy                  | 49 dny      |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 32 | dokončovací práce                             | 3 dny       |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 33 | Dokončení stavby                              | 0 dny       |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 34 |                                               |             |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 35 | Harmonogram předání RDS:                      |             |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |
| 36 | SO 201 Most ev. č. 19-084                     | 0 dny       |         |    |         |    |        |        |    |    |         |    |    |    |          |    |    |         |           |    |    |    |         |    |    |    |        |    |    |         |

Projekt: Štěpánov\_hmg\_pt\_1.mpf

Úkol

Přerušení

Mílník

Souhrnný

Datum: 2.3.16

**Stavba:**

I/19Štěpánov, most ev.č. 19-084

# STRUČNÉ SCHÉMA POSTUPU PŘI REALIZACI

· Předání staveniště

## Přípravné práce

- vytyčení
- ZS

## Hlavní stavební práce

Práce budou provedeny po polovinách s převedení provozu na opačnou polovinu vozovky.

### 1. etapa (pravá polovina)

- Odstranění vozovky
- Odstranění mostního svršku
- Výkopy vč. pažení, vybourání závěrných zídek
- Kontrola a reinjektáž kabelových kanálků
- Spřažená deska, koncový příčník, odvodnění
- Závěrné zídky a horní části křídel
- Izolace vč. ochrany
- Přejížděvací oblasti
- Římsy, zábradelní svodidla, vozovka

### 2. etapa (levá polovina)

- Odstranění vozovky
- Odstranění mostního svršku
- Výkopy vč. pažení, vybourání závěrných zídek
- Kontrola a reinjektáž kabelových kanálků
- Spřažená deska, koncový příčník, odvodnění
- Závěrné zídky a horní části křídel
- Izolace vč. ochrany
- Přejížděvací oblasti
- Římsy, zábradelní svodidla, vozovka

· uvedení do provozu

- sanace
- úpravy koryta, terénní úpravy

## Dokončovací práce

- uvedení dotčených ploch do původního stavu
- dokončovací práce, vyklizení staveniště
- odstranění ZS

· Dokladová část

· Předání díla

**STAVBA:**

I/19 Štěpánov, most e.č. 19-084

**Umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben, laboratoří**

Hlavní kancelář bude umístěna na ploše přímo na staveništi na uzavřené části silnice I/19, na plochách dočasného a trvalého záboru stavby. Na staveništi nebude žádná výroba ani laboratoř. Výroba betonových směsí, živičných směsí a ocelových konstrukcí bude probíhat v trvalých výrobních mimo staveniště a konstrukce, resp. směsi budou transportovány na stavbu. Rovněž zkoušky budou prováděny v trvalých laboratořích (mimo zkoušek prováděných in situ).

**Schéma**