

Evidenční list Změny stavby

Název a evidenční číslo Stavby: V19 Štěpánov nad Svratkou, most ev.č. 19-084 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev. č. 19 - 084	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/1	Číslo ZBV: 1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.3.2016 (dále jen Smlouva): 12PT-001245 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankraci 548/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.												
Přílohy Evidenčního listu Změny stavby: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 Soupis prací - počet listů A4 Dokladová část Změny: Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Zhotovitel, objednatel, majetkový správce komunikace												
Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:												
1. 8 - 11120 - kácení náletových dřevin se neprovádělo, v době zahájení stavby už byly křoviny vykáčeny jiným subjektem 2. 10 - 11372 - skutečná výměra rozsahu frézování byla nižší z důvodu menší původní šířky komunikace												
Údaje v Kč bez DPH:												
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem										
-9 439,50	0,00	-9 439,50										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum										
Asistent správce stavby	jméno	datum										
Supervize	jméno	datum										
Správce stavby	jméno	datum										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 31 Směrnice č. 18/2015)	jméno	datum										
Zhotovitel	jméno	datum										
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list		Číslo paré:										

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro ZBV číslo:1

v Stavby: I/19 Štěpánov nas Svratkou, most ev.č. 19-084

Kategorie Víceprací

a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most ev. č. 19-084

Údaje v Kč bez DPH

na SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

4 162 346,67

Poznámka:

Cenu všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

na SO/PS v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 162 346,67	0

slo Změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-9 439,50			

nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-9 439,50	4 152 907,17	-9 439,50	-0,23%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Projektant (autorský dozr)

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec ŘSD ČR c
projednání Změny:

Přehled Změn stavby
Název a evidenční číslo Stavby:

I/19 Štěpánov nad Svratkou, most ev.č. 19-084

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje
stav k datu předložení Evidenčního listu Změny
stavby ke schválení.)

Údaje v Kč bez DPH

Přijátá cena stavby (nabídková cena stavby dle Smlouvy bez Rezervy)	Rezerva	Zákonný limit pro ŘŘBU (30% z Přijaté ceny stavby)
--	---------	--

