

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“)

vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně související dokumentace  
pro investiční akci s názvem  
„III/18032 Tyršův most – Radobyčice – I. etapa, okružní křižovatka“  
15TUUIN31

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

##### **Statutární město Plzeň**

sídlo: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP  
IČO: 000 75 370 DIČ: CZ00075370  
kontaktní osoba: Martina Nováková, tel.: XXXX, e-mail: XXXX  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 Plzeň

dále jen „objednatel č.1“

a

##### **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň  
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel  
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119  
kontaktní osoba: Michal Nedvěd, tel.: tel. XXXX, e-mail: XXXX

dále jen „objednatel č.2“

#### 1.2. Zhotovitel:

##### **DIPONT s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 27153 vedenou u Krajského soudu v Ústí n.L.  
sídlo: Libouchec 505, 403 35  
zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti  
IČO: 28693094 DIČ: CZ28693094  
telefon, fax: ústř. XXXX  
e-mail: XXXX  
datová schránka: ye7y4jn  
kontaktní osoba: Ing. Marta Nováková, tel. XXXX, e-mail: XXXX

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2020/000857 objednatele č. 1 a č. 850 000 4205 a č. D20203 zhotovitele**  
(dále jen „Dodatek č. 1“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.03.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, vč. výkazu výměr (dále jen „dílo“), jenž budou podkladem k záměru objednatel zadat veřejnou zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je realizace stavby **III/18032 Tyršův most – Radobyčice – I. etapa, okružní křižovatka** (dále také jako „stavba“). Součástí závazku ze Smlouvy byla též povinnost zhotovitele obstarat za objednatele bezvadné doklady a dokumentaci, které jsou nezbytné pro realizaci stavby ve vztahu k orgánům veřejné moci, to vše ve sjednaném termínu.
- 1.2. V období od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 platil v rámci celé České republiky vládou ČR vyhlášený nouzový stav, v rámci něhož došlo k výraznému omezení mj. volného pohybu osob. V důsledku tohoto objektivního stavu nebyl zhotovitel schopen odpovídajícím způsobem zajistit ze strany dotčených orgánů státní správy potřebné doklady a dokumentaci. Tuto skutečnost je proto nutné zohlednit ve sjednaném termínu provedení díla. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

## II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. a 2.1.2. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 8. 2020 v požadované formě a počtu vyhotovení.*

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

objednatel č. 1:

zhotovitel:

V Plzni dne 30.06.2020

V Ústí nad Labem dne 16.06.2020

---

**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

---

**Ing. Marta Nováková**  
DIPONT s.r.o.

objednatel č. 2:

V Plzni dne 26.06.2020

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel