

**PŘEHLED ZMĚN CENY DÍLA -PŘÍLOHA K DODATKU Č. 2 K SOD**

Stavba: III/18614 Třebomyslická ulice Horažďovice

Objednatel: Objednatel 1 -Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

Číslo SO	Název	Cena SO bez DPH dle SOD	ZMĚNA CELKEM DLE ZL č. 3, 5, 7 a 8 Město Horažďovice	Cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD	Změnový list č. 1 (SÚS)			ZMĚNA CELKEM DLE ZL č. 1 (SÚS)	Nová cena díla dle Dodatku č. 2 k SOD
					Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem		
Rozdělení									
SO 120	Vozovka	9 599 948,11 Kč	0,00 Kč	9 599 948,11 Kč	281 166,76 Kč	-281 166,76 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 599 948,11 Kč
SO 330	Odvodnění komunikace	570 119,89 Kč	0,00 Kč	570 119,89 Kč				0,00 Kč	570 119,89 Kč
VRN	VRN SÚS	335 592,00 Kč	0,00 Kč	335 592,00 Kč				0,00 Kč	335 592,00 Kč
<b>CELKEM Správa a údržba silnic Plzeňského kraje</b>		<b>10 505 660,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>10 505 660,00 Kč</b>				<b>0,00 Kč</b>	<b>10 505 660,00 Kč</b>

Objednatel: Objednatel 2 - Město Horažďovice

Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.

Číslo SO	Název	Cena SO bez DPH dle SOD	ZMĚNA CELKEM DLE ZL č. 3, 5, 7 a 8 Město Horažďovice	Cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD	Změnový list č. 1 (SÚS)			ZMĚNA CELKEM DLE ZL č. 1 (SÚS)	Nová cena díla dle Dodatku č. 2 k SOD
					Vícepráce	Méněpráce	Změna celkem		
Rozdělení									
<b>ČÁST TŘEBOMYSLICKÁ UL.</b>									
SO 121	Chodníky	1 222 596,33 Kč	0,00 Kč	1 222 596,33 Kč				0,00 Kč	1 222 596,33 Kč
SO 310	Jednotná kanalizace, stoka A-8 + A-8.2 - Třebomyslická ulice	2 930 781,30 Kč	0,00 Kč	2 930 781,30 Kč				0,00 Kč	2 930 781,30 Kč
SO 311	Dešťová kanalizace, stoka F + F.1 - Třebomyslická ulice	3 649 620,68 Kč	80 780,23 Kč	3 730 400,91 Kč				0,00 Kč	3 730 400,91 Kč
SO 312	Splašková, stoka A.9 - Třebomyslická ulice	292 054,05 Kč	0,00 Kč	292 054,05 Kč				0,00 Kč	292 054,05 Kč
SO 320	Vodovodní řad 3 - Třebomyslická ulice	1 930 917,78 Kč	0,00 Kč	1 930 917,78 Kč				0,00 Kč	1 930 917,78 Kč
SO 321	Vodovodní řad 1 - Třebomyslická ulice	549 131,58 Kč	0,00 Kč	549 131,58 Kč				0,00 Kč	549 131,58 Kč
SO 352	Vodovodní přípojky, Třebomyslická ulice	448 555,15 Kč	0,00 Kč	448 555,15 Kč				0,00 Kč	448 555,15 Kč
SO 362	Kanalizační přípojky, Třebomyslická ulice	437 646,76 Kč	44 816,19 Kč	482 462,95 Kč				0,00 Kč	482 462,95 Kč
SO 400	Veřejné osvětlení, Třebomyslická ulice	913 654,95 Kč	109 385,11 Kč	1 023 040,06 Kč				0,00 Kč	1 023 040,06 Kč
	VRN - město	186 992,00 Kč	0,00 Kč	186 992,00 Kč				0,00 Kč	186 992,00 Kč
<b>CELKEM - ČÁST TŘEBOMYSLICKÁ UL.</b>		<b>12 561 950,58 Kč</b>	<b>234 981,53 Kč</b>	<b>12 796 932,11 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>12 796 932,11 Kč</b>
<b>ČÁST HORAŽĎOVICE ZTV 31/4</b>									
SO 110	Komunikace	1 423 136,61 Kč	0,00 Kč	1 423 136,61 Kč				0,00 Kč	1 423 136,61 Kč
SO 310	Jednotná kanalizace, stoka A-8.1 - OZ Za tržištěm	1 022 829,86 Kč	274 525,81 Kč	1 297 355,67 Kč				0,00 Kč	1 297 355,67 Kč
SO 311	Kanalizační přípojky	622 360,89 Kč	40 046,57 Kč	662 407,46 Kč				0,00 Kč	662 407,46 Kč
SO 320	Vodovodní řady 3.1 + 3.2 - OZ Za tržištěm	658 343,59 Kč	121 923,05 Kč	780 266,64 Kč				0,00 Kč	780 266,64 Kč
SO 321	Vodovodní přípojky	739 649,80 Kč	72 420,88 Kč	812 070,68 Kč				0,00 Kč	812 070,68 Kč
SO 330	Odvodnění komunikace	26 603,78 Kč	0,00 Kč	26 603,78 Kč				0,00 Kč	26 603,78 Kč
SO 400	Veřejné osvětlení, ZTV31/4	284 756,45 Kč	0,00 Kč	284 756,45 Kč				0,00 Kč	284 756,45 Kč
VRN	VRN - město ZTV	141 768,00 Kč	9 331,20 Kč	151 099,20 Kč				0,00 Kč	151 099,20 Kč
<b>CELKEM - ČÁST HORAŽĎOVICE ZTV 31/4</b>		<b>4 919 448,98 Kč</b>	<b>518 247,51 Kč</b>	<b>5 437 696,49 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>5 437 696,49 Kč</b>
<b>CELKEM MĚSTO HORAŽĎOVICE</b>		<b>17 481 399,56 Kč</b>	<b>753 229,04 Kč</b>	<b>18 234 628,60 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>18 234 628,60 Kč</b>

<b>CELKEM CENA DÍLA (SOUČET OBOU OBJEDNATELŮ)</b>	<b>27 987 059,56 Kč</b>	<b>753 229,04 Kč</b>	<b>28 740 288,60 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>		<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>28 740 288,60 Kč</b>
---	-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	-------------------------

**Změnový list č. 1 (SÚS)**

Předmět díla:	III/18614 Horažďovice - Třebomyslická ulice			
Objekt:	SO 120 - Vozovka			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Stavitelství Kamínek s.r.o., Líšřany 11, 330 35 Líšřany			
TDS:	Ing. Jiří Fencł, Rychtařikova 22, 326 00 Plzeň			
Projektant:	BOULA IPK, s.r.o., Goldscheiderova 2925/3, 306 13 Plzeň			
Popis změny:				
<b>Měněpráce:</b> SO 120 - Vozovka - pol. č. 3, 27, 28, 30, 31, 53 - snížení množství dle skutečného stavu - změna rozsahu úpravy sil. I/22				
<b>Vícepráce:</b> SO 120 - Vozovka - pol. č. 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 24, 25, 26, 53 - navýšení rozsahu sanace aktivní zóny dle skutečného stavu				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel na základě zjištěného stavu na stavbě,		
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Způsob projekčního řešení změny:	Zápisy KD, SD		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	0,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	27 987 059,56 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	28 740 288,60 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	28 740 288,60 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	<b>34 775 749,21 Kč</b>		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-281 166,76 Kč	562 333,52 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	281 166,76 Kč		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>	
	Zhotovitel:	22.06.2020		
	TDS:	22.06.2020		
	Objednatel č. 1:	22.06.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

## Rozpočet ke změnovému listu č. 1 (SÚS)

Název díla: III/18614 Horažďovice - Třebomyslická ulice

### MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 120 - Vozovka</b>										
3	113154363R	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m <sup>2</sup> s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m <sup>2</sup>	1 084,000	782,900	-301,100	108,00	117 072,00	84 553,20	-32 518,80
27	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 229,000	2 927,900	-301,100	18,00	58 122,00	52 702,20	-5 419,80
28	573231107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 229,000	2 927,900	-301,100	18,00	58 122,00	52 702,20	-5 419,80
30	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m <sup>2</sup>	3 229,000	2 927,900	-301,100	338,00	1 091 402,00	989 630,20	-101 771,80
31	577156121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m <sup>2</sup>	3 229,000	2 927,900	-301,100	448,00	1 446 592,00	1 311 699,20	-134 892,80
53	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6 077,282	6 060,462	-16,820	68,00	413 255,18	412 111,42	-1 143,76
<b>Rozdíl oproti SoD - méněpráce (Kč):</b>										<b>-281 166,76</b>

### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
<b>SO 120 - Vozovka</b>										
5	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1 516,002	1 564,617	48,615	108,00	163 728,22	168 978,64	5 250,42
6	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m <sup>3</sup>	758,001	782,311	24,310	38,00	28 804,04	29 727,82	923,78
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	1 688,582	1 737,497	48,915	228,00	384 996,70	396 149,32	11 152,62
10	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	16 885,820	17 374,970	489,150	8,00	135 086,56	138 999,76	3 913,20
11	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí ((d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m <sup>3</sup>	1 287,000	1 345,338	58,338	158,00	203 346,00	212 563,40	9 217,40
12	583442300	šterkodit' frakce 0/125 třída B	t	2 445,300	2 556,142	110,842	298,00	728 699,40	761 730,32	33 030,92
13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	1 688,582	1 727,474	38,892	28,00	47 280,30	48 369,27	1 088,98
14	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3 208,306	3 300,673	92,367	88,00	282 330,93	290 459,25	8 128,32
19	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	2 363,400	2 557,860	194,460	28,00	66 175,20	71 620,08	5 444,88
24	564861111	Podklad ze šterkodrit' ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m <sup>2</sup>	2 363,400	2 557,860	194,460	188,00	444 319,20	480 877,68	36 558,48
25	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m <sup>2</sup>	2 363,400	2 557,860	194,460	188,00	444 319,20	480 877,68	36 558,48
26	565166122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m <sup>2</sup>	2 145,000	2 339,460	194,460	668,00	1 432 860,00	1 562 759,28	129 899,28
<b>Rozdíl oproti SoD - vícepráce (Kč):</b>										<b>281 166,76</b>

**Rozdíl oproti SoD celkem Kč:** **0,00**