

DODATEK č. 1



S00AP00S15SX

ke

PV MV 71847/2017 60

SMLOUVĚ O DÍLO

56-8 S 10

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

lista 1

příloha 2/3



Číslo smlouvy zhotovitele: 1605001082

Číslo smlouvy objednatele: 34/08/ORI-OVZ/2016

Číslo Dodatku č. 1: 13/05/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: **Ing. Zdeňkem Fišerem, 1.náměstkem primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015**
Ve věcech technických: **Ing. Antonínem Zajíčkem, vedoucím Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova**
Ing. Petr Brückner, vedoucím odd. realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova
Vlastimilem Kupkou, pracovníkem odd. realizace Odboru rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **H & B delta, s.r.o.**
Sídlo: **Bobrky 382, 755 01 Vsetín**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 20511
zastoupený: **Ing. Ondřej Hurta, ředitel a jednatel společnosti**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: **Ing. Tomáš Tkadlec, Jaroslav Mikuš**
IČO: **25835661**
DIČ: **CZ25835661**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 10.3.2017, jejímž předmětem je stavba „Národní dům – střecha“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění se mění takto:

Původní text odstavce 3.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo nejpozději do 19. 6. 2017

Původní text odstavce 3.3.2. se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.3.2. První etapa bude realizována v roce 2017, konkrétně v termínech:

Od: 5.6. 2017 (nejpozději od 19.6.2017)

Do: 6.8.2017 (nejpozději do 30.8.2017)

K posunutí termínu zahájení stavby došlo z důvodu požadavku ředitelky Městského divadla v Prostějově-PaedDr. Jany Maršálkové, kdy od tohoto data již neprobíhá v divadle žádné představení.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/08/ORI-OVZ/2016 ze dne 10.3.2017, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha a nedílná součást dodatku č.1 :

1. Časový harmonogram
2. Položkový soupis prací a dodávek – VCP zaatikový žlab
3. Položkový soupis prací a dodávek -- MNP zaatikový žlab

H&B delta, s.r.o.

Ing. Ondřej Hurta

ředitel a jednatel společnosti

ČASOVÝ HARMONOGRAM NA AKCI "Národní dům Prostějov - oprava střechy"

Měsíc	duben	květen	červen	červenec	srpen																					
Rok	2017	2017	2017	2017	2017																					
Tyden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	32	33	34	35	
762 - Konstrukce tesáříků																										
764 - Konstrukce klempířské																										
765 - Křtiny tvrdé																										
783 - nátěry																										
Hromosvod																										

Délka realizace etapy 2017: 61 dní

Měsíc	duben	květen	červen	červenec	srpen																				
Rok	2018	2018	2018	2018	2018																				
Tyden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	31	32	33	34	35
762 - Konstrukce tesáříků																									
764 - Konstrukce klempířské																									
765 - Křtiny tvrdé																									
783 - nátěry																									
Hromosvod																									


Délka realizace etapy 2018: 131 dní

Délka realizace celkem: 192 dní

Zhotovitel bude harmonogram v průběhu prací průběžně aktualizovat.

Ve Vsetíně dne 7.4.2017

H & B delta, s. r. o.
Bobříky 382, 755 01 Vsetín
tel.: 571 499 130, fax: 571 499 131
e-mail: info@hbdelta.cz
http://www.hbdelta.cz



IČ: 25835661
DIČ: CZ25835661

H & B delta, s. r. o. je zapsána v oddíle C, vložce 20511
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

