

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: **041/2020-SD**

### DODATEK Č. 1

### SMLOUVA O DÍLO

### „Rekonstrukce chodníku na hřbitově v Ostravě-Hošťálkovicích“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

###### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

###### městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice

ID datové schránky: g47bft8

zástupce:

ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček

ve věcech technických: Ing. Josef Hyzl

peněžní ústav: 

číslo účtu:

*pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zaslací adresa*

*na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“*

##### 2. Zhotovitel:

###### Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o.

Sídlo: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka

zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 38541

doručovací adresa: Nepatrná 170/1, 725 28 Ostrava – Lhotka


IČ: 29393582

DIČ: CZ29393582


ID datové schránky: 2yi8f9u

zástupce:

ve věcech smluvních: Lukáš Peroutka, jednatel

peněžní ústav: 

číslo účtu:

Živnostenský list:  EV.C.:

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo



## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

### Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne **21. 5. 2020** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0041/2020-SD**) týkající se provedení díla pod názvem „**Rekonstrukce chodníku na hřbitově v Ostravě-Hošťálkovicích**“. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1.

### Článek III. Účel dodatku

1. Na základě realizace VZ „Rekonstrukce chodníku na hřbitově v Ostravě-Hošťálkovicích“, byla vybrána společnost Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o., se sídlem Nepatrná 170/1, Ostrava - Lhotka, PSČ 725 28, IČ: 293 93 582 V průběhu realizace došlo ke změnám některých stavebních úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů byly zpracovány vícepráce a méněpráce, které jsou předmětem Dodatku č.1 - Příloha č.1.

### Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
  - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“ poníženo o „méněpráce“. Bližší vymezení „víceprací“ a „méněprací“ je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
  - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	690 335,13 Kč
DPH 21 % .....	144 970,37 Kč
Celková cena díla včetně DPH .....	<b>835 305,50 Kč</b>

### Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 - Změnový list č.1 a Rekapitulace vyčíslení víceprací a méněprací stanovení celkové ceny za provedené dílo.

### Článek VI. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **12-06/2020 ze dne 29.6.2020**.



## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

---

### **Přílohy:**

č.1\_Změnový list č.1

č.2\_Vyčíslení víceprací a méněprací stanovení celkové ceny za provedené dílo –Rekapitulace objektů stavby

*Za Objednatele*


Datum:

Místo: Ostrava


*Za Zhotovitele*

Datum:

Místo:



Mgr. Jiří Jureček  
starosta



Lukáš Peroutka  
jednatel



# „ZMĚNOVÝ LIST“ č. 1

Stavba : „Rekonstrukce chodníku, hřbitov Ostrava-Hošťálkovice“

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Přílohy/počet :
Peroutka Dopstav Ostrava	Martin Strenk	15.6.2020	položkový rozpočty

Čeho se změna týká

### Vícepráce

- 1 - **Zemní práce** - doplnění kačírku k hrobům, odstranění podkladů, zámkové dlažby stávající
- 5 - **Komunikace pozemní** - odvodňovací žlab, vpust' plastová, geotextilie, posun lampy, kladení dlažby, odkopávky, přemístění, doplnění pokladu kameniva hrubého vel. 125-250 mm a kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm
- 9 - **Přesun hmot**

### Méněpráce

- 1 - **Zemní práce** - založení parkového trávníku, hnojiva, rašelina
- 9 - **Přesun hmot** - poplatek za uložení skládkové zeminy a asfaltového odpadu

Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele :

Celkový cenový dopad změn/viz.položkový rozpočet činí : VCP + 173 843,25 Kč bez DPH  
MNP - 80 707,19 Kč bez DPH

**Celkem VCP / MNP: + 93 136,06 Kč bez DPH**

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

O dnů

Odsouhlasení objednatelem (Statutární město Ostrava) :

Datum: 26.6.2020

Jméno : Mgr. Jiří Jureček

Ing. Josef Hykl

Podpis :

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
městský obvod 3  
HOŠŤÁLKOVICE  
Rynky 277, 725 28





**Soupis provedených VCP / MNP č.1**  
**Vícepráce**

**Datum:** 10.6.2020

PČ:	Popis:	MJ	Množství:	Jedn.cena:	Cena celkem:
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>13 227,40</b>
2	D+M kačírek frakce 16-22 včetně plast.obrub	m2	35,160	290	10 196,40
7	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2	9,000	170,00	1 530,00
8	Odstranění stávající zámkové dlažby	m2	15,800	95,00	1 501,00
<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>24 642,80</b>
1	D+M Aco odvodňovací žlab + napojení	KPL	1	1900	1 900,00
2	D+M Vpusť plastová + napojení	KPL	1	2500	2 500,00
3	D+M geotextilie	m2	170	45	7 785,00
4	Posunutí lampy veřejného osvětlení	KPL	1	4500	4 500,00
5	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 50 mm	m2	9,000	60,70	546,30
6	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm	m2	9,000	160,00	1 440,00
7	Kladení dlažby zámkové 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	9,000	400,00	3 600,00
8					2 371,50
<b>9</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>18 164,00</b>
998	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	95,600	190,00	18 164,00
997	Přesun sutě				0,00
<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>108 444,00</b>
2	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	50,4	175	8 820,00
3	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	50,4	140	7 056,00
4	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,4	320	16 128,00
5	Podklad z kameniva hrubého vel. 125-250mm tl 150mm	m2	168	235	39 480,00
6	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	168	220	36 960,00
	<b>Oprava chodníku před branou hřbitova</b>				<b>9 365,05</b>
1	Odstranění stávající zámkové dlažby	m2	10,750	95,00	1 021,25
2	Kladení dlažby zámkové 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	10,750	400,00	4 300,00
3	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	10,750	60,00	645,00
4	D+M drenáž průměr 65mm včetně napojení	m2	58,000	58,60	3 398,80
	<b>Celkem</b>				<b>173 843,25</b>



Objednatel:

Zhotovitel: Peroutka DopStav s.r.o.  
Nepatrná 170/1  
725 28 OSTRAVA – Lhotka  
DIČ: CZ29393582

**Soupis provedených VCP / MNP č.1**  
**Měněpráce**

**Datum:** 10.6.2020

PČ:	Popis:	MJ:	Množství:	Jedn.cena:	Cena celkem:
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-9 115,19</b>
1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	35,160	-18,00	-632,88
3					-47,43
4	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	1,758	-198,00	-348,08
5					-8 086,80
<b>997</b>	<b>Přeseun sutě</b>				<b>-71 592,00</b>
9	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (kam. těž.)	t	47,100	-640,00	-30 144,00
1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 (živice)	t	34,540	-1 200,00	-41 448,00
	<b>Celkem</b>				<b>-80 707,19</b>



# Rekapitulace objektů stavby

Příloha č. 1

**Stavba:** Rekonstrukce chodníku na hřbitově v Ostravě-Hošťálkovicích

**Objednatel:** SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

**Zhotovitel:** Peroutka Dopstav Ostrava s.r.o.

## A: Vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Zemní práce	13 227,40	2 777,75	16 005,15
5	Komunikace pozemní	24 642,80	5 174,99	29 817,79
9	Přesun hmot	18 164,00	3 814,44	21 978,44
5	Komunikace pozemní	108 444,00	22 773,24	131 217,24
	Oprava chodníku před branou hřbitova	9 365,05	1 966,66	11 331,71
	<b>Celkem-vícepráce</b>	<b>173 843,25</b>	<b>36 507,08</b>	<b>210 350,33</b>

## B: Méněpráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Zemní práce	-9 115,19	-1 914,19	-11 029,38
9	Přesun sutě	-71 592,00	-15 034,32	-86 626,32
	<b>Celkem-méněpráce</b>	<b>-80 707,19</b>	<b>-16 948,51</b>	<b>-97 655,70</b>

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	<b>Celkem za vícepráce/méněpráce</b>	<b>93 136,06</b>	<b>19 558,57</b>	<b>112 694,63</b>

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	<b>Smluvní cena VZ - Smlouva č.41/2020-SD</b>	<b>597 199,07</b>	<b>125 411,80</b>	<b>722 610,87</b>

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
	<b>Celková cena vč. víceprací</b>	<b>690 335,13</b>	<b>144 970,37</b>	<b>835 305,50</b>

