

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: **087/2019-SD**

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

Dokončení VZ „Trial dráha, Ostrava-Hošťálkovice“

uzavřená v souladu ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.



Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH



městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
zástupce:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hvkl
peněžní ústav: 
číslo účtu: 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

VeSt Ostrava s.r.o.

sídlo: Vítkovická 3299/3a, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zástupce:
ve věcech smluvních: Filip Velecký, jednatel
IČO: 47666099
DIČ: CZ47666099
ID datové schránky: zkiaaef
peněžní ústav: 
číslo účtu: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném soudem v oddíl C vložka 10054

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke **smlouvě o dílo**

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne **27. 11. 2019** uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: **0087/2019-SD**) týkající se provedení díla pod názvem **Dokončení VZ „Trial dráha, Ostrava-Hošťálkovice“**. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1.

Článek III. Účel dodatku

1. Na základě realizace VZ Dokončení VZ „Trial dráha, Ostrava-Hošťálkovice“, byla vybrána společnost **VeSt Ostrava s.r.o.**, se sídlem **Vítkovická 3299/3a, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 476 66 099**. V průběhu realizace došlo ke změnám některých stavebních úprav, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace. Na základě předložených podkladů byly zpracovány vícepráce, které jsou předmětem Dodatku č.1 - Příloha č.1 (Položkový rozpočet).

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se mění rozsah díla o sjednané „vícepráce“. Bližší vymezení „víceprací“ je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto dodatku (Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo).
 - b) Cena díla uvedená v bodě IX.1 smlouvy o dílo se mění na:

Cena díla bez DPH.....	1 986 289,25 Kč
DPH 21 %	417 120,63 Kč
Zaokrouhlení.....	0,12 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 403 410,00 Kč

Článek V. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách čl. IV smlouvy o dílo:
 - a) Na základě vzniklé situace a přijatých mimořádných opatření MZ k výskytu a vývoji epidemiologické situace v onemocnění COVID-19, nebylo možné dodržet původní termín realizace VZ. Z tohoto důvodu dojde k posunutí konečného termínu realizace k **31.8.2020**.
 - b) Konečný termín byl stanoven po konzultaci s technickým dozorem investora, který zajišťuje výkon inženýrské činnosti na této stavbě.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek VI. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.
4. Přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č.1 tvoří: Příloha č.1 – Položkový rozpočet a Rekapitulace vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo.

Článek VII. Doložka platnosti právního jednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. 10-06/2020 ze dne 29.6.2020.


Přílohy:

č.1_Položkový rozpočet

č.2_Vyčíslení víceprací a stanovení celkové ceny za provedené dílo-Rekapitulace objektů stavby

Za Objednatele


Datum:
Místo: Ostrava



Mgr. Jiří Jureček
starosta

Za Zhotovitele

Datum:
Místo:



Filip Velecký
jednatel

100

Rekapitulace objektů stavby

Příloha č.1

Stavba: **Dokončení VZ Trial park, Ostrava-Hošťálkovice**

Objednatel: SMO, MOB Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: VeSt Ostrava s.r.o.

A: Vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
1	Zemní práce	82 255,20	17 273,59	99 528,79
2	Základy a zvláštní zakládání	29 404,00	6 174,84	35 578,84
5	Komunikace	63 936,83	13 426,73	77 363,56
91	Doplňující práce na komunikaci	347 518,01	72 978,78	420 496,79
99	Staveništní přesun hmot	39 287,73	8 250,42	47 538,15
FO807	Elektroinstalace	25 750,00	5 407,50	31 157,50
D96	Přesuny sutí	7 300,80	1 533,17	8 833,97
Celkem-vícepráce		595 452,57	125 045,04	720 497,61

B: Méněpráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
91	Doplňující práce na komunikaci	-102 361,88	-21 495,99	-123 857,87
Celkem-méněpráce		-102 361,88	-21 495,99	-123 857,87

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Celkem za vícepráce/méněpráce		493 090,69	103 549,04	596 639,73
	Zaokrouhlení	0,31	-0,04	0,27
Celkem		493 091,00	103 549,00	596 640,00

Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH
1 493 198,25	313 571,63	0,12	1 806 770,00

Smluvní cena VZ - Smlouva č.87/2019-SD

Cena bez DPH	DPH základní	Zaokrouhlení	Cena s DPH
1 986 289,25	417 120,63	0,12	2 403 410,00



Celková cena vč. víceprací

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 1		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: 1	JKSO:
Stavba: 017-20	Název stavby: VCP Triál dráha Hošťálkovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	493 091,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 017-20	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	485 091,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		485 091,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		8 000,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		493 091,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Ing. Filip Velecký Datum: 22.06.2020 Podpis:   veSt Ostrava s.r.o. Vítkovická 3299/3a, PSČ 702 00, Ostrava Tel.: 608 856 385 IČO: 47666099	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Filip Velecký Datum: Podpis:   veSt Ostrava s.r.o. Vítkovická 3299/3a, PSČ 702 00, Ostrava Tel.: 608 856 385 IČO: 47666099	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský úřad Hošťálkovice Rynky 277, 725 28
Základ pro DPH	21,0% činí:	493 091,00 Kč
DPH	21,0% činí:	103 549,00 Kč
Cena za objekt celkem:		596 640,00 Kč

Stavba: 017-20	VCP Triál dráha Hošťálkovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1	1	Datum tisku: 22.06.2020	
Rozpočet: 1	1		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	82 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	29 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	63 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Doplnující práce na komunikaci	245 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	31 288,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
F0807 Elektroinstalace	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	485 091,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	485 091,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	485 091,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	485 091,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	485 091,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	485 091,00	0,00
Provoz investora	0,00	485 091,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	485 091,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	485 091,00	0,00
			0,00

Stavba: 017-20	VCP Triál dráha Hošťálkovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 1	1	Datum tisku: 22.06.2020	
Rozpočet: 1	1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	120 90-1123.RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách bagrem s kladivem	m3	7,2000	3 090,00	22 248,00
2	122 20-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 nové dopadové plochy	m3	44,4000	382,30	16 974,12
3	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	44,4000	28,70	1 274,28
4	132 10-2101.U00	Hloub rýh š -60cm soudr hor1a2 položení kabelu	m3	32,0000	408,00	13 056,00
5	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 příprava na osazení trampolíny	kpl	1,0000	8 849,00	8 849,00
6	139 60-1102.R0a	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky, betonáž, pro prvky tamara	kpl	1,0000	15 849,00	15 849,00
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,8000	15,00	72,00
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	32,0000	122,90	3 932,80
1		Zemní práce				82 255,20
2		Základy a zvláštní zakládání				
9	212 75-2112.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	72,0000	187,00	13 464,00
10	212 75-2113.R00	geotextilie na drenážní trubky	m	72,0000	20,00	1 440,00
11	212 75-2114.R00	Drenážní šachty	ks	4,0000	3 625,00	14 500,00
2		Základy a zvláštní zakládání				29 404,00
5		Komunikace				
12	564 26-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm podloží pod EPDM TOP	m2	90,0000	381,00	34 290,00
13	564 26-1112.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tl. 5 cm 0-4mm podloží pod EPDM TOP	m2	90,0000	181,00	16 290,00
14	596 21-5041.R00	Kladení zámkové dlažby tl.4 cm do drtě tl. 5 cm	m2	19,3100	335,00	6 468,85
15	592-45030	Dlažba zámková přírodní	m2	22,0000	313,09	6 887,98
5		Komunikace				63 936,83
91		Doplňující práce na komunikaci				
16	283 24-467.	Obrubník zahradní plastový GUTTA GARDEN 80x1000mm ecyklovaný plast, černý, vč. kolíku	kus	-65,0000	144,00	-9 360,00
17	914 2-.	D+M dopadové plochy kolem lezecké stěny včetně	m2	- 160,6250	579,00	-93 001,88
18	915 -.	Inženýring práce sestava "Tamara"	kpl	1,0000	10 320,00	10 320,00
19	916 -.	EPDM-TOP tl. 90mm (KVP 340cm dle EN1177:2009)	kpl	1,0000	163 320,00	163 320,00
20	917 -.	EPDM-TOP tl. 50mm (KVP 229cm dle EN1177:2018)	kpl	1,0000	122 150,00	122 150,00
21	918 -.	štěpka	m3	40,0000	650,00	26 000,00
22	919 -.	Geotextilie - pod dopadové zony	m2	120,0000	42,00	5 040,00
23	919 73-1200.U00	Řezání betonové dlažby	m	16,0000	165,00	2 640,00
24	926 58-1112.	Osazení zahradního obrubníku vč.lože a obrub	m	96,0000	188,00	18 048,00
91		Doplňující práce na komunikaci				245 156,13
99		Staveništní přesun hmot				
25	997 21-1611.U00	Nakládání suti doprav prostř	t	14,4000	99,90	1 438,56
26	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	113,0650	264,00	29 849,17
27	900 - .RT4	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a vyměřování nových prvků	h	16,0000	500,00	8 000,00
99		Staveništní přesun hmot				39 287,73

Stavba: 017-20	VCP Triál dráha Hošťálkovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 1	1	Datum tisku: 22.06.2020	
Rozpočet: 1	1		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	F0807	Elektroinstalace				
28	080 7-.	CYKY 4*10	m	100,0000	126,00	12 600,00
29	080 71-.	Chráníčka	m	100,0000	48,50	4 850,00
30	080 72-.	Zemnicí pásek vč. svorek	m	100,0000	64,00	6 400,00
31	080 73-.	Šachta na smyčky ke sloupům DN 315	m	2,0000	950,00	1 900,00
	F0807	Elektroinstalace				25 750,00
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,4000	211,00	3 038,40
33	979 08-1121.R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	115,2000	12,00	1 382,40
34	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti beton	t	14,4000	200,00	2 880,00
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 300,80