



Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 02-0352
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Břeclav**
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupený: Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
k jednání ve věcech technických pověřen: [REDACTED]
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

2. Zhotovitel: **VHS Břeclav s.r.o.**
Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav
zapsaný v OR: KS Brno, oddíl C, vložka 2318
zastoupený: [REDACTED], jednatel
IČO: 42324149
DIČ: CZ42324149
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí TÚ
[REDACTED], vedoucí výroby

hlavní stavbyvedoucí:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

**„Cyklostezka ul. Bratislavská – ul. Na Zahradách úsek III – I. část, rekonstrukce veřejného osvětlení na ulici Bratislavské v Břeclavi,
Břeclav – ul. Mládežnická, komunikace, chodník a podélné stání – dodatek 1“**

V souladu se shora uvedenou smlouvou o dílo uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem 16. Změna smlouvy, se tato smlouva o dílo upravuje dodatkem číslo 1 následovně:

Článek 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Dohodou smluvních stran se mění článek 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 5.1. a to tak, že cena díla se navyšuje o provedené vícepráce v celkové výši

Kč 263 738,41 bez DPH (záměna svítidel a stožáru VO, záměna dlažby pískové tl. 8 cm za dlažbu pískovou tl. 6 cm, výměna poklopu, provizorní vjezd pro společnost Racio, rozšíření plochy asfaltů vedle autobusové zastávky.

Rozsah změny díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

Z důvodu výše uvedeného se mění cena díla, která nově zní:

Cena za dílo celkem bez DPH	11 449 886,19
Vícepráce dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	263 738,41
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č. 1	11 713 624,60
DPH	2 459 861,17
Cena za dílo celkem včetně DPH	14 173 485,77

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 9. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

Obě strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Břeclavi dne [redacted]

[redacted]

objednatel



MĚSTO BŘECLAV

V Břeclavi dne [redacted]

[redacted]

zhotovitel

Břeclav s.r.o.
IČ: 3460132
690 03 Břeclav
IČ: 42324149
DIČ: CZ42324149



Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 40 dne 1.7.2020 usnesením č. R/40/20/24/1

V Břeclavi dne 2.7.2020

[redacted signature]

starosta