

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Specifikace činností:

Místo plnění: Ústecký kraj, silnice I/13 Knínice - Děčín

Rozsah hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu je dán v příloze č. 2 a zpracován formou projektu od firmy Valbek, spol. s r.o. – „Přeložka silnice I/13 D8 Knínice – Děčín, Projekt účelového hydrogeologického a inženýrskogeologického průzkumu“ z 02/2020.

Průběh zakázky bude sledován na pravidelných kontrolních dnech zajišťovaných Zhotovitelem, bude o věcech z kontrolních dnů prováděn zápis ze strany osoby ve věcech technických Zhotovitele. Následně bude zápis odsouhlasen v čistopise osobou ve věcech technických za ŘSD ČR. Doba pořádání kontrolních dnů se předpokládá s intervalem 1 měsíc. Kontrolní dny svolává a vede Zhotovitel.

Objednatel si vymíňuje možnost svolat ze své strany mimořádný kontrolní den (zejména v případě řešení naléhavých skutečností), pořádání je součástí ocenění zakázky.

První kontrolní den svolá do 10 pracovních dnů Zhotovitel po zveřejnění smlouvy v registru smluv (účinnost smlouvy). Na prvním kontrolním dni Zhotovitel představí návrh harmonogramu a postupu prací. První kontrolní den bude pořádán na ŘSD ČR, Čerčanská 12 či jinou formou odsouhlasenou osobou ve věcech technických za ŘSD ČR.

Zhotovitel do 1 měsíce od účinnosti smlouvy předloží doplněný realizační projekt průzkumu dle možností Zhotovitele. Změny oproti projektu v příloze č. 2 smlouvy, musí být zdůvodněny a odsouhlaseny ze strany osoby ve věcech technických ŘSD ČR.

Veškeré práce budou prováděny Zhotovitelem při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v rámci položek zakázky.

Objednatel si může zajistit dozor či oponenturu na práce Zhotovitele externími firmami. Zhotovitel má povinnost poskytnout maximální součinnosti Objednateli a externím firmám, které si zajistil jako dozor.

Zhotovitel bude průběžně poskytovat výsledky své činnosti a pro potřeby kontrolních dnů vždy připraví stručnou zprávu o proběhlých pracích za období od minulého kontrolního dne (obecně za měsíc).

Doba plnění:

- V rámci projektu je přiložen návrh harmonogramu prací. Maximální délka zakázky nepřesáhne 13 měsíců od účinnosti smlouvy.
- Sondážní a dokumentační práce provést do 7,5 měsíců od účinnosti smlouvy.
- Karotážní, inklinometrické, hydrogeologické a geofyzikální měření do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.
- Laboratorní práce do 0,5 měsíce od skončení měření v bodu výše.
- Koncept závěrečné zprávy HG IG průzkumu do 10 měsíců od účinnosti smlouvy.
- Zajištění připomínek a projednání připomínek do 1 měsíce od předání konceptu závěrečné zprávy.
- Čistopis závěrečné zprávy HG IG průzkumu do 1 měsíce od projednání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.

