

**DODATEK č. 5**

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017-0609/OR ze dne 22.9.2017

„VZ – Obnova historické části Podmokel – etapa C“

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
**Sídlo:** Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,  
405 38 Děčín IV-Podmokly  
**Statutární zástupce:** Jaroslav Hrouda,  
pověřen výkonem pravomoci primátora města  
**IČO:** 002 61 238  
**DIČ:** CZ00261238  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna Praha  
**Číslo účtu:** 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
**Sídlo:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 150 00 Praha 5  
**zastoupený:** [redacted] zmocněnci  
**Kontaktní adresa:** STRABAG a.s., OZ České Budějovice, oblast  
Teplice, Mírová 284/24, 417 03, Dubí 3  
**IČO:** 608 38 744  
**DIČ:** CZ60838744  
**Bankovní spojení:** KB České Budějovice  
**Číslo účtu:** [redacted]

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“.

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2017 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2017-0609/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Obnova historické části Podmokel – etapa C“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

**II.****Předmět dodatku č. 5**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o vypuštění další výměry a ceny méněprací a tím navazuje na dodatek č. 2, kde byly uváděny tyto práce pod pořadovým číslem položky 31.


3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně díla dle dodatku č. 4 smlouvy snižuje o částku 110 639 Kč (slovy: jednostodesettisícšestsetřicetdevět korun českých) bez DPH.
4. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků:

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	44 855 395,00
Dodatek č. 1 – bez vlivu na cenu	0
Cena včetně Dodatku č. 2	40 644 880,40
Cena včetně Dodatku č. 3	42 139 141,03
Cena včetně Dodatku č. 4	42 531 657,49
Hodnota Dodatku č. 5	- 110 639,00
Cena včetně Dodatku č. 5 v Kč bez DPH	42 421 018,49

### III. Závěrečná ustanovení


- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 5 nedotčená.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací
  - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací.
- Tento dodatek je podepisován 4 x v listinné podobě. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 výtisky.
- Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 12 36 03 ze dne 23.6.2020.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Děčíně dne



města

V Děčíně dne





**Příloha č. 1 dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 2017-0609/OR -  
Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých  
odstavců s odůvodněním včetně mapky se zakreslením prací**

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Obnova historické části Podmokel – etapa C“, která byla administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ**

název položky	méněpráce	vícepráce
Doplnění odpočtů k pol. č. 31 z dodatku č. 2	-110 639,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>-110 639,00</b>	<b>0,00</b>

Odůvodnění změny jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

V dodatku č. 2 byla pod položkou č. 31 odsouhlasena změna konstrukčních vrstev. Dle dalších revizí čerpání financí z jednotlivých položek bylo zjištěno, že nebude prováděna práce ještě v objemu 110 639,00 Kč bez DPH v rámci této položky.

**Souhrnný přehled:**

	méněpráce	vícepráce
Cena dle § 222 odst. 4 ZZVZ	-110 639,00	0,00
<b>Celková změna ceny díla na základě dodatku č. 3</b>	<b>- 110 639,00</b>	

Nabídka

Zhotovitel

Strabag a.s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí  
provozní jednotka Travčice

Objednatel:

Statutární město Děčín

Akce:

Obnova historické části Podmokel - etapa C; Změny během výstavby



**STRABAG**

	Cena odpočtů bez DPH [CZK]	Cena připočtů bez DPH [CZK]	Cena dodatku celkem bez DPH [CZK]	Cena dodatku celkem s DPH [CZK]
Návrh změnového listu k dodatku č. 4				
Náklady na vícepráce/méně práce celkem	-110 639,000	0,000	-110 639,000	-133 873,190
A.2)				
41. Doplnění odpočtů k pol. Č. 31 z dodatku č. 2	-110 639,000	0,000	-110 639,000	-133 873,190
	-110 639,000	0,00 Kč	-110 639,000	-133 873,19 Kč

V Děčíně dne: 9.6.2020



Firma: Projektová kancelář Vaneř, s.r.o.

## Příloha k dodatku č. 4 pro ocenění ZL - doplnění k dod. č. 2

Obnova historické části Podmokel - etapa C (investor Děčín)

Pozemní komunikace

Stavba: 15-09-055

Rozpočet: SO 101

SO 101 -110 639,00

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena		Cena získaná z
					Jednotková	Celkem	
1	2	41 Doplnění odpočtů k pol. Č. 31 z dodatku č. 2		6		-110 639,00	
54	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM původní kce podkladních vrstev (kce M): 200 mm (ŠDa 0-63) + 200mm (MZK) = 400mm kce podkladních vrstev z dodatku č. 2: průměrné 200 mm (ŠDa 0-32, 50 - 300mm) = 200mm Výměra z pol č. 31 dodatku č. 2: 620 m2	M2	-620,00	120,25	-74 555,00	SoD - SO101 kom M
7	123736	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM vč.uložení na skládku a poplatků 620*0,15=93m3	M3	-93,00	388,00	-36 084,00	SoD - SO101 kom M