





D O D A T E K č . 4
ke smlouvě o dílo č.  ze dne 20. 9. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **POHL cz, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 4934
se sídlem: Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263
týká se: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupena:  vedoucím odštěpného závodu
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 4

I.

1. Dne 20. 9. 2018 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2018, dodatku č. 2 ze dne 18. 7. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 2. 4. 2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – realizace opatření pro eliminaci přetížení stokového systému na Borských polích, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění uvedeno ve zprávě technického dozoru stavebníka ze dne 15. 6. 2020. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikována ve Změnovém listu č. 1, 2,3 a 4 ze dne 12. 6. 2020.

3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku [REDACTED]
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED]
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku 637.764,76 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>6.330.141,06</i>	<i>Kč</i>
----------------------------	---------------------	-----------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě náleží objednateli a jedno obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne 01-07-2020

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

[REDACTED]
generální ředitel

V Plzni dne: 7.7.2020

.....
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

[REDACTED]
vedoucí odštěpného závodu