

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: E618-S-856/2020/Svj, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-003
ISPROFIN: 327 321 4901/551 352 0012, uzavřené dne 23.03.2020, (dále jen „Smlouva“)

na zpracování Záměru projektu stavby

„Rekonstrukce ŽST Malá Skála“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

zastoupená **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED] vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

(dále jen „zhotovitel“)

2. Preambule

2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava poddodavatelského systému, dále úprava kontaktního zaměstnance zhotovitele ve věcech technických a kontaktního zaměstnance objednatele ve věcech smluvních a v neposlední řadě též úprava harmonogramu plnění.

2.2. Zhotovitel požádal objednatele v návaznosti na ustanovení článku 9, odst. 9.16 Smlouvy o úpravu poddodavatelského systému tak, že do Smlouvy požaduje doplnit nového poddodavatele, firmu SUDOP Praha a.s. Výše jmenovaný poddodavatel se bude spolupodílet na zpracování části zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, slaboproudé a silnoproudé technologie. Objednatel s doplněním nového poddodavatele souhlasí. Dále se smluvní strany dohodly, že dochází k úpravě kontaktního zaměstnance zhotovitele ve věcech technických, kterým byl nově jmenován: [REDAKCE] A dále též dochází k úpravě kontaktního zaměstnance objednatele ve věcech smluvních, kterým bude [REDAKCE] Tímto dodatkem dále došlo k upřesnění harmonogramu plnění.

2.3. V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 1. Smlouvy, článku 4 Smlouvy, odst. 4.2 Smlouvy a článku 9, odst. 9.15., ve kterém došlo k upřesnění Harmonogramu plnění, konkrétně pak k upřesnění termínu ukončení díla.

3. Úpravy a doplnění smlouvy

3.1. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11, odst. 11.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-856/2020/Svj, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-003, takto:

1) Článek 1 - Smluvní strany

- ruší se stávající text článku 1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem U Elektry 830/2b, Praha 9 PSČ 19800

IČO: 49823141; DIČ: CZ49823141

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31889

zastoupená Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDAKCE] č.ú. [REDAKCE]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]
[REDAKCE]
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9 PSČ 19800
(dále jen „zhotovitel“)

2) Článek 4 – Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text článku 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
Zahájení prací	Po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	Předložení doprovodné dokumentace v rozsahu dle ZTP čl. 5.1.1 včetně CIN a EH po zpracování připomínek, zpracovaný ZP k předložení na CK MD	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. Dílčí etapa – ukončení díla	Do 2 měsíců po oznámení zadavatele o schválení nebo zamítnutí ZP na CK MD	Dopracování ZP po připomínkách MD	Předávací protokol podepsaný zadavatelem

3) Článek 9 - Ostatní ujednání

- ruší se stávající text článku 9.15. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.15. Seznam všech poddodavatelů:

PODZHOTOVITEL

Obchodní firma podíl		Sídlo		IČO		%
-------------------------	--	-------	--	-----	--	---

SUDOP Praha a.s. | Olšanská 2643/1a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 80 | 257 93 349 [REDAKCE]

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).

4.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

4.3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: E618-S-856/2020/Svj, č. sml. zhotovitele: SML-P-2020-003, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.

4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží

objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne - 7 -07- 2020

Za objednatele:

V Praze dne 9.6.2020

Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 915934

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 93685275-a774-4b05-9a5d-d5d301e3183a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2020 10:55:52



81141afd-8c46-4e60-a5f8-079bddaf97e4