

SMLOUVA O DÍLO č. MUHO – SML/170/2019

DODATEK Č.3

na zhotovení díla

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS
„Holice, ul. Pod Parkem“

Uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen též Smlouva).

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice

Zastoupené starostou města

Mgr. Ondřejem Výborným

IČO 00273571

DIČ CZ 00273571

Bankovní spojení – KB Pardubice, expozitura Holice

Číslo účtu 19-1628561/0100

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních

Ve věcech technických

Mgr. Ondřej Výborný

Petr Voženílek,

2. Zhotovitel:

Agroprojekce Litomyšl spol s. r. o.

Rokycanova 114/4

566 01 Vysoké Mýto

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Číslo účtu 341 302 664/0600

Osoby oprávněné jednat:

Ve věcech smluvních

Ve věcech technických

Ing. Jaroslav Jakoubek tel. 607 289 694

Hrdonka Tomáš tel. 465 423 691-2

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

Předmět díla:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, DPS
„Holice, ul. Pod Parkem“

A.

Smluvní strany na základě návrhu objednatele uzavírají dodatek Smlouvy, jehož účelem je sjednání podmínek alternativního řešení pro zajištění bezpečného pohybu chodců v ulici Pod Parkem, a to z důvodu nemožného zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vlastníku pozemků potřebných pro výstavbu. Alternativní řešení spočívá ve zkrácení chodníku v ul. Pod Parkem, navržení osvětleného přechodu pro chodce a návrhu mlatové cesty navazující na stávající cesty v parku.

B

Smluvní strany se dohodly, že se článek II. odstavec 1 a článek III. odstavec 1 Smlouvy se mění takto:

II. Cena díla, platební a fakturační podmínky

- Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí na základě cenové nabídky ze dne **7.5.2019** včetně doplnění o alternativní řešení částku:

a) Navýšení ceny PD dle dodatku č.3: 45 000,- Kč bez DPH

b) Navýšení ceny PD dle dodatku č.3: 54 450,- Kč včetně DPH

Konečná cena za dodání PD včetně dodatku č.3 je 217 800,-Kč včetně DPH

c) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) bez DPH: 550,-Kč

d) Cena za poskytnutí autorského dozoru (za 1 hodinu) včetně DPH: 665,50Kč

Celková částka bude fakturována takto:

- Po úspěšné kolaudaci bude fakturován autorský dozor.
- Vše ostatní bude fakturováno po předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby.

III. Čas plnění, místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

Zahájené prací

Po podpisu smlouvy

Předání prací:

Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.12.2020.

C.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Dodatek Smlouvy byl schválen Radou města Holic dne 22.06.2020 usnesením č.195 .

V Holicích dne: 29.6.2020

Ve Vysokém Mýtě dne: 29.6.2020

za objednatele:

Mgr. Ondřej Výborný

starosta

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel