



DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice – Třebotovice, Kaliště, II. část – přivedení vodovodu na KÚ obce Kaliště“

číslo smlouvy objednatele: 2019002665

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 19211

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor
ve věcech technických: Václav Soukup, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 213
e-mail: soukupv@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupený: Martinem Hondlíkem, dle plné moci
ve věcech technických: Josefem Medkem, stavbyvedoucím
IČO: 480 35 559
DIČ: CZ 480 35 559
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 10. 2. 2020. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
Na základě situace zjištěné v průběhu provádění díla dochází k odečtu původně plánované přeložky STL plynovodu, kterou z důvodu dodržení ochranného pásma při skutečném odkrytí trasy nebylo potřeba provádět.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 4 760 003,- Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1), činí 4 626 003,- Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	4 760 003,- Kč
Dodatek č. 1	- 134 000,- Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	4 626 003,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 15.6.2020, č. 690/2020.

Dne

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor
statutární město České Budějovice

Martin
Hondlík

Digitálně podepsal
Martin Hondlík
Datum: 2020.06.22
07:30:28 +02'00'

Martin Hondlík
SWIETELSKY stavební s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Název: méněpráce

Předkladatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS JIH, oblast Vodohospodářské stavby

Název akce: České Budějovice-Třebotovice, Kaliště, II. část - přivedení vodovodu na KÚ obce Kaliště

Číslo SOD: 2019002665

Stavební objekt: SO07 Rozvodné řady vody (CZ-CC 22.22.11)

Iniciátor změny: Swietelsky stavební s.r.o.

Forma předložení změny: položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky: snížení - 134 000,00 Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací: ne

Technický popis: z důvodu dodržení ochranného pásma vodovodu nebylo potřeba provádět přeložku STL plynovodu

Přílohy: kalkulace

Změnu bude realizovat: Swietelsky stavební s.r.o.

Vliv na záruku dle smlouvy: ne

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
Zpracoval:	Medek Josef	
Za zhotovitele: dle plné moci	Hondlík Martin	
Za objednatele:	Václav Soukup	
TDI	Ing. Pavel Prskavec	
Projektant	EKO EKO s.r.o. ČB Ing. Igor Kibrik	

EKO EKO
Sedovitzova nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 © DIČ CZ25184750
Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125