

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI
STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy Jindřichov ve Slezsku“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ**

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3391/2019

ISPROFOND: 5003520140/5813520038

a

Ing. Jaromír Benka

se sídlem: Krnovská 2271/27, 74601 Opava

IČO: 71869255 DIČ: CZ6403011868

bank. spojení: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

dnešního dne uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy Jindřichov ve Slezsku“, která nabyla účinnosti dne 5.9.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění o možnost instalace FVE (fotovoltaické elektrárny) na objektu výpravní budovy a s tím spojené úpravy elektrických rozvodů. Předmětné rozšíření předmětu plnění je požadavek objednatele, který vznikl na základě úkolu č. 6 z porady náměstkyně GR pro provozuschopnost dráhy ze dne 18.02.2020.

Tyto dodatečné práce nemají vliv na cenu díla, ale prodlužují dobu plnění a dochází k úpravě harmonogramu plnění. Smluvní strany se dohodly na předložení doplněné projektové dokumentace dle dodatku č. 1 k připomínce do 31. 08. 2020 a předložení doplněné projektové dokumentace dle dodatku č. 1 se zpracovanými připomínkami do 30. 10. 2020.

- 1.2 Dále je nutné rozšířit předmět plnění o zpracování Záměru projektu. Z důvodů navýšení CIN nad limit stanovený směrnicí MD ČR č. V-2/2012 pro globální položky je nutné dodatečně zpracovat Záměr projektu a tento předložit Centrální komisi MD ke schválení.

Dodatečné práce za zpracování Záměru projektu byly oceněny ve výši 74.000,- Kč. Smluvní strany se dohodly na předložení Záměru projektu k připomínce v termínu 31.8.2020 a předložení Záměru projektu se zpracovanými připomínkami v termínu do 31.10.2020. Fakturace za dodatečné práce proběhne po předání záměru projektu se zpracovanými připomínkami.

2. ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a záměru projektu (ZP) a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a ZP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla bez DPH:

Celková cena Díla dle SOD:745.000,- Kč

Dodatečné práce dle dodatku č. 1:74.000,- Kč

Celková cena Díla dle dodatku č. 1:.....819 000,- Kč

Slovy: osmsetdevatenácttisíc korun českých

Z toho:

B) Cena za zpracování DSP+PDPS dle SOD.....670.000,- Kč

Cena za zpracování ZP dle dodatku č. 1:74.000,- Kč

Cena za zpracování DSP+PDPS+ZP dle dodatku č. 1:.....744.000,- Kč

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP+PDPS+ZP (mimo výkon autorského dozoru).

C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 75.000,-Kč

Uvedená cena představuje pracnost 100 hodin při průměrné hodinové sazbě 750,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Text Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

došlo k doplnění termínů pro předání doplněné projektové dokumentace dle dodatku č. 1.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 1

3.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Olomouci dne 7.7.2020

V Opavě dne 2.7.2020

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jaromír Benka

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), případně Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) předmětné stavby včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
2. V případě, že stavba vyžaduje územní rozhodnutí nebo jinou formu územního řízení, bude součástí díla i podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo podání žádosti o společné územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel).
3. Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) požádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Dodatečné práce dle Dodatku č. 1 :

- Doplnění dokumentace o možnost instalace FVE (fotovoltaické elektrárny) na objektu výpravní budovy a s tím spojené úpravy elektrických rozvodů.
- Zpracování Záměru projektu, který musí být zpracován v souladu se Směrnicí Ministerstva dopravy České republiky č. V-2/2012, přílohou č. 1 této směrnice, a to včetně požadovaných příloh.

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy (5.9.2019)

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DSP + PDSP k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od zahájení plnění (5.3.2020)**

- **fakturováno** bude **80 %** ceny díla za zpracování DSP+PDPS

2a. dílčí etapa:

Předložení doplněné projektové dokumentace a záměru projektu dle dodatku č. 1 k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 31. 08. 2020**

2b. dílčí etapa:

Předložení doplněné projektové dokumentace a záměru projektu dle dodatku č. 1 se zpracovanými připomínkami - bude dokončeno a předáno **do 31. 10. 2020**

Fakturace bude po předání doplněné projektové dokumentace se zpracovanými připomínkami a potvrzené žádosti o vydání stavebního povolení.

- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za zpracování **DSP+PDPS** a **100%** cena díla za zpracování **ZP**

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 10/2020 – 9/2021, **12** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené

DSP + PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné, 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DSP + PDPS a je nutno vyhotovit:

- 6x v listinné (3x autorizováno),
- 1x část I. Geodetická dokumentace v listinné podobě (autorizováno ÚOZI),
- 6x v digitální formě z toho (2x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 4x v uzavřené formě – formát pdf, 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf),
- 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml

Záměr projektu k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Záměr projektu je nutno vyhotovit 4x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě, 4x v tištěné podobě vč. příloh dle Směrnice MD ČR V-2/2012.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 916369

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f17a2d8-8c5f-4076-94d8-4a6b0ccdbbba

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl:

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2020 13:01:01



c9b35818-da84-4587-8c7c-0f6a0986b1aa