

Veřejná zakázka:
„II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 352/ODO/2019 č. smlouvy u dodavatele 1514.9060703MZA

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

Článek I. Smluvní strany

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Chebská 282, 356 01 Sokolov

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Osoby zastupovat objednatele ve věcech smluvních:

➤ Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace

telefon: + [redacted] podatelna@ksusk.cz

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Ing. [redacted]

telefon: + [redacted]

telefon: + [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo zvláštního účtu projektu: [redacted]

- na straně jedné jako „objednatel“ –

a dodavatel

2. „Společnost II/210 křižovatka Anenské údolí“

Společník 1 (správce)

EUROVIA CS, a.s.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Novák,
ředitel oblasti Čechy západ, na základě plné moci

telefon: [redacted]



Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických:

- [REDACTED], ředitel závodu Karlovy Vary
telefon: [REDACTED]
- [REDACTED], provozně-obchodní náměstek
telefon: [REDACTED]
- Hlavní stavbyvedoucí [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:
Bc. [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
- [REDACTED] Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
- [REDACTED] Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

Společník 2

SMP CZ, a.s.

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Jan Jech,
místopředseda představenstva a Ing. [REDACTED] člen představenstva

Kontaktní osoba: [REDACTED], ředitel závodu Severozápad, e-mail: [REDACTED]
tel [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. ú.: [REDACTED]

- na straně jedné jako „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2019, jímž se mění ustanovení smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany

V článku I. Smluvní strany odst. 2 se mění:

u společníka 1 (správce):

- sídlo firmy:
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
- číslo účtu:
[REDACTED]
- Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele k převzetí díla:
[REDACTED], telefon: [REDACTED]
[REDACTED], mobil: [REDACTED]
- Hlavní stavbyvedoucí:
[REDACTED], telefon: [REDACTED]
- Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce:
[REDACTED], telefon: [REDACTED]

u společníka 2:

- Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech smluvních:
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a **Ing. Jan Freudl, člen představenstva**

Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky

V odst. 5.1.2 této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1, které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se jedná o nepodstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo.

Původní cena dle SOD činí:

Cena celkem bez DPH:	98 740 847,62 Kč
21 % DPH:	20 735 578,00 Kč
Cena celkem vč. DPH:	119 476 425,62 Kč

Cena dle Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	1 158 266,46 Kč
21 % DPH:	243 235,96 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 401 502,42 Kč

Cena dle SOD + Dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH:	99 899 114,08 Kč
21 % DPH:	20 978 813,96 Kč
Cena celkem vč. DPH:	120 877 928,04 Kč

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č. 1.

Článek XIII.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany – kontaktní osoby

V odst. 13.4 této smlouvy, dochází ke změně hlavního stavbyvedoucího a autorizované osoby v oboru mosty a inženýrské konstrukce.

Původní znění:

13.4 ve věcech technických:

- a) Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
- b) Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: [REDACTED]
- c) Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

Nové znění:

13.4 ve věcech technických:

- a) Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]
- b) Autorizovaná osoba v oboru mosty a inženýrské konstrukce: [REDACTED]
- c) Autorizovaná osoba pro obor dopravní stavby: [REDACTED]

Závěrečná ustanovení

Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 352/ODO/2019, č. zhotovitele 1514.9060703MZA zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelům nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Karlových Varech, dne 19.6.2020
Společník 1 (správce)
EUROVIA CS, a.s.

V Sokolově, dne 3.7.2020

Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
na základě plné moci

Ing. Jan Lichtneger
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace

Společník 2
SMP CZ, a.s.

18.6.2020

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva

18.6.2020

Ing. Jan Freudl
člen představenstva