

DODATEK č. 06957-2020-4502-D-0050/02-UV-012-SU0419-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I - pláže (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. HERKUL a.s.

se sídlem na adrese: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
zastoupena: Ing. Radek Braum, předseda představenstva
Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek ke Smlouvě č. 06957-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0419 ze dne 5. 2. 2018 ve znění předchozích dodatků (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentu s názvem „ZZS č. 2 – Změna závazku ze smlouvy akce: Ministerstvo financí ČR, Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I-pláže, Doplnění zábradlí opěrné zdi“ z 26. 2. 2020 doručeného objednateli dne 4. 6. 2020, který je veden pod PID: MFCRAXHGNE (dále jen „ZZS č. 2“), který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy:

Čl. II. bod 2.1 nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného dokumentem označeným jako „ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy; Akce: Ministerstvo financí ČR, Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I – pláže; Změna technologie opěrné zdi; Žádost o prodloužení termínu dokončení“ z 2. 5. 2019, a ZZS č. 2 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

*Cena za provedení díla bez DPH činí **19 292 573,27 Kč** (slovy devatenáct-milionů-dvě-stě-devadesát-dva-tisíc-pět-set-sedmdesát-tři korun českých a dvacet-sedm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. a II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.8 Smlouvy:

V návaznosti na znění bodu 2.1 Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku a v souladu se smluvním ujednáním, že bankovní záruka musí být sjednána ve výši 5% z celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 2.1 Smlouvy, se výše bankovní záruky mění na částku **965.000,-Kč** (slovy: devět-set-šedesát-pět-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli bankovní záruku v nové výši **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

IV.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.7.2020

Česká republika - Ministerstvo financí

V Obrančích dne 2.7.2020

Za HERKUL a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Radek Braum
předseda představenstva

Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx