

Příloha č. 1 Harmonogram plnění

Popis fáze	Předmět dodání	Kdo je zodpovědný za fázi	Zahájení	Dokončení
HOST	Implementace HOST - testovací DB	Instalace konektoru a nastavení na straně IS GINIS	Advic.CZ Solutions	1.6. - 5.6.
	Implementace HOST - testovací DB	Napojení MidPointu na konektor a spouštění komunikací	AMI Praha	1.6. - 5.7.
	Prezentace řešení na MHP	Odprezentovat na MHP funkci řešení na testu (MČ Zbraslav)	Advic.CZ Solutions	7.7. - 10.7.
	Vytvoření testovacích scénářů	Otestovat integraci a vytvořit testovací scénáře pro testy	Advic + AMI Praha	7.7. - 17.7.
	Testování MČ Zbraslav	Zajistit testování v provozu zástupci MČ Zbraslav	MHP	20.7. - 24.7.
	Akceptace ze strany MČ	Zajistit akceptaci řešení ze strany MČ Zbraslav	MHP	28.7. - 28.7.
	Implementace HOST - Ostrá verze 35 DB	Parametrizace na straně IS GINIS pro 35 DB	Advic.CZ Solutions	27.7. - 30.8.
	Implementace HOST - Ostrá verze 35 DB	Zajistit napojení MidPointu na 35 DB IS GINIS	AMI Praha	27.7. - 30.8.
	Testování 35 ostré DB a školení	Otestovat integraci na ostré db a proškolení koncové uživatele	Advic.CZ Solutions	27.7. - 30.9.
	EKO+SSL	Implementace EKO+SSL - testovací DB	Instalace konektoru a nastavení na straně IS GINIS	Advic.CZ Solutions
Implementace EKO+SSL - testovací DB		Napojení MidPointu na konektor a spouštění komunikací	AMI Praha	7.7. - 24.7.
Testování integrace		Otestovat integraci a ověřit funkčnost na straně IS GINIS	Advic.CZ Solutions	27.7. - 31.7.
Prezentace řešení na MHP		Odprezentovat na MHP funkci řešení na testu (MHP)	Advic.CZ Solutions	27.7. - 31.7.
Školení garantů za IS GINIS		Proškolení garantů za IS GINIS na straně MHP	Advic + AMI Praha	3.8. - 7.8.
Testování na straně MHP (garanty)		Zajistit testování v provozu garantů MHP	MHP	10.8. - 21.8.
Akceptace ze strany garantů IS GINIS		Zajistit akceptaci řešení ze strany garantů MHP	MHP	17.8. - 21.8.
Implementace EKO+SSL - ostrá verze DB		Parametrizace na straně IS GINIS ostrou DB MHP	Advic.CZ Solutions	24.8. - 30.8.
Implementace EKO+SSL - ostrá verze DB		Zajistit napojení MidPointu na ostrou DB IS GINIS MHP	AMI Praha	24.8. - 30.8.
Testování ostré DB		Otestovat integraci na produkční db (Dodavatel + Garant)	Advic.CZ Solutions + MHP	14.9. - 30.9.
Akceptace	Předání díla + akceptace řešení	Ověřit funkčnost řešení a předání díla formou akceptačního protokolu	Advic.CZ Solutions	30.9. - 2.10.
HOST	Popis fáze	1.6.-7.6. 8.6.-14.6 15.6.-21.6 22.6.-28.6 29.6.-5.7 16.7.-12.7 23.7.-19.7 30.7.-26.7 27.7.-2.8. 3.8.-9.8. 10.8.-16.8 17.8.-23.8 24.8.-30.8 31.8.-6.9 7.9.-13.9 14.9.-20.9 21.9.-27.9 28.9.-4.10.		
	Implementace HOST - testovací DB			
	Implementace HOST - testovací DB			
	Prezentace řešení na MHP			
	Vytvoření testovacích scénářů			
	Testování MČ Zbraslav			
	Akceptace ze strany MČ			
	Implementace HOST - Ostrá verze 35 DB			
	Implementace HOST - Ostrá verze 35 DB			
	Testování 35 ostré DB a školení			
EKO+SSL	Implementace EKO+SSL - testovací DB			
	Implementace EKO+SSL - testovací DB			
	Testování integrace			
	Prezentace řešení na MHP			
	Školení garantů za IS GINIS			
	Testování na straně MHP (garanty)			
	Akceptace ze strany garantů IS GINIS			
	Implementace EKO+SSL - ostrá verze DB			
	Implementace EKO+SSL - ostrá verze DB			
	Testování ostré DB			
Akceptace	Předání díla + akceptace řešení			

MHP
 Advic.CZ Solutions
 AMI Praha