



## DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky“

číslo smlouvy objednatele: 2020000271  
číslo smlouvy zhotovitele: SML202002  
číslo veřejné zakázky: 20022




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214  
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.  
sídlo: J. Š. Baara 1765/44, 370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném v Č. Budějovicích oddíl C vložka 1624  
zastoupený: Petrem Maříkem, jednatelem  
ve věcech technických: Petrem Maříkem  
IČO: 46679375  
DIČ: CZ46679375  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

## II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 9. 3. 2020. Smlouva o dílo č. 2020000271 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:  
předmětu díla   
ceny díla   
doby plnění
4. Důvody změny závazku:  
Odpočet potrubí nátoku a souvisejících položek na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby.
5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.  
Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

## IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 2.364.280,88 Kč bez DPH.

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1) činí 2.343.532,08 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. 7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shmutí změn. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2.364.280,88 Kč
Dodatek č. 1	- 20.748,80 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle dodatků</b>	<b>2.343.532,08 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 29. 6. 2020, č. 823/2020.

Dne

V Českých Budějovicích - 7 -07- 2020



Ing. Jiří Svoboda, primátor města  
statutární město České Budějovice








V Českých Budějovicích

 **KULHÁNEK  
MAŘÍK**  
STAVEBNÍ FIRMA  
J. S. Baara 44, 370 01 České Budějovice  
Tel., fax 387 019 188 DIČ CZ46679375



Petr Mařík, jednatel  
Kulhánek - Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

<b>Stavba:</b>	<b>Brouzdaliště u Malého jezu – obnova přítoku formou přeložky</b>	č. smlouvy objednatele:	202000271
<b>Objekt:</b>	SO 01 Obnova přítoku formou přeložky	č. smlouvy zhotovitele:	SML202002
<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město České Budějovice</b> nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice		
<b>TDS:</b>	<b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b> Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 - pracoviště České Budějovice		
<b>Projektant:</b>	<b>VAK projekt s.r.o.</b> B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice		
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r.o.</b> J. Š. Baara 44, 370 01 Č. Budějovice		
<b>Předmět změny:</b>	Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby je proveden odečet oprůl zadávací dokumentaci a to dle provedené skutečnosti.		
<b>Odkaz na výkresy:</b>	viz geodetické zaměření skutečného provedení		
<b>Odkaz na soupis prací:</b>	viz příloha		
<b>Návrh ocenění:</b>			
	SO 01 Obnova přítoku formou přeložky		-20 748,80
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-20 748,80</b>
	<b>DPH 21%</b>		<b>-4 357,25</b>
	<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>-25 106,05</b>
<b>Vyjádření:</b>	 <b>KULHÁNEK - MAŘIK</b> STAVEBNÍ FIRMA, SPOL. S R.O. J. Š. Baara 44 370 01 České Budějovice DIČ CZ46679376 * Tel. fax 357 319 160		
<b>Zhotovitel:</b>	370 01 České Budějovice DIČ CZ46679376 * Tel. fax 357 319 160	datum:	17.6.2020 podpis: 
<b>Objednatel:</b>		datum:	17.6.2020 podpis: 
<b>TDS:</b>	 <b>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.</b> Nábřeží 4 150 00 Praha 5	datum:	17.6.2020 podpis: 
<b>Projektant:</b>	<b>VAK projekt s.r.o.</b> Boženy Němcové 12/2 370 01 České Budějovice	datum:	17.6.2020 podpis: 
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet      IČ: 281 59 721		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brzoudaliště u Malého jezů – obnova pŕitoku formou pŕeložky

Objekt:

SO-01 - Obnova pŕitoku formou pŕeložky

KSO: 833  
Místo: České Budějovice  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 242  
Datum: 29. 11. 2019  
CZ-CPA: 42

Zadavatel:  
Slatutární město České Budějovice

IČ: 00244732  
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:  
Kulhánek-Mafík, stavební firma, spol. s r.o.

IČ: 46679375  
DIČ: CZ46679375

Projektant:  
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721  
DIČ: CZ 281 59 721

Zpracovatel:  
VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721  
DIČ: CZ28159721

Poznámka

**Cena bez DPH**

**-20 748,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně

-20 748,80

0,00

Sazba daně

21,00%

\*5,00%

Výše daně

-4 357,25

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-25 106,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

### REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brouztlaliště u Makého jezu – obnova přítoku formou přeložky

Objekt: **S0-01 - Obnova přítoku formou přeložky**

Místo: České Budějovice

Datum: 29. 11. 2019

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Uchazeč: Kulhánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

Zpracovatel: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady ze soupisu prací

-20 748,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 748,80

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-192,50



4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	-20 556,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brouzdaliště u Malého jezů – obnova přítoku formou přeložky

Objekt: **SO-01 - Obnova přítoku formou přeložky**

Místo: České Budějovice  
 Zadávatel: Statutární město České Budějovice  
 Uchazeč: Kuthánek-Mařík, stavební firma, spol. s r.o.

Datum: 29. 11. 2019  
 Projektant: VAK projekt s.r.o.  
 Zpracovatel: VAK projekt s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-20 748,80</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-20 748,80	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-192,50	
			129,5		128,500			
43	K	359901211	Monitoring otok (kamerový systém) jakékoliv výšky nové instalace	m	-5,500	35,00	-192,50	CS ÚRS 2020 01
			129,5		128,500			
			Instalaci komunikací 305			305,000		
D	8		Trubní vedení				-20 556,30	
			5,2		5,200			
60	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z barevného PVC tlakovým kroužkem v oboustranném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 500	m	-6,600	180,00	-990,00	CS ÚRS 2020 01
			129,5		128,500			
61	M	28811111	Trubka kanalizační PVC-U DN500 min. SN8	m	-5,665	3 460,00	-19 566,30	CS ÚRS 2020 01
			129,5*1,03		132,355			