



202000222  
201900379/1

## D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Kanalizace a vodovod Dačická – I. etapa“ uzavřené dne 21.10.2019

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč  
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města  
IČO: 00286745  
DIČ: CZ00286745  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **Pozemní stavby Telč s.r.o.**

Se sídlem: Svatojánská 463, 588 56 Telč, Telč-Staré Město  
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 91975  
Zastoupený: Zdeňkem Křížem – jednatelem společnosti  
IČO: 04802098  
DIČ: CZ04802098  
Peněžní ústav: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 218745128/0600

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš  
za zhotovitele: Zdeněk Kříž

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Švec  
za zhotovitele: Zdeněk Kříž

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem č.1 mění článek III.2 uzavřené smlouvy o dílo takto:

### III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.1. Práce budou zahájeny: **12. února 2020**  
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **31. října 2020**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla (263 dnů).


- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „**Kanalizace a vodovod Dačická – I. etapa**“ uzavřené dne 21.10.2019. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 17.2020

V Telči dne: 17.2020

V Telči dne: 8. 07. 2020

Za zhotovitele:

**Pozemní stavby Telč s.r.o.**  
Svatojánská 463, 588 56 Telč  
IČ: 04802098 DIČ: CZ04802098  
mob.: 606 510 391



.....  
Zdeněk Kříž, jednatel

Za objednatele:



.....  
Mgr. Roman Fabeš, starosta

