



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM /2020/15
ze dne 3.3.2020**

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Ludí Heřmanovou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXX
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Ludie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Aleš Neudert, obchodně technický ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.3.2020 Smlouvu o dílo č. OStRM/2020/15 týkající se akce „Rekonstrukce ulice Palackého v Mladé Boleslavi“ (dále jen „Smlouva“)
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a dále (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

2.1 Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 9.342.874,97Kč bez DPH
Vícepráce: 184.787,16Kč bez DPH
Méněpráce: 8.349,00Kč bez DPH
Nová cena díla: 9.519.313,13Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo čí 9.519.313,13Kč bez DPH (slovy: Devětmiliónůpětsetdevatenácttisícčtristatřináctkorunčeskýchtrinácthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je provedení víceprací a méněprací na zhotovovaném díle v souladu se změnovým listem, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2020/15 ze dne 3.3.2020 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2020

V Mladé Boleslavi dne

.....
Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primátor

.....
Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2392 ze dne 15.6.2020.

V Mladé Boleslavi dne 17.6.2020

.....



vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav