



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 130/OIRM/2020, ve znění dodatku č. 1

(Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 9.12.2019, usn. č. 1206/2019
uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno RM dne 29.06.2020, usn. č. 485/2020)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný u Krajského soudu v Praze, sp. zn. C41963

(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s.r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2

Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

62957678

CZ62957678

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.01.2020 smlouvu o dílo a dne 21.04.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce investiční akce „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn uvedených ve Změnových listech č. 1,4,6,7,8 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), změn podle Změnového listu č. 2 (změna přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) a změn uvedených ve Změnových listech č. 3,5 (změny přípustné ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen „PD“) a v rozsahu daném dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č. 1 - 8, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Příloha: Změnové listy č. 1 - 8

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě podle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Karel Cibulka - PROJEKCE, Gen. Tesaříka 136, Příbram I, datum zpracování projektové dokumentace 11-12/2018, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení podle přílohy č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 s modifikacemi uvedenými v příloze tohoto dodatku. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel

odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné PD. To nezavazuje zhotovitele povinností uvedených v § 2594 OZ.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem 8 766 730,78 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příbrami dne: 08-07-2020

za objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel

INVESSALES, spol. s r.o.
Komenská 22/1512 Nové Město
100 Praha 2
IČ: 62957678
C: CZ62957678
R. měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

①

Rekapitulace stavby

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1			
Název projektu: „Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“			
Zhotovitel:		Objednatel:	
INVESSALES spol. s r.o.	IČO: 62957678	Město Příbram	IČO: 002 43 132
Podskalská 22/1512,	DIČ: CZ62957678	Tyršova 108	
128 00 Praha		261 01 Příbram	

Cena dle SOD vč. Dodatku č. 1	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
náklady	7 716 878,78 Kč	1 620 544,54 Kč	9 337 423,32
Celkem	7 716 878,78 Kč	1 620 544,54 Kč	9 337 423,32

Dodatek č. 2	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
náklady	1 049 852,00 Kč	220 468,92 Kč	1 270 320,92
Celkem	1 049 852,00 Kč	220 468,92 Kč	1 270 320,92

Cena dle SOD ve znění Dodatku č. 1, a Dodatku č. 2	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
náklady	8 766 730,78 Kč	1 841 013,46 Kč	10 607 744,24
Celkem	8 766 730,78 Kč	1 841 013,46 Kč	10 607 744,24

jméno	datum
zhotovitel	Město
INVESSALES, spol. s r.o.	22. 06. 2023
Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem	
TDS	datum
BUNG CZ s.r.o.	22. 06. 2023
Zastoupený: Ing. Janem Andršem	
projektant / AD	datum
Ing. Karel Cibulka – projekce	22. 06. 2023
objednatel	datum
město Příbram, IČO: 002 43 132	22. 06. 2023
zastoupené: Ing. Evou Čermou	Příbram

Změnový list č. 1 - osvětlení fotografií v chodbách

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“





Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Zrušení kompletní realizace osvětlení fotografií na bočních chodbách hlediště, část elektroinstalace
	2. Zrušení zednických prací souvisejících se zrušeným osvětlením fotografií (část ZL 1.2, díl 61)
Specifikace změn	1. Byl zrušen požadavek na realizaci osvětlení fotografií na bočních chodbách hlediště. Díky tomu byla zrušena celá část výkazu výměr a rozpočtu "Dílní výkaz výměr, úprava el. instalace osvětlení fotografií..."
	2. Z výkazu výměr a z rozpočtu stavební části byly zrušeny položky související se zrušením realizace osvětlení fotografií na bočních chodbách.
Zdůvodnění změn	1. Zrušení realizace osvětlení fotografií bylo provedeno na základě rozhodnutí provozovatele divadla, který tento požadavek zrušil vzhledem ke změně koncepce rozvoje.
	2. viz předchozí bod

Vypracoval : INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

jmeno	podpis	datum
<i>zhotovitel</i>		
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		22. 06. 2023
<i>TDS</i>		
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem		22. 06. 2023
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Karel Cibulka – projekce		22. 06. 2023
<i>zadavatel/objednatel</i>		
město Příbram Zastoupené: Ing. Evou Čemou		22. 06. 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 01 změnový list č. 1 - osvětlení fotografií v chodbách

Objednatel: Město Příbram
Tyršova 108
26101 Příbram-Příbram I

IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
12800 Praha 2 - Nové Město

IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-75 781,52
PSV			0,00
MON			-111 110,00
Vedlejší náklady			-8 410,12
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-195 301,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-195 301,64 CZK
Základní DPH	21 %	-41 013,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-236 314,98 CZK**



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
v Příbrami

22. 06. 2020

dne

Za zhotovitele

MĚSTO PŘÍBRAM
-z.d.-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-75 781,52	39
M21	Elektromontáže	MON			-111 110,00	57
VN	Vedlejší náklady	VN			-8 410,12	4
Cena celkem					-195 301,64	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	01	změnový list č. 1 - osvětlení fotografií v chodbách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-75 781,52	
1	612403380R00	Hrubá vyplň ryh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	-25,00000		-1 250,00	dle SOD pol.č. 13
		méněpráce pro Osvětlení fotografií v chodbách					
		VV : -55,00		-55,00000			
		SKUTEČNOST : 30,00		30,00000			
2	612441341R00	Oprava sádrových omítek stěn do 30 % opr. plochy	m2	-414,06400		-74 531,52	dle SOD pol.č. 16
		méněpráce pro Osvětlení fotografií v chodbách					
		VV :					
		chodba vlevo : -		-105,18000			
		(13,29+1,3+1,6+14,1+0,76+0,9+1,4+1,71)*3,0					
		chodba vlevo : -(14,2+2,5+14,25+1,74+1,43+0,93+0,8)*3,0		-107,55000			
		chodba : -(7,4+7,4+0,8+0,7)*3,0		-48,90000			
		foyer : -(3,75+4,99)*3,1		-27,09400			
		chodba : -		-125,34000			
		(6,94+2,1+0,7+0,7+2,65+5,45+3,65+14,36+5,23)*3,0					
		SKUTEČNOST : 0,00		0,00000			
Díl: M21		Elektromontáže				-111 110,00	
3	M21002	Elektromontáže - osvětlení fotografií v bočních chodbách hlediště	kompl	-1,00000		-111 110,00	dle SOD pol.č. 125
		méněpráce, viz příloha č. 1 Osvětlené fotografií v chodbách					
		VV : -1,00		-1,00000			
		SKUTEČNOST : 0,00		0,00000			
Díl: VN		Vedlejší náklady				-8 410,12	
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		-4 672,29	dle SOD pol.č. 145
		méněpráce					
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		-3 737,83	dle SOD pol.č. 146
		méněpráce					
Celkem						-195 301,64	

Poznámky uchazeče k zadání

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

ÚPRAVA EL. INSTALACE OSVĚTLENÍ FOTOGRAFIÍ V BOČNÍCH CHODBÁCH
HLEDIŠTĚ DIVADLA A. DVOŘÁKA, LEGIONÁŘŮ 400, PŘÍBRAMI VII

PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA
Příbram I. GENERÁLA TESAŘÍKA 136

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. A.1	Silnoproud-montáž	21	12 968
2. A.2	Silnoproud-materiál	21	69 511
3. B.1	Úprava rozvodnice	21	2 336
4. C.1	Zednické výpomoc	21	17 510
5. D.1	Revize	21	5 047
6. D.2	Prováděcí dokumentace	21	3 738
CELKEM bez DPH			111 110

Část DPH

název položky	DPH	částka Kč
základ DPH	21	111 110
částka DPH	21	23 333
základ DPH	15	0
částka DPH	15	0
základ DPH	10	0
částka DPH	10	0
základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM vč. DPH		134 443

A.1 - Silnoproud-montáž

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010001R00	Trubka ohebná pod omítku, typ 23...13 mm	m	10	25,00	250,00
2	21 0010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj. kruh	kus	23	124,00	2 852,00
3	21 0100258R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás do 5x4 mm ²	kus	2	107,00	214,00
4	21 0120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A bez krytu	kus	1	118,00	118,00
5	21 0120410R00	Páčkový spínač 1pólový bez krytu	kus	2	94,00	188,00
6	21 0800105R00	Kabel CYKY 750 V 3-Jx1,5 mm ² uložený pod omítkou	m	120	16,00	1 920,00
7	21 1200031R00	Svítilno nástěnné	kus	22	299,00	6 578,00
8	PM-010%	Přidružené výkony 1%	%	1	121,20	121,20
9	ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	121,20	727,20
CELKEM			A.1 - Silnoproud-montáž			12 968,40

A.2 - Silnoproud-materiál

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-JC x 1,5 mm ²	m	120	11,00	1 320,00
2	345 704420000R	Krabice rozvodná kruhová KR 68+věněček, víčko	kus	23	43,00	989,00
3	345 709990007R	Lišta vkladací LV 40 x 40 mm (LHD)	m	18	73,00	1 314,00
4	348 21325R	LED svítidlo nástěnné dle výběru investora	kus	23	2 490,00	57 270,00
5	CMATER 34571*0472	Trubka ohebná PVC 2323 pr13	m	10	10,00	100,00
6	CMATER 35822*7342	Jistič vzduch B10/1	kus	1	95,00	95,00
7	CMATER 35822*7342	Vpínač jednopólový na DIN lištu 20A	kus	2	213,00	426,00
8	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	615,14	1 845,42
9	PN-100%	Pořizovací náklady 10%	%	10	615,14	6 151,40
CELKEM			A.2 - Silnoproud-materiál			69 510,82

B.1 - Úprava rozvodnice

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	OSTAT ZZR-115	Úprava stávající okružové rozvodnice šatna personálu	kpl	1	2 336,00	2 336,00
CELKEM			B.1 - Úprava rozvodnice			2 336,00

C.1 - Zednické výpomoc

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	46 0680023R00	Přítlač zdířem v cihlové zdi tloušťky 45 cm	kus	4	550,00	2 200,00
2	46-M 466111100	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stropěch hl. 3 cm a š. 3 cm	m	6	280,00	1 680,00
3	46-M 466121100	Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách hl. 3 cm a š. 3 cm	m	30	234,00	7 020,00
4	46-M 469733110	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	23	50,00	1 150,00

5	46-M 469743111	Vysekání rýh v omítce vápenné a vápenocement stěn š 3 cm	m	40	114,00	4 560,00
6	46-M 469743121	Vysekání rýh v omítce vápenné a vápenocement stropů š 3 cm	m	6	150,00	900,00
CELKEM		C.1 - Zednické výpomoc				17 510,00

D.1 - Revize						
p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	OSTAT ZZR-115	Revize	kpl	1	5 047,00	5 047,00
CELKEM		D.1 - Revize				5 047,00

D.2 - Prováděcí dokumentace						
p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	OSTAT ZZR-115	Dokumentace skutečného provedení el. instalace	kpl	1	3 738,00	3 738,00
CELKEM		D.2 - Prováděcí dokumentace				3 738,00

Změnový list č. 2 - nouzové osvětlení balkonu

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1.a. Úprava nouzového osvětlení schodišťových stupňů na balkoně. 2.b. úprava napojení elektroinstalace nouzového osvětlení 3.c. Úprava záložních zdrojů (UPS)
Specifikace změn	1.a. Na základě požadavku divadla byla provedena úprava nouzového osvětlení schodiště na balkoně. Místo původně navrženého osvětlení v boční soklové liště schodiště je navrženo osvětlení jednotlivých schodišťových hran stejně jako v hledišti v přízemí. 1.b. vzhledem ke zrušení zásahů do bočních chodeb hlediště se ukázalo jako zbytečné připojovat elektroinstalaci nouzového osvětlení do rozvaděče v šatně a bylo rozhodnuto o připojení do nového rozvaděče u osvětlovací kabiny v bloku hlediště. 1.c. Vzhledem k požadavku na osvětlení všech schodišťových hran na balkoně vzrostly nároky na záložní zdroj. Místo původně navržené UPS 1600 W je nově nutné použít UPS 3000 W.
Zdůvodnění změn	1.a. Na základě konzultace s bezpečnostním technikem divadla bylo zjištěno, že nouzové osvětlení schodišťových stupňů ze soklové lišty neodpovídá aktuálním požadavkům na bezpečný provoz. Vzhledem k rozsahu rekonstrukce hlediště není možné nouzové osvětlení posuzovat jako opravu původního stavu, ale je nutné splnit všechny současně platné požadavky. Proto je navrženo pro schodiště balkonu použít osvětlené hrany schodišťových stupňů stejně jako je navrženo v hledišti v přízemí. 1.b. Projektant původně navrhoval připojení nouzového osvětlení ze šatny personálu s vedením přes reprezentační boční chodby hlediště. Po zrušení požadavku na osvětlení fotografií by bylo nutné provést bourání v bočních chodbách jen pro napojení nouzového osvětlení. Bylo proto navrženo napojení nouzového osvětlení v novém rozvaděči vedle stávající osvětlovací kabiny 1.c. Nové řešení nouzového osvětlení na balkoně navyšuje požadavky na výkon záložního zdroje. Místo původně navržené UPS 1600 W je nově nutné použít UPS 3000 W.

Vypracoval : **INVESSALES, spol. s r.o.**

Datum :

jméno	INVESSALES, spol. s r.o.	datum
zhotovitel		
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		22. 06. 2023
TDS		
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem		22. 06. 2023
projektant/AD		
Ing. Karel Cibulka – projekce		22. 06. 2023
zadavatel/objednatel		
město Příbram Zastoupený: Ing. Evou Černou		22. 06. 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 02 změnový list č. 2 - nouzové osvětlení balkonu

Objednatel: Město Příbram IČO: 00243132
Tyršova 108 DIČ: CZ00243132
26101 Příbram-Příbram I

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o. IČO: 62957678
Podskalská 22/1512 DIČ: CZ62957678
12800 Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			283 740,00
Vedlejší náklady			12 768,30
Ostatní náklady			0,00
Celkem			296 508,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	296 508,30 CZK
Základní DPH	21 %	62 266,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 358 775,04 CZK

22. 06. 2020

v Příbrami

dne

INVESSALES
Podskalská
22/1512
12800 Praha 2
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
Štrobová Tereza

Za zhotovitele

MĚSTO PŘÍBRAM

Za objednatele

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			283 740,00	96
VN	Vedlejší náklady	VN			12 768,30	4
Cena celkem					296 508,30	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	02	změnový list č. 2 - nouzové osvětlení balkonu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektromontáže				283 740,00	
1	M21003	Elektromontáže - nouzové osvětlení balkonu	kompl	1,00000	283 740,00	283 740,00	Kalkul
		vícepráce viz příloha č. 1					
		SKUTEČNOST : 1,00		1,00000			
Díl: VN		Vedlejší náklady				12 768,30	
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 093,50	7 093,50	dle SOD pol.č. 145
		vícepráce					
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 674,80	5 674,80	dle SOD pol.č. 146
		vícepráce					
Celkem						296 508,30	

Poznámky uchazeče k zadání



DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

ÚPRAVA HLEDIŠTĚ DIVADLA A. DVOŘÁKA, LEGIONÁŘŮ 400, PŘÍBRAMI VII -
OSVĚTLENÍ NOVÝCH STUPŇŮ SCHODIŠTĚ

PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA
Příbram I. GENERÁLA TESAŘÍKA 136

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. A.1	Silnoproud-montáž	21	97 070
2. A.2	Silnoproud-materiál	21	179 264
3. B.1	Úprava rozvodnice	21	7 406
CELKEM bez DPH			283 740,00

Část DPH

název položky	DPH	částka Kč
základ DPH	21	283 740
částka DPH	21	59 585
základ DPH	15	0
částka DPH	15	0
základ DPH	10	0
částka DPH	10	0
základ bez DPH - kontrolní úda:	0	0
CELKEM vč. DPH		343 325

A.1 - Silnoproud-montáž

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21 0010108R00	Schodišťový hliníkový profil pro LED, šroubováním	m	58	584,00	33 872,00
2	21 0010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	19	22,00	418,00
3	21 0010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	16	38,00	608,00
4	21 0010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	16	125,00	2 000,00
5	21 0010501R00P	Osazení připojovací konektor LED pásu	kus	46	47,00	2 162,00
6	21 0020651R00	Montáž profilu U15/30/20	m	-14	55,00	-770,00
7	21 0100101R00	Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žila do 16 mm ²	kus	63	26,00	1 638,00
8	21 0111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	16	102,00	1 632,00
9	21 0120401R00	Jistič vzduch, 1pólový do 25 A, bez krytu	kus	-1	119,00	-119,00
10	21 0800013R00	Vodič uložený v trubkách CYY 4 mm ²	m	-80	16,00	-1 280,00
11	21 0800014R00	Vodič uložený v trubkách CYY 6 mm ²	m	-160	16,00	-2 560,00
12	21 0800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² uložený pod omítkou	m	1697	16,00	27 152,00
13		Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² uložený pod omítkou	m	101	33,50	3 383,50
14		Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm ² uložený pod omítkou	m	258	33,50	8 643,00
15		Kabel CYLY 750 V 2x1 mm ² uložený pod omítkou	m	293	33,50	9 815,50
16	21M210 200040	Montáž LED pásu	m	48	24,00	1 152,00
17		Montáž rack 18	ks	1	2 973,00	2 973,00
18	□ PV-010%	Přidružené výkony 1%	%	1	907,20	907,20
19	□ ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	907,20	5 443,20
CELKEM		A.1 - Silnoproud-montáž				97 070,40

A.2 - Silnoproud-materiál

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	341 11038R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm ²	m	1697	18,00	30 546,00
2		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 750 V 3x1,5 mm ²	m	101	13,40	1 353,40
3		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 750 V 5x1,5 mm ²	m	258	21,80	5 624,40
4		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYLY 750 V 2x1,5 mm ²	m	293	10,70	3 135,10
5	341 40885R	Vodič silový CY 4,00 mm ²	m	-80	9,00	-720,00
6	345 703910000R	Krabice univerzální 6480-10	kus	18	9,00	162,00
7	345 7114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	19	13,00	247,00
8	345 712410000R	PC příchytka hliníkového profilu	kus	100	26,00	2 600,00
9	CDODAV 732008	Jednofázová UPS 1600 W 1 hod 1UPS 1600W záloha 1 hod	kus	-1	6 126,00	-6 126,00
10		Jednofázová UPS 3000 W 1 hod 1UPS 3000W záloha 1 hod	kus	1	18 930,00	18 930,00
11	CMATER 133511373014	U profil nerovnoramenný - U20/30/30 včetně povrchové úpravy barva bude určena investorem	m	-14	291,00	-4 074,00
12	CMATER 341411513025	Vodič 750V Cu CY6mm ²	m	-180	13,00	-2 340,00

13	CMATER 345711128126	LED pásek 2,4 W/m teple bílá balení 5m	ks	48	151,00	7 248,00
14	CMATER 345711128160	LED rofil na hranu schodišťového stupně L-1m	ks	50	639,00	31 950,00
15	CMATER 345711128160	LED rofil na hranu schodišťového stupně L-2m	ks	4	1 277,00	5 108,00
16		LED profil doplatek za barvu L-1m	ks	62	58,00	3 596,00
17		LED profil doplatek za barvu L-2m	ks	20	83,00	1 660,00
18	CMATER 345711356422	Difuzor schodišťový stupeň L-1m	ks	54	100,00	5 400,00
19	CMATER 345711356422	Difuzor schodišťový stupeň L-2m	ks	4	201,00	804,00
20	CMATER 345711356422	Hliníkový profil- koncový pár navýšený počet o 26 ks	ks	92	137,00	12 604,00
21	CMATER 345711850120	Gumová lišta protiskluzová schodišťový stupeň	m	124	114,00	14 136,00
22	CMATER 354311669101	Připojovací konektor LED pásku- L-156mm	kus	46	44,00	2 024,00
23	CMATER 354311669102	Svorka 3x1,5-6mm2	kus	40	4,00	160,00
24	CMATER 35822*7342	Jistič vzduch.B10/I	kus	-1	96,00	-96,00
25	SPCM 345-71562	Krabice KR97 bez věnečku	ks	16	55,00	880,00
26		Vodič 750V Cu CYA 25	m	8	72,34	578,72
27		BF-U-2S/198 rozvaděč	ks	1	7 961,00	7 961,00
28		IS63/3 hlavní vypínač	ks	1	739,00	739,00
29		PFL7 16/1N/003 proudový chránič	ks	4	1 674,00	6 696,00
30		F3/10 mm2 napájecí lišta 3F	ks	1	360,00	360,00
31		BRBA-18-AS6 rack	ks	1	5 968,00	5 968,00
32		ACAR 230/5 napájecí lišta	ks	1	977,00	977,00
33		RAX-UP 450 police do rack	ks	1	506,00	506,00
34		TRITON montážní sada	ks	1	42,74	42,74
35	PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	1 586,40	4 759,21
36	PN-100%	Pořizovací náklady 10%	%	10	1 586,40	15 864,04
	CELKEM	A.2 - Silnoproud-materiál				179 263,61

B.1 - Úprava rozvodnice						
p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	OSTAT ZZR-115	Úprava stávající okružové rozvodnice šatna persónu	kp	-1	2 356,00	-2 356,00
2		Instalace a úprava rozvaděče v prostoru staré kabiny osvětlovačů	kjp	1	9 762,00	9 762,00
	CELKEM	B.1 - Úprava rozvodnice				7 406,00

Změnový list č. 3 - výměna stropních svítidel za kopie původního osvětlení

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Vícepráce nové osvětlení, výměna stropních svítidel za kopie původního osvětlení. 2. Méněpráce montáže stropních svítidel.
Specifikace změn	1. Dodávka nového osvětlení, výměna stropních svítidel za kopie původního osvětlení. 2. Stropní svítidla byly pouze demontovány.
Zdůvodnění změn	1. V projektové dokumentaci byla navržena repase stávajících stropních osvětlovacích těles, tj. demontáž, repase a zpětná montáž světel. Světla na stropě jsou původní včetně vnitřní instalace svítidel. Vzhledem k požadavku uživatele na změnu ve výmalbě stěn a stropu hlediště, který vznikl až v době realizace stavby, je nutné provést výměnu celého kompletu stropních svítidel, vyhovující nárokům na osvětlení hlediště divadla s tmavě šedou výmalbou. Současně je nutné vyměnit skleněné kryty, jeví se jako dožilé a při manipulaci dochází k jejich praskání, a to i z důvodu kompatibility s nově dodávanými monturami.

Vypracoval :

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

jméno	datum
<i>zhotovitel</i>	
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem	22. 06. 2023
<i>TDS</i>	
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem	22. 06. 2023
<i>projektant/AD</i>	
Ing. Karel Cibulka – projekce	22. 06. 2023
<i>zadavatel/objednatel</i>	
město Příbram Zastoupené: Ing. Evou Čermou	22. 06. 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka
Rozpočet: 03 změnový list č. 3 - výměna stropních svítidel za kopie původního osvětlení

Objednatel: Město Příbram IČO: 00243132
 Tyršova 108 DIČ: CZ00243132
 26101 Příbram-Příbram I

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o. IČO: 62957678
 Podskalská 22/1512 DIČ: CZ62957678
 12800 Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: Štroblová Tereza

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-5 800,00
PSV			0,00
MON			233 703,77
Vedlejší náklady			10 255,67
Ostatní náklady			0,00
Celkem			238 159,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	238 159,44 CZK
Základní DPH	21 %	50 013,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 288 172,92 CZK

22. 05. 2020



INVESSALES, spol.
 Podskalská 22/1512
 128 00 Praha 2
 IČ: 62957678
 DIČ: CZ62957678
 Odb. míst. Soudu v
 odb. Č. M. 41963

Za zhotovitele

dne



MĚSTO PŘÍBRAM
 -LS-

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-5 800,00	-2
M21	Elektromontáže	MON			233 703,77	98
VN	Vedlejší náklady	VN			10 255,67	4
Cena celkem					238 159,44	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	03	změnový list č. 3 - výměna stropních svítidel za kopie původního osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				-5 800,00	
1	R9001	Montáž stropních svítidel	ks	-58,00000		-5 800,00	Kalkul z pol.č. 35
		měněpráce					
		SKUTEČNOST : -58,00		-58,00000			
Díl: M21		Elektromontáže				233 703,77	
2	RM21001	TRIPLEX 400 3xE27 +6 3x LED 10W stmívatelná 2700K	ks	58,00000	2 730,00	158 340,00	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 58,00		58,00000			
3	RM21002	Flexo 3x1,5 /3 připojovací kabel	ks	58,00000	105,30	6 052,30	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 58,00		58,00000			
4	RM21003	Držák svítidla	ks	58,00000	141,00	8 352,00	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 58,00		58,00000			
5	RM21004	Podružný materiál	kompl	1,00000	5 182,33	5 182,33	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 1,00		1,00000			
6	RM21005	demontáž a montáž	kompl	1,00000	43 408,00	43 408,00	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 1,00		1,00000			
7	RM21006	PPV	kompl	1,00000	12 369,14	12 369,14	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 1,00		1,00000			
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 255,67	
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 697,59	5 697,59	dle SOD pol.č. 145
		vícepráce					
9	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	4 558,08	4 558,08	dle SOD pol.č. 146
		vícepráce					
Celkem						238 159,44	

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 4 - nouzové osvětlení na únikových cestách

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Vícepráce dodávka a montáž nouzového osvětlení nad dveřmi (přízemí a balkon) včetně úprav původní štukové profilace
	2. Méněpráce zpětné montáže nouzového osvětlení na únikových cestách nad dveřmi (přízemí i balkon).
Specifikace změn	1. Dodávka a montáž nového nouzového osvětlení stěn včetně štukatérského začištění.
	2. Montáž nouzová svítidla na únikových cestách původní
Zdůvodnění změn	1. Při demontáži stávajících nepůvodních nouzových svítidel nad dveřmi v přízemí (4 ks) a na balkoně (2 ks) bylo zjištěno, že jejich stav je již na hraně životnosti (akumulační zdroje, vnitřní elektroinstalace). Proto je navržena jejich výměna za nová nouzová svítidla v podobném designu jako byla původní. Vzhledem k velikosti svítidel je nutná jejich atypická úprava, tedy seskládání typového svítidla bez nouzové funkce s vnitřní instalací nouzového svítidla. Velikost svítidla bohužel vyvolává nutnost úpravy štukové profilace stěny okolo svítidla, která byla již poškozena při instalaci současných svítidel.
	2. Z důvodů uvedených v bodě č. 2 se nebude provádět zpětná montáž stávajících nouzových svítidel.

Vypracoval :

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

jmeno	datum
<i>zhotovitel</i>	
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem	22. 06. 2023
<i>TDS</i>	
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem	22. 06. 2023
<i>projektant/AD</i>	
Ing. Karel Cibulka – projekce	22. 06. 2023
<i>zadavatel/objednatel</i>	
město Příbram Zastoupený: Ing. Evou Čermou	22. 06. 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 04 změnový list č. 4 - nouzové osvětlení na únikových cestách

Objednatel: Město Příbram IČO: 00243132
Tyršova 108 DIČ: CZ00243132
26101 Příbram-Příbram I

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o. IČO: 62957678
Podskalská 22/1512 DIČ: CZ62957678
12800 Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny			Celkem
HSV			54 948,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 472,66
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 420,66

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 420,66 CZK
Základní DPH	21 %	12 058,34 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 69 479,00 CZK




v Pří
INVESSALES, spol.
Podskalská 22/15
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OŘ měst. Soud
odd. C. vl. 419



Za zhotovitele

dne

22. 06. 2020



STO PŘÍBRAM
objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			54 948,00	96
VN	Vedlejší náklady	VN			2 472,66	4
Cena celkem					57 420,66	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	04	změnový list č. 4 - nouzové osvětlení na únikových cestách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				54 948,00	
1	R9002	Dodávka a montáž nouzového osvětlení Osmonit SYLVIA 1A 2x14W + HELIOS HWD 3x1W/1h LED stále svítící / svítící při výpadku včetně štukatérského začištění	ks	6,00000	9 258,00	56 148,00	Kalkul

vícepráce, nové nouzové osvětlení hlediště

SKUTEČNOST : 6,00

6,00000

2	R9003	Zpětná montáž nouzového osvětlení na únikových cestách	ks	-6,00000	-200,00	-1 200,00	Kalkul z pol.č. 30
---	-------	--	----	----------	---------	-----------	--------------------

méněpráce, odečet zpětné montáže

SKUTEČNOST : -6,00

-6,00000

Díl: VN		Vedlejší náklady				2 472,66	
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 373,70	1 373,70	dle SOD pol.č. 145


vícepráce

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 098,96	1 098,96	dle SOD pol.č. 146
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--------------------

vícepráce

Celkem						57 420,66	
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání



Změnový list č. 5 - kročejová izolace

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Vícepráce dodávka a montáž kročejové izolace.
Specifikace změn	1. Dodávka a montáž kročejové izolace.
Zdůvodnění změn	1. Při bourání původních podlah bylo zjištěno, že ve skladbě je použito několik vrstev dřevotřísnových desek patrně jako akustická izolace. Vrstvy byly v podlaze umístěny nepravidelně jak prostorově, tak výškově. Bylo tedy nutné provést jejich odstranění a místo nich instalovat novou akustickou izolaci.

Vypracoval : INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

jméno	datum
<i>zhotovitel</i>	
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem	22. 06. 2023
<i>TDS</i>	
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andřem	22. 06. 2023
<i>projektant/AD</i>	
Ing. Karel Cibulka – projekce	22. 06. 2023
<i>zadavatel/objednatel</i>	
město Příbram Zastoupené: Ing. Evou Čermou	22. 06. 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 05 změnový list č. 5 - kročejová izolace

Objednatel: Město Příbram
Tyršova 108
26101 Příbram-Příbram I

IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
12800 Praha 2 - Nové Město

IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			118 379,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 327,08
Ostatní náklady			0,00
Celkem			123 706,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	123 706,80 CZK
Základní DPH	21 %	25 978,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 149 685,23 CZK

v Příbrami

dne

22. 06. 2020



INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v
odd. C. vl. 41963

Za zhotovitele

MĚSTO PŘÍBRAM

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			118 379,72	96
VN	Vedlejší náklady	VN			5 327,08	4
Cena celkem					123 706,80	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	05	změnový list č. 5 - kročejová izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				118 379,72	
1	R714001	Dodávka a montáž kročejové izolace ISOBOARD 7x590x850mm	m2	162,00000	480,00	77 760,00	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 162,00		162,00000			
2	R714002	Demontáž původní kročejové izolace včetně odvozu a likvidace	m2	162,00000	250,00	40 500,00	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 162,00		162,00000			
3	998714103R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m	t	0,10044	1 192,00	119,72	RTS 20/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 327,08	
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 959,49	2 959,49	dle SOD pol.č. 145
		vícepráce					
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 367,59	2 367,59	dle SOD pol.č. 146
		vícepráce					
Celkem						123 706,80	

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 6 - změna barevnosti výmalby

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Vícepráce vnitřních maleb.
Specifikace změn	1. Změna barevnosti, navýšení jedné vrstvy malby na sol-silikátové bázi
Zdůvodnění změn	1. Na základě požadavku divadla je navrženo změnit odstín výmalby stěn na tmavě šedou, stropu na světle šedou. Vzhledem ke světlému podkladu a složitým světelným podmínkám je dodavatelem malby požadováno provedení podkladního nátěru a dvou vrstev probarveného nátěru, tj. je nutno doplnit jednu vrstvu probarveného nátěru.

Vypracoval : **INVESSALES, spol. s r.o.**

Datum :

jméno	datum
<i>zhotovitel</i>	
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem	22. 06. 2023
<i>TDS</i>	
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem	22. 06. 2023
<i>projektant/AD</i>	
Ing. Karel Cibulka – projekce	22. 06. 2023
<i>zadavatel/objednatel</i>	
město Příbram Zastoupené: Ing. Evou Černou	22. 06. 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 06 změnový list č. 6 - změna barevnosti výmalby

Objednatel: Město Příbram
Tyršova 108
26101 Příbram-Příbram I

IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
12800 Praha 2 - Nové Město

IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			220 593,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 926,69
Ostatní náklady			0,00
Celkem			230 519,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	230 519,79 CZK
Základní DPH	21 %	48 409,16 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

278 928,95 CZK

22. 06. 2023

v Příbrami

dne



INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
12800 Praha 2 - Nové Město
IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678
ČP město Sou
odř. C. vl. 41

Za zhotovitele



MĚSTO PŘÍBRAM
-20-

za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			220 593,10	96
VN	Vedlejší náklady	VN			9 926,69	4
Cena celkem					230 519,79	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	06	změnový list č. 6 - změna barevnosti výmalby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby				220 593,10	
1	R784003	Vnitřní barva na sol-silikátové bázi podle DIN EN 13 300 - 1x nátěr	m2	1 696,87000		220 593,10	dle SOD pol.č. 121

1x nátěr navíc, změna barevnosti - slouží k optimalizaci homogenity povrchu následných nátěrů zejména při problematických světelných podmínkách

SKUTEČNOST :

divadlo, jeviště, hlediště, balkon, venkovní prostor pro zvukaře : 1696,87

1 696,87000

Díl: VN		Vedlejší náklady				9 926,69	
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		5 514,83	dle SOD pol.č. 145


položka č. 145

3	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000		4 411,86	dle SOD pol.č. 146
---	------------	---------------------	--------	---------	--	----------	--------------------

položka č. 146

Celkem						230 519,79	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání



Změnový list č. 7 - úprava výustek VZT na balkoně

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“

Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Vícepráce Dodávka a montáž větrací mřížky pro VZT výustky balkonu 2. Vícepráce demontáže kovových rámu pro VZT hlediště.
Specifikace změn	1. Dodávka a montáž větrací mřížky pro VZT výustky balkonu. 2. Demontáž kovového rámu pro VZT mřížku, úprava a zpětná montáž včetně štukatérského upravení.
Zdůvodnění změn	1. V PD bylo uvažováno, že větrací otvory ve svislých částech podlahy balkonu za sedadly zůstanou stejné jako v původním stavu, tedy jen olemované bez mřížky. Při realizaci bylo zjištěno, že volné větrací otvory by mohli svádět návštěvníky k ukládání různých předmětů či odpadků a divadlo navrhuje osadit tyto otvory větrací mřížkou, která je zakryje. 2. Po realizaci nové úrovně podlah v hledišti bylo zjištěno, že je nutno provést posunutí výustek VZT ve stěnách hlediště. Tyto výustky se po realizaci nové úrovně podlahy dostaly do kolize s novými stupni i s vlastní úrovní podlahy. Je tedy nutno stávající ozdobné mřížky i jejich osazovací rámy demontovat, osazovací rámy posunout do nové úrovně, u části upravit spodní rozpěr pro zachování proudění vzduchu a osadit zpět ozdobnou mřížku. Původně navržený způsob ochrany mřížek se ukázal jako nerealizovatelný z důvodu způsobu jejich demontáže a montáže. Součástí úpravy osazení je i doplnění sádrové profilace stěn k nově osazenému rámu.

Vypracoval :

INVESSALES, spol. s r.o.

Datum :

Jméno		datum
<i>zhotovitel</i>		
INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		22. 06. 2020
<i>TDS</i>		
BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem	a 10	22. 06. 2020
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Karel Cibulka – projekce		22. 06. 2020
<i>zadavatel/objednatel</i>		
město Příbram Zastoupené: Ing. Evou Čermou		22. 06. 2020

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 07 změnový list č. 7 - úprava výustek VZT na balkoně

Objednatel: Město Příbram

IČO: 00243132

Tyršova 108

DIČ: CZ00243132

26101

Příbram-Příbram I

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o.

IČO: 62957678

Podskalská 22/1512

DIČ: CZ62957678

12800

Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			185 230,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			8 335,35
Ostatní náklady			0,00
Celkem			193 565,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	193 565,35 CZK
Základní DPH	21 %	40 648,72 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

234 214,07 CZK

v Příbrami

dne

22. 06. 2023



INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512 Nové
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

Za zhotovitele

MĚSTO PŘÍBRAM

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
728	Vzduchotechnika	PSV			44 650,00	23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			140 580,00	73
VN	Vedlejší náklady	VN			8 335,35	4
Cena celkem					193 565,35	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	07	změnový list č. 7 - úprava výustek VZT na balkoně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 728		Vzduchotechnika				44 650,00	
1	R728001	Dodávka a montáž větrací mřížky pro VZT výustky balkonu	ks	47,00000	950,00	44 650,00	Kalkul

vícepráce

SKUTEČNOST : 47,00

47,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				140 580,00	
2	R767001	Demontáž kovového rámu pro VZT mřížku, úprava a zpětná montáž včetně štukatérské úpravy	ks	6,00000	23 430,00	140 580,00	Kalkul

vícepráce, v hledišti

SKUTEČNOST : 6,00

6,00000

Díl: VN		Vedlejší náklady				8 335,35	
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 630,75	4 630,75	dle SOD pol.č. 145

vícepráce

4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 704,60	3 704,60	dle SOD pol.č. 146
---	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	--------------------

vícepráce

Celkem						193 565,35	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Změnový list č. 8 - úprava soklové části

Název projektu: „Úprava hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)“


Smlouva o dílo č.: 130/OIRM/2020 + DODATEK Č. 1

Popis a zdůvodnění změn

Popis změn	1. Vícepráce pro úpravy dolních linií sádrových vln. 2. Vícepráce dodávka a montáž soklové kobercové lišty.
Specifikace změn	1. Větší objem upravovaných dolních linií sádrových vln. 2. Dodávka a montáž soklové kobercové lišty s proměnnou výškou 15 - 30 cm.
Zdůvodnění změn	1. Po realizaci nové úrovně podlah v hledišti i na balkoně bylo zjištěno, že je nutno provést úpravu ukončení sádrové profilace stěn ve větším rozsahu, než předpokládala PD. Vzhledem ke složitému prostorovému řešení původního i nového průběhu podlah bylo zjištění přesného rozsahu úprav ve stadiu PD komplikované. 2. V PD ani ve VV není řešen sokl podlahy na balkoně. Po zrušení osvětlovací lišty bylo konstatováno, že je nutné provést sokl podél schodů z lepeného koberce.

Vypracoval : **INVESSALES, spol. s r.o.**

Datum :

jmeno	podpis	datum
zhotovitel  INVESSALES, spol. s r.o. Zastoupený: Vasilijem Lakatyšem, jednatelem		22. 06. 2023
TDS BUNG CZ s.r.o. Zastoupený: Ing. Janem Andršem		22. 06. 2023
projektant/AD Ing. Karel Cibulka – projekce		22. 06. 2023
zadavatel/objednatel město Příbram Zastoupený: Ing. Evou Čermou		22. 06. 2023

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2020/06/02 Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)

Objekt: 01* Divadlo A. Dvořáka

Rozpočet: 08 změnový list č. 8 - úprava soklové části

Objednatel: Město Příbram
Tyršova 108
26101 Příbram-Příbram I

IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132

Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
12800 Praha 2 - Nové Město

IČO: 62957678
DIČ: CZ62957678

Vypracoval: Štrobová Tereza

Rozpis ceny

Celkem

HSV			18 900,00
PSV			81 840,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 533,30
Ostatní náklady			0,00
Celkem			105 273,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 273,30 CZK
Základní DPH	21 %	22 107,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 127 380,69 CZK

22. 06. 2023

v Příbrami

dne



INVESSALES, spol. s r. o.
Podskalská 22/1512
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OP měst. Soudu v
odd. C, vl. 41963

Za zhotovitele

MĚSTO PŘÍBRAM

za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 900,00	18
776	Podlahy povlakové	PSV			81 840,00	78
VN	Vedlejší náklady	VN			4 533,30	4
Cena celkem					105 273,30	100

Položkový rozpočet

S:	2020/06/02	Úpravy hlediště divadla A. Dvořáka v Příbrami (2)
O:	01*	Divadlo A. Dvořáka
R:	08	změnový list č. 8 - úprava soklové části

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 900,00	
1	R96001	Úprava dolní linie sádrových vln	m	25,20000	750,00	18 900,00	dle SOD pol.č. 51
		vícepráce					
		VV :					
		hlediště : -2*4,9		-9,80000			
		SKUTEČNOST :					
		hlediště : 2*10,00		20,00000			
		balkon (horní část) : 15,00		15,00000			
Díl: 776		Podlahy povlakové				81 840,00	
2	R776001	Dodávka a montáž soklové kobercové lišty s proměnnou výškou 15 - 30 cm	m	68,20000	1 200,00	81 840,00	Kalkul
		vícepráce					
		SKUTEČNOST : 2*10,00+2*7,60+15,00+18,00		68,20000			
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 533,30	
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 518,50	2 518,50	dle SOD pol.č. 145
		vícepráce					
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 014,80	2 014,80	dle SOD pol.č. 146
		vícepráce					
Celkem						105 273,30	

Poznámky uchazeče k zadání

Włocławek
1950

Włocławek
1950