

DODATEK č.1


č.SML/2020/0040/OSIO/1

ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0040/OSIO uzavřené dne 27.1.2020 uzavřený dle usnesení Rady městské části Praha 4 č. 12R-423/2020 ze dne 17.6.2020

Smluvní strany


1. **Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:


 vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ00063584


Bankovní spojení: 


Číslo účtu:

2. **Zhotovitel:** **S u b t e r r a a.s.**
zapsaný v OR sp.zn. oddíl B, vložka 1383 vedená Městským soudem
v Praze
se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
zastoupený:  ředitelem Divize 2, na základě plné moci

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

Bankovní spojení: 

Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0040/OSIO ze dne 27.1.2020 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „Revitalizace koupaliště Lhotka – II.etapa, 1.část“. Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu při realizaci vyžádá provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo.

II. Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 85.872,82 Kč bez DPH tj. o 103.906,11 Kč včetně DPH (21%), tedy celková cena díla činí

7.371.372,82 Kč bez DPH
1.547.988,29 Kč 21% DPH
8.919.361,11 Kč s DPH

III. Závěrečná ujednání

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0040/OSIO ze dne 27.1.2020 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 29.5.2020

V Praze dne.....-9.-07-.2020.....

Irena Michalcová
starostka MČ Praha 4

na základě plné moci

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne - 9 -07- 2020

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

va
ha 4

PŘÍLOHA č. 1 k DODATKU č. 1 k SOD č. SML/2020/0040/0510/

Rekapitulace cenové nabídky víceprací a méněprací na akci
"Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část"

číslo	Popis	odpočet	přípočet	celková cena ZL
ZL1	Změna skladby a délky vnitroareálové komunikace	-189 473,82	364 775,02	175 301,20
ZL2	Změna povrchu dětského hřiště	-161 516,40	178 728,00	17 211,60
ZL3	Změna založení částí areálového oplocení	-88 960,25	11 990,15	-76 970,10
ZL4	Změna typu venkovních sprch	-62 499,88	32 830,00	-29 669,88
	Celkem	-502 450,35	588 323,17	85 872,82

v Praze 29.5.2020

podpis





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace koupaliště Lhotka - II.etapa, 1.část**

Číslo stavby: **02002120**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 1	Číslo (pod)objektu	Název: Vnitroareálová komunikace
--------------------------	--------------------	---

Popis změny:

Změna délky komunikace, změna skladby vnitroareálové komunikace po zjištění nedostatečné únosnosti podloží.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu zjištěné nedostatečné únosnosti zemní pláně bylo nutno přistoupit k sanaci podloží. Dle návrhu geologa byla provedena sanace z betonového recyklátu o mocnosti 30 - 60 cm. Dále byla změněna trasa komunikace která byla v kolizi se vzrostlým stromem. Celá komunikace byla zkrácena o úsek kolem čistící nádrže, který uživatel v průběhu stavby požadoval nerealizovat.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:


ANTE s.r.o.

Posouzení změny - konzultant:

Stavba:	Revitalizace koupaliště Lhotka - II.etapa, 1.část	Číslo stavby:	02002120	SO	01	Změnový list č:	1
Dopady:	do projektové dokumentace:		ano				
	do časového plánu:		bez dopadu				
	do ceny:	zvýšení o:				175 301,20 Kč	
		snížení o:				Kč	
Navrhovatel změny - firma, jméno:	Subterra a.s.			Podpis:			
Vyjádření zhotovitele:	Subterra a.s.			Podpis:			
Vyjádření objednatele - I	INV - MČ Praha 4, OSiO			Podpis:			
Doporučení:				Podpis:			
Závěrečné stanovisko:							

V Praze dne: *29.5.2020*

Změnový list 4 **ODPOČTY**

Změna typu venkovních sprch

Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část

SO 01 - Vnitroareálová komunikace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ODPOČTY CELKEM

-189 473,82

D	1	Zemní práce					18 478,64
4	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	33,225	27,88	926,31

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.
3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a prakopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek:
 - a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek.
 - b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 lakto.
 - a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;
 - b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . .
 - c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0- . . . Vodorovné přemístění vykopku.
7. Sejmutí podmičel se oceňuje cenami odkopávek s přihlednutím k ustanovení čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

VV	"sejmutí ornice v ploše nových zpevněných ploch"		
VV	"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"		
VV	77*2,5*0,15	28,875	
VV	"skladba - mlatové cesty"		
VV	(45+7)*0,15	7,800	
	-(23*0,15)	-3,450	
VV	Součet	33,225	

5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	19,920	116,33	2 317,29
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
	PSC						
	VV		"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"				
	VV		77*2,5*(0,25-0,15)		19,25		
	VV		"skladba - mlátové cesty"				
	VV		(45+7)*(0,2-0,15)		1,820		
	VV		-23*(0,2-0,15)		-1,150		
	VV		Součet		19,920		
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	19,920	25,18	501,59
			<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve střížích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
	PSC						
	VV		"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"				
	VV		77*2,5*(0,25-0,15)		19,25		
	VV		"skladba - mlátové cesty"				
	VV		(45+7)*(0,2-0,15)		1,820		
	VV		-23*(0,2-0,15)		-1,150		
	VV		Součet		19,920		
10	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	23,600	50,00	1 180,00

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

VV	"sejmutí ornice v ploše nových zpevněných ploch"		
VV	"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"		
VV	77*2,5*(0,25-0,15)		19,25
VV	"skladba - mlatové cesty"		
VV	(45+7)*0,15		7,800
VV	-(23*0,15)		-3,450
VV	Součet		23,600

11	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	19,920	206,25	4 108,50
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

VV	"sejmutí ornice v ploše nových zpevněných ploch"		
VV	"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"		
VV	77*2,5*(0,25-0,15)		19,25
VV	"skladba - mlatové cesty"		
VV	(45+7)*(0,2-0,15)		1,820
VV	-23*(0,2-0,15)		-1,150
VV	Součet		19,920

13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	53,145	13,29	706,30
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

VV	"sejmutí ornice v ploše nových zpevněných ploch"		
VV	"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"		
VV	77*2,5*0,15		28,875
VV	"skladba - mlatové cesty"		
VV	(45+7)*0,15		7,800
VV	-(23*0,15)		-3,450
VV	"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"		
VV	77*2,5*(0,25-0,15)		19,25
VV	"skladba - mlatové cesty"		
VV	(45+7)*(0,2-0,15)		1,820
VV	-23*(0,2-0,15)		-1,150

	WV		Součet			53,145		
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	35,856		187,50	6 723,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek</i>					
	WV		"sejmutí omíčky v ploše nových zpevněných ploch"					
	WV		"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"					
	WV		77*2,5*(0,25-0,15)			19,25		
	WV		"skladba - mlatové cesty"					
	WV		(45+7)*(0,2-0,15)			1,820		
	WV		-23*(0,2-0,15)			-1,150		
	WV		(19,25+1,82-1,15)*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"			35,856		
15	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	221,500		9,10	2 015,65
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na nasypích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněné plochy jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záস্যu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (barem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</i>					
	WV		"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"					
	WV		77*2,5			192,5		
	WV		"skladba - mlatové cesty"					
	WV		45+7-23			29,000		
	WV		Součet			221,500		
	D	5	Komunikace pozemní					156 601,29
17	K	564801112-1	Podklad z upravené lomové výsivky fr. 0/4, okrové tl 40 mm	m2	29,000		62,50	1 812,50
	WV		"skladba - mlatové cesty"					
	WV		45+7-23			29,000		
	WV		Součet			29,000		
18	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 60 mm	m2	29,000		57,93	1 679,97
	P		<i>Poznámka k položce: štěrkodrt' 0-32 hutněně vibrováním tl. 60 mm</i>					
	WV		"skladba - mlatové cesty"					
	WV		45+7-23			29,000		
	WV		Součet			29,000		
20	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	29,000		91,54	2 654,66

P			<i>Poznámka k položce:</i> šterkodrti 32-64 hutněné vibrováním tl. 100 mm				
VV			"skladba - mlatové cesty"				
VV			45+7-23			29,000	
VV			Součet			29,000	
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	192,500	131,26	25 267,55
P			<i>Poznámka k položce:</i> ŠDA tl. 150 mm				
VV			"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"				
VV			77*2,5			192,5	
VV			Součet			192,500	
22	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	192,500	280,25	53 948,13
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. ČSN EN 13100-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.				
VV			"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"				
VV			77*2,5			192,5	
VV			Součet			192,500	
23	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	192,500	370,07	71 238,48
VV			"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"				
VV			77*2,5			192,5	
VV			Součet			192,500	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				14 393,89
26	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	50,950	165,01	8 407,26
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zařetí a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníku; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Ložce pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu B22-1.				
VV			"skladba - mlatové cesty" lavičky, WC				
VV			72+13-15,6-18,45			50,950	
VV			Součet			50,950	
27	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	50,950	117,50	5 986,63
VV			"skladba - mlatové cesty" lavičky, WC				
VV						50,950	
VV			Součet			50,950	

Změnový list 1 **PŘÍPOČTY**

Změna skladby a délky vnitroareálové komunikace

Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				364 775,02
D	1		Zemní práce				107 442,36
3	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	137,050	326,19	44 704,34
	VV		"skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"				
	VV		179*1*0,4		71,6		
	VV		217*1*0,36		75,95		
	VV		z původního rozpočtu -100*1,05*(0,25-0,15)		-10,5		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	199,720	116,33	23 233,43
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejrnutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</i>				
	VV						
	VV		101,44+98,28		199,720		
6	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za tepivost horniny tř. 3	m3	199,720	25,18	5 028,95
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejrnutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.</i>				
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	98,280	13,29	1 306,14
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	176,904	187,50	33 169,50

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV "skladba - asfaltový povrch - areálová cesta" včetně prodloužení

VV 98,28

VV 98,28*1,8 koeficientem množství

176,904

D 5 Komunikace pozemní

216 696,39

21	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	55,480	131,26	7 282,30
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:

ŠDB tl. 150 mm

VV "skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"

VV 8,322/0,15

55,48

VV Součet

55,480

17	K	564971315	Podklad z betonového recyklátu tl. 400 mm	m2	643,580	256,00	164 756,48
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV sanace cesty

VV (252,5+4,932)/0,4

643,580

VV Součet

643,580

19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šíře do 5m	m2	617,500	13,69	8 453,58
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

21	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci měrná hmotnost 300g/m	m2	617,500	58,63	36 204,03
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV "skladba - asfaltový povrch - areálová cesta"

VV 247*2,5

617,500

VV Součet

617,500

Odvodňovací zásak

37 598,77

1	K	131201201	Hloubení jam v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,480	528,54	9 238,88
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 8*2,5*0,5*0,8

8,000

VV 1,6*3,5*0,8

4,480

VV 5*2,5*0,4

5,000

VV Součet

17,480

2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam v hornině tř. 3	m3	17,480	34,74	607,26
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,480	68,75	1 201,75
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

10	M	583439590	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	8,960	496,25	4 446,40
----	---	-----------	------------------------------------	---	-------	--------	----------

VV 4,48*2

8,960

10a	M	583439590a	Reciklát betonový	t	26,000	268,00	6 968,00
-----	---	------------	-------------------	---	--------	--------	----------

			(17,48*2) - (4,48*2)		26,000		
19	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační v rovině nebo ve sklonu do 1:5 , šíře do 5m	m2	74,660	13,69	1 022,10
21	M	693110050-1	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci - obalení vsaku	m2	74,660	58,63	4 377,32
			8*((2,5*0,8)+(2*0,5*2,5)+(2*0,5*0,8))		42,400		
			(1,6*3,5)+(2*3,5*0,8)+(2*1,6*0,8)		13,760		
			(5*2,5)+(2*5*0,4)+(2*2,5*0,4)		18,500		
			Součet		74,660		
11	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	17,480	206,25	3 605,25
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,480	13,29	232,31
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	31,464	187,50	5 899,50
	WV		17,48*1,8		31,464		
	D	998	Přesun hmot				3 037,50
41	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	81,000	37,50	3 037,50

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace koupaliště Lhotka - II.etapa, 1.část**

Číslo stavby: **02002120**

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 5	Číslo (pod)objektu: 1	Název: Hřiště dětské
--------------------------	------------------------------	-----------------------------

Popis změny:

Změna povrchu dopadové plochy dětského hřiště.

Zdůvodnění změny:

Při realizaci byl zjištěn mělký kořenový systém stromů v okolí dopadové plochy hřiště. Po konzultaci s arboristou nebylo možno přistoupit k výkopu kufru pro podkladní vrstvy a samotnou dopadovou plochu. Pro dopadovou plochu byl navržen litý koberec firmy Onyx s výškou 4cm a vyrovnávka podkladu. Při úpravě došlo k optimalizaci velikosti dopadové plochy.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

ANTE s.r.o.

Posouzení změny - konzultant:

Stavba:	Revitalizace koupaliště Lhotka - II.etapa, 1.část	Číslo stavby:	02002120	SO	05	Změnový list č:	2
Dopady:	do projektové dokumentace:		ano				
	do časového plánu:		bez dopadu				
	do ceny:	zvýšení o:				17 211,60 Kč	
		snížení o:				Kč	
Navrhovatel změny - firma, jméno:						Podpis:	
Subterra a.s.							
Vyjádření zhotovitele:						Podpis:	
Subterra a.s.							
Vyjádření objednatele - I						Podpis:	
INV - MČ Praha 4, OSIO							
Doporučení:						Podpis:	
Závěrečné stanovisko:							

V Praze dne: 29.5.2020

Změnový list 2 ODPOČTY

Změna povrchu dětského hřiště

Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část

SO 05.1- Hřiště dětské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-161 516,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				161 516,40
D	1		Zemní práce				46 903,78
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	66,000	116,32	7 677,12
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Odkopávky a prokopávky v raubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podomníč. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
	W		"povrch dětského hřiště"				
	W		220*0,3		66,000		
	W		Součet		66,000		
3	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	66,000	25,17	1 661,22
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Odkopávky a prokopávky v raubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam 4. Ceny lze použít i pro sejmuti podomníč. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.				
	W		"povrch dětského hřiště"				
	W		220*0,3		66,000		
	W		Součet		66,000		
5	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	66,000	206,25	13 612,50
	W		"povrch dětského hřiště"				
	W		220*0,3		66,000		

	WV		Součet				66,000		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	66,000	13,29		877,14	
	WV		"povrch dětského hřiště"						
	WV		220*0,3		66,000				
	WV		Součet		66,000				
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	118,800	187,50		22 275,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě unrevit podle místních podmínek.						
	WV		"povrch dětského hřiště"						
	WV		220*0,3		66,000				
	WV		66*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		118,800				
8	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	88,000	9,10		800,80	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humikování, (inc. však pro plochy záস্যu ryh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování levic (borem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišění příkopu pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čišění příkopu komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhuťnění určuje projekt. Ceny se zhuťněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuťnění.						
	WV		"povrch dětského hřiště"						
	WV		220-132		88,000				
	D	5	Komunikace pozemní					27 500,00	
9	K	564251121-1	Podklad nebo podsyp z přírodního těžného kameniva s rozprostřením, vlhčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm frakce 16-32 mm	m2	220,000	125,00		27 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podklad z hladkého štěrku 16/32 II 150 mm						
	WV		"povrch dětského hřiště"						
	WV		220		220,000				
	WV		Součet		220,000				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					86 894,89	
10	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	45,000	165,01		7 425,45	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zářez a zařezání spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dořezání obrubníku; tyto se oceňují ve specifikaci 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 90-1121 1,0,že pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.						
	WV		"povrch dětského hřiště"						
	WV		"obrubník 50x250x1000 mm"						
	WV		45		45,000				

	W		Součet			45,000		
11	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	45,000	117,50	5 287,50	
	W		"povrch dětského hřiště"					
	W		"obrubník 50x250x1000 mm"					
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			
12	K	936009113	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z kačírku	m2	88,000	817,09	71 903,92	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na a) zemní práce s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. b) položení geotextilu 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zřízení obrubníku, tyto se oceňují cenami části A02 katalogu 823-1 Plochy a úprava území, b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
	W		"povrch dětského hřiště"					
	W		220-132		88,000			
	W		Součet		88,000			
13	K	94100000-2	Stavební přípomoc - obsahují bourací, zednické a zčišťovací práce, práce spojené s uchycení rozvodů, provedení prostupů, těsnění prostupů instalací montážní pěnou, drážkování, zapravení drážek (dle technologického předpisu výrobce zdiva), drobný upevňovací materiál, kotvící technika, drobných dozdivky dle detailů PD, drobné práce dle detailů, drobný materiál apod. případně veškeré ostatní pomocné práce	kpl	1,000	2 278,02	2 278,02	
	D	998	Přesun hmot				217,73	
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,803	37,52	217,73	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.					

Změnový list 2 PŘÍPOČTY

Změna povrchu dětského hřiště

Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část

SO 05.1- Hřiště dětské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							178 728,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				178 728,00
1	K		Dopadová plocha - pryžová štěpka SOFTNYX 40mm	m2	132,000	1 354,00	178 728,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace koupaliště Lhotka - II.etapa, 1.část**

Číslo stavby: **02002120**

Pořadové číslo změnového listu:

3



Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 6	Číslo (pod)objektu	Název: Areálové oplocení
Popis změny: Změna založení části areálového oplocení.		
Zdůvodnění změny: Dle zjištění výškových poměrů na stavbě bylo rozhodnuto o změně založení části oplocení v ulici Nad Koupadly. Změna spočívá ve zrušení betonové podezdívky, která je nahrazena betonovými patkami s podhrabovými deskami.		
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:  ANTE s.r.o. 	Posouzení změny - konzultant:	

Stavba: Revitalizace koupaliště Lhotka - II.etapa, 1.část	Číslo stavby: 02002120	SO 05	Změnový list č: 3
Dopady:	do projektové dokumentace: ano		
	do časového plánu: bez dopadu		
	do ceny: zvýšení o: KČ		
	snížení o: -76 970,10 KČ		
Navrhovatel změny - firma, jméno: Subterra a.s. [redacted]		Podpis: [redacted]	
Vyjádření zhotovitele: [redacted] Subterra a.s.		Podpis: [redacted]	
Vyjádření objednatele - I [redacted] INV - MČ Praha 4, OSIO		Podpis: [redacted]	
Doporučení:		Podpis: [redacted]	
Závěrečné stanovisko:			

V Praze dne: 29.5.2020

Změnový list 3 ODPOČTY

Změna založení části areálového oplocení

Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část

SO 06- Areálové oplocení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočty celkem							-88 960,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				88 960,25
D	1		Zemní práce				24 474,14
3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	20,880	231,25	4 828,50
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na případně nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehu pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce létes, stupňů boku, předprahů, prahů, odháněk, vyhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 a 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.				
			Nové patky				
			(0,4+0,4)*(0,4+0,4)*0,8*23			-11,776	
	W		"oplocení - betonové podezdívka"				
	W		0,8*0,70*28,545			15,985	
	W		0,8*0,70*29,725			16,646	
	W		0,2*0,25*0,5			0,025	
	W		Součet			20,880	
4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	20,880	22,58	471,47

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na převození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení ryh při lesnicko-technických melioracích se oceňují:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší.

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotěči, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boku, předpráhu, práhu, odhahák, výhonu a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hati, pro jakoukoliv šířku ryhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³.

3. Náklady na svisté očistění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit ryhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňují se jako hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek.

b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení ryh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

5	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	43,110	50,00	2 155,50
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . . Uložení sypaniny do nasypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

			Nové patky				
			0,4*0,4*0,8*23*2			-5,888	
	W		"oplocení - betonové podezdívka"				
	W		24,499*2			48,998	
	W		Součet			43,110	
6	K	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	3,741	206,25	771,58
	W		"oplocení "				
	W		20,88			20,880	
	W		"zásyp"				
	W		-17,139			-17,139	
	W		Součet			3,741	
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m3	17,139	100,00	1 713,90

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1106 a -1156 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně, vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na souši.

b) do 4 m svisle: svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na souši. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

	VV		"oplocení - betonové podezdívka zásyp"						
	VV		24,499-7,36					17,139	
	VV		Součet					17,139	
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,712		13,29		394,87
			Nové patky						
			-2,944					-2,944	
	VV		"oplocení - betonové podezdívka"						
	VV		0,8*0,70*28,545					15,985	
	VV		0,8*0,70*29,725					16,646	
	VV		0,2*0,25*0,5					0,025	
	VV		Součet					29,712	
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	32,285		187,50		6 053,40
			Poznámka k souboru cen.						
	PSC		1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.						
	VV		(20,88-2,944)*1,80 "oplocení výkop - zásyp"					32,285	
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	17,139		68,75		1 178,31
			Patky						
			-7,36					-7,360	
	VV		"oplocení - betonové podezdívka"						
	VV		(0,8-0,20)*0,70*28,545					11,989	
	VV		(0,8-0,20)*0,70*29,725					12,485	
	VV		0,2*0,25*0,5					0,025	
	VV		Mezisoučet					17,139	
	VV								
11	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	127,217		54,29		6 906,61
			Poznámka k souboru cen:						
			1. V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu						
			2. V cenách nejsou započteny náklady na:						
	PSC		a) uložení odpadu na skládku.						
			b) mulč v podobě kačírku nebo drceného kameniva, tento se oceňuje ve specifikaci.						
			3. Ceny jsou určeny pro zpracování materiálem o frakci do 63 mm. Nad velikost této frakce se práce oceňuje individuálně						
	VV		343,830*0,37					127,217	

D 2		Zakládání	64 486,11				
12	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	5,822	3 625,00	21 104,75
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažici bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bodnění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž. Tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar. Tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 částí A08 tohoto katalogu				
			Nové patky 0,4*0,4*0,8*23 -2,944 WW "oplocení - betonové podezdívka" WW 0,2*0,75*28,545 4,282 WW 0,2*0,75*29,725 4,459 WW 0,2*0,25*0,5 0,025 WW Součet 5,822				
13	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	58,566	400,00	23 426,40
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně				
			Nové patky 0,4*4*0,8*23 -29,440 WW "oplocení - betonové podezdívka" WW 2*0,75*28,545+0,2*0,75 42,968 WW 2*0,75*29,725+0,2*0,75 44,738 WW 2*0,25*0,5+0,2*0,25 0,300 WW Součet 58,566				
14	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	58,566	75,00	4 392,45
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostřanství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.				
			Nové patky 0,4*4*0,8*23 -29,440 WW "oplocení - betonové podezdívka" WW 2*0,75*28,545+0,2*0,75 42,968 WW 2*0,75*29,725+0,2*0,75 44,738 WW 2*0,25*0,5+0,2*0,25 0,300 WW Součet 58,566				
15	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,415	37 500,02	15 562,51
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy hřbové nebo upnuté do žebor včetně výztuže těchto žebor				

VV	Toplocení - betonové podezdívka"	
VV	4*28,545*0,62/1000*1,15	0,081
VV	4*29,725*0,62/1000*1,15	0,085
VV	2*28,545*0,25*0,75*0,62/1000*1,15	0,122
VV	2*29,725*0,25*0,75*0,62/1000*1,15	0,127
VV	Součet	0,415

Změnový list 3 PŘÍPOČTY

Změna založení části areálového oplocení

Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část

SO 06- Areálové oplocení

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 990,15
D		PSV	Práce a dodávky PSV		0.02512		11 990,15
D		767	Konstrukce zámečnické				11 990,15
33	M	767011006R	Podhrabová deska 236/30/5cm	kus	21,000	430,96	9 050,15
34	M	767011007R	Držák podhrabové desky Zn, koncový 200mm	kus	42,000	70,00	2 940,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **Revitalizace koupaliště Lhotka - II.etapa, 1.část**

Číslo stavby: **02002120**

Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: 4	Číslo (pod)objektu: 1	Název: Architektonicko stavební řešení
--------------------------	------------------------------	---

Popis změny:

Změna typu venkovních sprch.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nemožnosti nastavení stálé teploty na solárních sprchách a možnosti opaření osob za slunečného počasí byl zvolen typ sprch pouze na studenou vodu. Dále byl touto záměnou vyřešen požadavek provozovatele na sprchy s tlačítkovou baterií z důvodu šetření pitnou vodou.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

ANTE s.r.o.

Posouzení změny - konzultant:

Stavba:	Revitalizace koupaliště Lhotka - II.etapa, 1.část	Číslo stavby:	02002120	SO	4	Změnový list č:	4
Dopady:	do projektové dokumentace:			bez dopadu			
	do časového plánu:			bez dopadu			
	do ceny:	zvýšení o:				Kč	
		snížení o:		-29 669,88		Kč	
Navrhovatel změny - firma, jméno:						Podpis:	
Subterra a.s. [redacted]						[redacted]	
Vyjádření zhotovitele:						Podp	
[redacted] Subterra a.s.						[redacted]	
Vyjádření objednatele - I						Podpis:	
[redacted] INV - MČ Praha 4, OSIO						[redacted]	
Doporučení:						Podpis:	
[redacted]						[redacted]	
Závěrečné stanovisko:							

V Praze dne: 29.5.2020

Změnový list 4 ODPOČTY

Změna typu venkovních sprch

Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část

SO 04.1- Zdravotnické instalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							-62 499,88
SO 04.1							
2	K	94100001-1	Dodávka a montáž sprchového sloupu se solárním ohřevem vody, přívod vody G 1/2", objem zásobníku 60 l, tlak vody 0,1-1,0 MPa, rozměry prům. 200x2070 mm, hmotnost 31 kg, kotvení hmoždinkami, teplotu vody lze regulovat pákovou baterií, sloupy jsou vyrobeny z nerezové oceli třídy ČSN 17240 (AISI 304)	kus	-2,000	31 249,94	-62 499,88

Změnový list 4 PŘÍPOČTY

Změna typu venkovních sprch

Revitalizace koupaliště Lhotka - II. etapa 1. část

SO 04.1- Zdravotnické instalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							32 830,00
SO 03.2a							
1	K		Sprcha bazénová antikoro, automat	kus	2,000	15 850,00	31 700,00
			Základ pro sprchu + montáž	kus	2,000	565,00	1 130,00

