

## DODATEK č. 2 k SOD č. 185-19-05-22

reg.č.

na provedení stavby

### Ostrov - Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>MĚSTO OSTROV</b>
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený:	Ing. Janem Burešem, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš, starosta města
- b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Vladislav Lupač, referent odboru městských investic a správy

c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

Ing. Roman Havlan

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

<b>ZHOTOVITEL:</b>	<b>PRO URBAN s.r.o.</b>
Se sídlem:	Karlovarská 240, 431 51 Klášterec nad Ohří
Zastoupený:	Lukášem Tučím, jednatelem
IČO:	28409434
DIČ:	CZ28409434
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	43-1738280277/0100
Zapsána	v OR vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Lukáš Tučím, jednatel společnosti
- b) ve věcech technických: Jan Holický, stavbyvedoucí

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 185-19-05-22 ze dne 22. 5. 2019 na realizaci stavby Ostrov, Koupaliště – Rekonstrukce malých bazénů.

Dodatek č. 2 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 8. 6. 2020, usnesením RM č. 468/20

## I. PODKLADY K PROVEDENÍ DODATKU

1. Podkladem k provedení Dodatku č.2 jsou vzájemně odsouhlasené Změnové listy č.10, č.11, č.12, č.13, č.14 a č.15 předložené do IK s doporučením ke schválení do RM, rozpočet uplatněných dodatečných stavebních prací je součástí Změnových listů.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce specifikované: Změnovými listy č.10,11,12,13,14,15.

## III. CENA DÍLA

1. Cena za provedení předmětu dodatku je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněnými Změnovými listy a je v členění:

Nabídka zhotovitele + Dodatek č.1

• <b>cena celkem bez DPH</b>	<b>12 550 836,74</b>	<b>Kč</b>
• <b>vyčíslení DPH</b>	<b>2 635 675,72</b>	<b>Kč (v platné výši)</b>
• <b>cena celkem vč. DPH</b>	<b>15 186 512,46</b>	<b>Kč</b>

Dodatek č. 2

• cena bez DPH	-125 166,61 Kč
• vyčíslení DPH	-26 284,99 Kč (v platné výši)
• <b>cena vč. DPH</b>	<b>-151 451,60 Kč</b>

---

• <b>cena celkem bez DPH</b>	<b>12 425 670,13</b>	<b>Kč</b>
• <b>vyčíslení DPH</b>	<b>2 609 390,73</b>	<b>Kč (v platné výši)</b>
• <b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>15 035 060,86</b>	<b>Kč</b>

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

---

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Lukáš Tučím**  
jednatel společnosti