

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. MUCT/4167/2020/RMI/PKR/SML/8
evidovaný na ORMI pod č. j. MUCT/14247/2020/RMI/PKR/SML/49**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Rekonstrukce Smetanovy ulice v České Třebové“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Karel Švercl Ing. Pavel Korger

Zhotovitel	RYDO, spol. s r.o.
Sídlo	Podbranská 2194 560 02 Česká Třebová

Zastoupený	Jaroslav Novák, jednatel
IČ	259 18 516
DIČ	CZ25918516
Bankovní spojení	ČSOB a.s.
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Jaroslav Novák

II. PŘEDMĚT DODATKU

Odst. 1

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/4167/2020/RMI/PKR/SML/8 ze dne 24.02.2020 (dále jen Dodatek) je změna rozsahu předmětu plnění a v návaznosti na to i navýšení ceny díla a změny platebních podmínek.

Důvodem změny rozsahu předmětu plnění je zvětšený rozsah prací spojený:

- 1) Oprava asfaltové plochy po překopu před bankou Moneta – dle změnového listu v částce 79.444,02 Kč bez DPH. Změnový list č. 1 a jeho přílohy, je nedílnou součástí dodatku a tvoří přílohu č. 1.
- 2) Založení chrániček do komunikace v ulici Smetanova před konečnou pokládkou povrchu komunikace pro stavební akci ČEZ Distribuce IE-12-2006559 Česká Třebová, UNIFIKACE 35 kV, DTS – 1. etapa, založení chrániček pro kabel nn vedoucí od trafostanice – dle změnového listu v částce 20.774,- Kč bez DPH. Změnový list č. 2 a jeho přílohy, je nedílnou součástí dodatku a tvoří přílohu č. 2.

- 3) Založení chrániček do komunikace v ulici Smetanova před konečnou pokládkou povrchu komunikace pro stavební akci ČEZ Distribuce IE-12-2006564 Česká Třebová, UNIFIKACE 35 kV, kvn-2.etapa, dle změnového listu v částce 154 809,06 Kč bez DPH. Změnový list č. 3 a jeho přílohy, je nedílnou součástí dodatku a tvoří přílohu č. 3.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Odst. 1

Uzavřením tohoto dodatku se v důsledku změny rozsahu plnění mění cena díla a čl. IV. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy **zní nově takto:**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	2.384.574,08 Kč
DPH 21 %	500.760,56 Kč
Cena včetně DPH	2.885.335,- Kč

Slovy: Dvamilionyosumsetosumdesátpěttřistatřicetpět korun českých

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 3

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 582/2020 ze dne 22.06.2020.

V České Třebové dne 29. 6. 2020

V České Třebové dne 30. 6. 2020

.....
objednatel
Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města
v.r.

.....
zhotovitel
RYDO, spol. s r.o.
Jaroslav Novák, jednatel
v.r.