

## **DODATEK č. 1**

**k Příkazní smlouvě ze dne 15.05.2019 pro výkon technického dozoru investora na akci „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ společně s akcí „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – zadání vyhrazené změny“**

---

Číslo smlouvy příkazce: 750/5223/19

Číslo smlouvy příkazníka:

### **Příkazní smlouva**

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### **1. Smluvní strany**

název: Město Třeboň  
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
IČO: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx  
tel: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(jako příkazce)

a

název: Ing. David Zána  
sídlo: Borová 2335/42, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 37316  
zastoupený:  
IČO: 71979166  
DIČ: -  
bank. spojení: xxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
kontaktní osoba: Ing. David Zána  
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
(jako příkazník)

#### **I. Předmět dodatku**

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 15.05.2019 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru investora (dále též TDI) na akci „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“ společně s akcí „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – zadání vyhrazené změny“.
- 2) V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění o jeden měsíc z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20“.
- 3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

## II. Změny příkazní smlouvy

- 1) V článku 2 Předmět smlouvy se znění v odst. 2.1. části Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 (dále část E) ruší a nově zní takto:

### **Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 (dále část E)**

- termín předání venkovní plochy pro zařízení staveniště 02.09.2019,
- termín zahájení prací na zařízení staveniště 03.09.2019,
- termín předání a zahájení stavebních prací kuchyně a jídelny 09.09.2019,
- termín předání a zahájení stavebních prací pokoje sekce E 16.09.2019,
- termín dokončení plnění realizace vnitřních prostorů je nejpozději do 18.05.2020,
- termín dokončení plnění realizace venkovních prostorů je nejpozději do 29.05.2020,
- termín vyklizení staveniště je nejpozději do 08.06.2020.

- 2) V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.2. ruší a nově zní takto:

Část E  
Cena bez DPH 656.000,- Kč  
DPH 21 % nejsem plátce  
Cena včetně DPH 656.000,- Kč

Část A, C  
Cena bez DPH 126.800,- Kč  
DPH 21 % nejsem plátce  
Cena včetně DPH 126.800,- Kč

Celkem  
Cena bez DPH 782.800,- Kč  
DPH 21 % nejsem plátce  
Cena včetně DPH 782.800,- Kč

## III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) V ostatních částech zůstává příkazní smlouva beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 4) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni dne .....

V Č. Budějovicích dne .....

příkazce:

příkazník:

.....  
PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

.....  
ing. David Zána

