

DODATEK č. 06809-2020-4502-D-0050/02-UV-007-SU0129-02

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. PETROM STAVBY, a.s.

se sídlem na adrese: Praha 10 - Strašnice, Běchovická 701/26, PSČ 10000

IČO: 26769611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765

zastoupena: Petr Kasper, předseda představenstva

a

DTS Vrbenský, a.s.

se sídlem na adrese: Most, Souš čp. 7, PSČ 43403

IČO: 63145251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 718

zastoupena: Lubomír Procházka, předseda představenstva

Ing. Ivan Baláš, člen představenstva

které spolu dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily „**Společnost Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty – PETROM STAVBY, DTS Vrbenský**“.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 06809-2017-4502-S-0050/02-UV-007-SU0129 ze dne 13. 4. 2017 (dále jen „**Dodatek**“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.4.2017 Realizační smlouvu č. 06809-2017-4502-S-0050/02-UV-007-SU0129 (dále jen „**SoD**“) – smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V odst. 1 preambule SoD je definován právní pojem „právnícká osoba“, kterou je žadatel o úhradu nákladů na realizaci Díla, stavebník díla dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „**SZ**“) a budoucí vlastník Díla - společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495, IČO 49901982 (dále jen „**SD**“).
3. Objednatel, SD a Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČO 70892156 (dále jen „**Kraj**“) uzavřely dne 10. 6. 2020 Dohodu o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené pod názvem „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku, Část A Komunikace Štěpánov – Kostomlaty“ a dohodu o převodu práv a povinností stavebníka a žadatele, kterou SD převádí na Kraj veškerá svá práva a povinnosti, které má SD jako žadatel o úhradu nákladů na realizaci Díla a stavebník díla dle SZ, to vše s odkládací podmínkou účinnosti, kterou je okamžik, kdy SD prokazatelně doručí Kraji závěrečné stanovisko příslušného stavebního úřadu jako správního orgánu dle Směrnice, tj. před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Dílo (dále jen „**Rozhodný den**“).
4. Smluvní strany se proto dohodly na změně SoD dle čl. II. Dodatku s účinností od Rozhodného dne.

II. Změna SoD

1. Za dosavadní text odst. 1. preambule SoD se vkládá tento doplňující text:

*S ohledem na to, že v průběhu provádění předmětu plnění této smlouvy dojde k převodu práv a povinností společnosti Severočeské doly a.s. jako právnické osoby na Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČO 70892156, a to ke dni splnění odkládací podmínky, kterou je okamžik, kdy společnost Severočeské doly a.s. prokazatelně doručí Ústeckému kraji závěrečné stanovisko příslušného stavebního úřadu jako správního orgánu (tj. před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na předmět plnění této smlouvy) (dále jen „**Rozhodný den**“), přičemž Ústecký kraj informuje smluvní strany o splnění této odkládací podmínky;*

2. Dosavadní znění odst. 17.1 SoD se mění a nově zní:

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy budou postoupeny na právnickou osobu. Zhotovitel je srozuměn s tím, že po Rozhodném dni budou tyto nároky postoupeny na Ústecký kraj.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání SoD, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání SoD zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, SoD i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.7.2020

Česká republika - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

V Praze dne 30.6.2020

Za PETROM STAVBY, a.s.

Petr Kasper
předseda představenstva

V Mostě dne 2.7.2020

Za DTS Vrbenský, a.s.

Lubomír Procházka
předseda představenstva

Ing. Ivan Baláš
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx