



MKOLP001G93X

0023/2017

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**číslo smlouvy objednatele: 677/2016****číslo smlouvy zhotovitele: 25/16****číslo stavby zhotovitele: 21614****Smluvní strany****1. Objednatel**

město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
Radka Váňová, investiční referentka ORR
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 347
ID datové schránky 9kkbs46
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel

HALKO stavební společnost, s.r.o.
spisová značka oddíl C, vložka 6956
sídlo Nová Ves I, Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín II
zastoupený Ing. Janou Friedrichovou, jednatelkou společnosti
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Ing. Jana Friedrichová, jednatelka společnosti
ve věcech technických Alexandr Hájek, DiS., jednatel společnosti
Milan Plaček, stavbyvedoucí
IČ 43090150
DIČ CZ43090150
bankovní spojení 
číslo účtu
telefon 321 763 031
ID datové schránky jwgva9c
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

Článek 1

IV. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Stavební úpravy ulice Mnichovická, úsek mezi Novým mostem a ul. Okružní“ podle cenového soupisu stavebních prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Rozsah provedených prací byl upraven dle soupisu víceprací a méněprací a doplňuje se o tyto činnosti

- opravení stávající asfaltové plochy u podchodu Nového mostu – frézování, dobalení, úprava poklopů,
- doplnění komunikace o vodící pásy podél obrub po obou stranách vozovky,
- nově navrženým postupem je očištění horní vrstvy od nečistot, zarovnání jemnou frakcí, řádné zhutnění a provedení spojovacího postřiku z důvodu absence stabilizační vrstvy v úseku od křižovatky ul. Čelakovského po křižovatku ul. Okružní ,
- předpoklad bourané dešťové kanalizace byl 213 bm, dle skutečnosti je nutné odečíst 73 bm demolice této dešťové kanalizace a s tím souvisejících prací,
- bude upuštěno od drenážního potrubí chodníku v úseku od Nového mostu po křižovatku s ul. Čelakovského.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednaly původní cenu za stavební dílo v SOD 677/2016 a dodatku č. 1 v celkové výši takto:

cena za dílo bez DPH dle SOD 677/2016 a dodatku č. 1	4.381.639,57 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	920.144,31 Kč
cena celkem včetně DPH	5.301.783,88 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede z důvodů vymezených v článku 1. stavební vícepráce a méněpráce v celkové výši

cena víceprací bez DPH	359.924,12 Kč
cena méněprací bez DPH	- 327.703,49 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly na konečné výši ceny díla dle SOD 677/2016 a dodatku č. 1 a při zohlednění článku VI. odstavce 2. tak, že tato cena díla činí

bez DPH	4.381.639,57 Kč
cena víceprací bez DPH	359.924,12 Kč
cena méněprací bez DPH	- 327.703,49 Kč
Cena za dílo celkem bez DPH	4.413.860,20 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	926.910,64 Kč
cena celkem za dílo včetně DPH	5.340.770,84 Kč

5. Ostatní části článku VI. smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek 2

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Tento dodatek č. 2 tvoří společně se smlouvou o dílo a ve znění dodatku č. 1 jeden celek.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.01.2017, usnesení č. 2939/88/RM/2017.

Příloha č. 1 cenový soupis stavebních prací

V Kolíně dne 14.01.2017

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Kolíně dne 16.1.2017

za zhotovitele:



Ing. Jana Friedrichová
jednatelka společnosti

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.

Vícepráce a méněpráce

stavba: Stavební úpravy ul. Mnichovická, Kolín

ZA TDI - JAN R^UHA




DZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ulice Mnichovická

Objekt: SO 101 – Stavební úpravy ulice Mnichovická změna - méněpráce

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.



OZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ulice Mnichovická

Objekt: SO 101 – Stavební úpravy ulice Mnichovická změna - vícepáče

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

OZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ulice Mnichovická

Objekt: SO 301 Kanalizační přípojky - vícepráce

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

OZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ulice Mnichovická

Objekt: Odstranění dešťového kanálu - méněpráce

Objednatel: Město Kolín

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy ulice Mnichovická

Objekt: Asfaltová plocha - frézování, dobalení, úprava poklopů