

DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/109/01/15 A PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), na stavbu:

SILNICE II/437: HOŠŤÁLKOVÁ, PRŮJEZDNÍ ÚSEK

Článek I. - Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 30. 07. 2015 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/109/01/15 na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“, dne 25. 11. 2015 dodatek č. 1 k této smlouvě, dne 29. 06. 2016 dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 10. 12. 2016 dodatek č. 3 k této smlouvě, dne 10. 06. 2017 dodatek č. 4, dne 30. 04. 2019 dodatek č. 5, dne 14. 11. 2019 dodatek č. 6 a dne 12. 03. 2020 dodatek č. 7 k této smlouvě (dále jen „**Smlouva**“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 8 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 8 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby úpravy termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. Důvodem je zdlouhavý průběh územního řízení. Zhotovitel podal na daný stavební úřad žádost o zahájení územního řízení dostatečně včas již 22. 11. 2019. Územní řízení bylo zahájeno teprve 27. 01. 2020. Územní rozhodnutí bylo vydáno až 22. 05. 2020, dodnes však nenabýlo právní moci. Z výše uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen zajistit včasné získání pravomocného územního rozhodnutí stavby dle termínu, čímž dochází k úpravě termínů dílčích plnění Smlouvy.

Článek III. – Změny smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písmeno a), b) a c),** ve znění dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- předání 1 paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů nejpozději do 31. 08. 2020.*
- zpracování PD a předání 1 paré DSP nejpozději do 30. 09. 2020.*

3.2 Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2, písmeno a), ve znění dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

a) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci nejpozději do 31. 08. 2020.

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 8 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

4.1 Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.

4.2 Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 8 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 8 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 8 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 8 připojují svoje podpisy.

Ve Zlíně, dne: 25. 06. 2020

V Břeclavi, dne: 26. 06. 2020

.....

.....