

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. VŘ185/2019 „Modernizace hřiště ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: **Město Moravské Budějovice**
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Rožinka, starosta města
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí OSRI
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

název: **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**
sídlo: Skladová 6, 326 00 Plzeň
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, C/19148
IČ: 27967638
DIČ: CZ27967638
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatel
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE] manažer stavební výroby
telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo a předmět díla, a to v důsledku stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50% původní sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. VŘ185/2019 „Modernizace hřiště ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice“ následovně:

2. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla blíže specifikovaný ve smlouvě o dílo, zejména pak v čl. 2 smlouvy o dílo se mění a upravuje dle Změnového listu č. 1, viz příloha tohoto dodatku. V tomto Změnovém listu je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny. Rozsah a bližší podrobnosti stavebních prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci, položkovém rozpočtu a Změnovém listu č. 1.

3. CENA DÍLA

Na základě odsouhlasení Změnového listu č. 1 Objednatel se cena za provedení díla v souladu s čl. 3.15 Smlouvy o dílo upravuje a mění následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD	2 949 999,92 Kč
Cena dle Změnového listu č. 1	- 32 917,68 Kč
CELKOVÁ NOVÁ CENA DÍLA bez DPH	2 917 082,24 Kč
DPH	612 587,27 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 529 669,51 Kč

4. DOBA PLNĚNÍ

4.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

Z důvodu vzniklých nepředvídatelných okolností, které vedly ke změně rozsahu díla (prováděných prací) a následně ceny díla dle SoD a dodatku č. 1 se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění termín dokončení prací či dodávek na díle blíže specifikovaný v čl. 4.2 smlouvy o dílo tak, že nově je tento termín sjednán **do 07. 09. 2020**. Tento termín je sjednán zároveň jako termín pro dokončení stavebních prací.

Přílohu tohoto dodatku tvoří aktualizovaný časový harmonogram postupu stavebních prací, který nahrazuje veškeré dosavadní harmonogramy postupu stavebních prací.

Ustanovení smlouvy o dílo č. VŘ185/2019 „Modernizace hřiště ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice“, která nepodléhá změně tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v původním znění.



Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek byl schválen RM. 49/2020/24 dne 29. 06. 2020 a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv provede Objednatel.

Přílohy dodatku č. 1:

- Změnový list č. 1
- časový harmonogram postupu stavebních prací

V Moravských Budějovicích dne <u>30. 06. 2020</u>	V Plzni dne <u>24.6. 2020</u>
	
Za Objednatele: Ing. Vlastimil Bařinka	Za Zhotovitele:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravské Budějovice

Objekt:

ZL 1 - Stavební odpad vícepráce/méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16.06.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 917,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 917,68	21,00%	-6 912,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 830,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Moravské Budějovice

Objekt: **ZL 1 - Stavební odpad vícepráce/méněpráce**

Místo: Datum: 16.06.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-32 917,68
1 - Zemní práce	50 530,01
21 - Úprava podloží a základ.spáry	-7 845,50
91 - Doplňující práce na komunikaci	-75 602,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravské Budějovice

Objekt:

ZL 1 - Stavební odpad vícepráce/méněpráce

Místo:

Datum: 16.06.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-32 917,68

D 1		Zemní práce		50 530,01			
15	K	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 35-10,412	m3	-24,588	327,68	-8 057,00
1	K	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	-4,000	769,46	-3 077,84
2	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-3 825,420	15,57	-59 561,79
3	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 409,306x22	m3	9 004,732	15,57	140 203,68
4	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-68,873	13,26	-913,26
5	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	-956,355	250,00	-239 088,75
6	K	199000005R00	Poplatek za skládku 170 904 409,306x2	t	818,611	270,00	221 024,97

D 21		Úprava podloží a základ.spáry		-7 845,50			
7	K	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu	kus	-1,000	2 560,00	-2 560,00
8	K	28697901R	Tunel vsakovací PP Garantia 300 l dl. 1200 mm	kus	-1,000	3 581,50	-3 581,50
9	K	28697905R	Zakončení vsakovacího tunelu PP Garantia 2 kusy	sada	-1,000	564,00	-564,00
10	K	28697909	Kontrolní závěr Garantia DN 200	kus	-1,000	1 140,00	-1 140,00

D 91		Doplňující práce na komunikaci		-75 602,19			
13	K	592162116R	Přídlažba silniční nízka ABK 50/25/8 přírodní	kus	-406,020	86,50	-35 120,73
14	K	59217331R	Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý	kus	-48,850	58,00	-2 833,30
11	K	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	-201,000	150,00	-30 150,00
12	K	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	-49,330	152,00	-7 498,16

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: "Modernizace hřiště ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice"

Zhotovitel :
 Termín zahájení:
 Termín dokončení:
 Doba plnění:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
 dle SoD a zadávací dokumentace, nejpozději 7.7. 2020
 dle SoD a zadávací dokumentace, nejpozději do 7.9. 2020
 61 dnů (cca 9 týdnů)

ČASOVÝ HARMONOGRAM (v týdnech)	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	
Zemní práce										
Povrchové úpravy terénu										
Úprava podloží a základové spáry										
Zpevněné plochy										
Komunikace										
Konstrukce sportovního vybavení										
Doplňující práce na komunikaci										
Konstrukce zámečnické										
FINANČNÍ HARMONOGRAM (v měsících)	červenec				srpen				září	
KČ v tis. bez DPH:	965,00				1 922,08				30,00	
CELKEM KČ v tis. bez DPH:	2 917,08									

v Plzni dne 23.6. 2019

jednatel společnosti VYSSPA Sports Technology s.r.o.

