

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele – 335/2013  
uzavřené podle § 2586 - § 2635 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na akci:

**„Rekonstrukce komunikace v ul. Mlýnská v Podbořanech“**

## Článek I.

### Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**; Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.: 415 237 500  
Fax: 415 237 603  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany  
Číslo účtu: 625481/0100
2. Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s r.o., Na Vrátku 1245, 43401 MOST**  
zastoupený: **Miroslavem Štýbrem** – jednatelem společnosti  
IČO: 615 38 213  
DIČ: CZ61538213  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný v OR u: KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 7746

## Článek II.

### Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,  
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele - ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.

Předmět dodatku č.1

Dodatkem č. 1 se upravuje Článek IV. (Lhůta plnění) z důvodu nezařazení akce do rozpočtu města Podbořan na rok 2014.

Článek IV. (Lhůta plnění):

- zahájení stavby: duben 2015
- dokončení stavby: červenec 2015
- požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: do 31. 7. 2015

Článek V.

Ostatní smluvní ujednání

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2015 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2015**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek VI.


Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č.1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 11. 4. 2014

V Mostě dne 11. 4. 2014

Za objednatele:



Mgr. Radek Reindl  
starosta města

Za zhotovitele:



Miroslav Štýbr  
jednatel společnosti

MILITALL QUATRO spol. s r.o.  
Stavebně montážní firma  
Na Vrátku 1245  
434 01 Most  
IČO: 2521598218

Schváleno usnesením Rady města č. 153/2014 ze dne 9. 4. 2014

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
☎ 415 237 500 ☎ 415 237 601 ✉ info@podborany.net 🌐 http://www.podborany.net  
IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100  
návštěvní dny: pondělí a středa