

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 335/2013 UZAVŘENÉ DNE 18. 11. 2013

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Rekonstrukce komunikace v ul. Mlýnská v Podbořanech“

Článek I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
DIČ: CZ00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100

2. **Zhotovitel:** **METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec**
zastoupený: **Miroslavem Štýbrem** – jednatelem společnosti
IČO: 615 38 213
DIČ: CZ61538213
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaný v OR u: KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 7746

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele - ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 3

Dodatkem č. 3 se upravuje následující bod SOD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je nezařazení akce do plánu investic Města Podbořany na rok 2016 a akce je přesunuta do roku 2017.

1) Článek IV. (Lhůta plnění)

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Zahájení: | 01. 05. 2017 |
| 2. | Dokončení stavby: | 31. 08. 2017 |
| 3. | Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 01. 09. 2017 |

2) Článek XI – bod 9

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení rozpočtové změny nebo nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2017 – o čemž musí objednatel zhotovitele písemně informovat v termínu **nejpozději do 01. 04. 2017**. Pokud objednatel toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo a dodatku ke smlouvě číslo 1 a 2 zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 3 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


V Podbořanech dne 21. 4. 2016

V Podbořanech dne 21. 4. 2016



Mgr. Radek Reindl
starosta města

Za zhotovitele



ALL QUATRO spol. s r.o.
avebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO: 15 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel společnosti