

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 335/2013  
UZAVŘENÉ DNE 18. 11. 2013**

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník  
na akci:

**„Rekonstrukce komunikace v ul. Mlýnská v Podbořanech“**

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany  
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města  
IČO: 00265365  
DIČ: CZ00265365  
Tel.: 415 237 500  
Fax: 415 237 603  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany  
Číslo účtu: 625481/0100
2. Zhotovitel: **METALL QUATRO spol. s.r.o., Na Vrátku 1245, 43401 MOST**  
zastoupený: **Miroslavem Štýbrem** – jednatelem společnosti  
IČO: 615 38 213  
DIČ: CZ61538213  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Chomutov  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zapsaný v OR u: KS v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 7746

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

- Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192  
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,  
tel.: 775 762 141
- Za zhotovitele - ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.  
**Předmět dodatku č. 4**

Dodatkem č. 4 se upravují následující body SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby a rozdělení stavby na dvě etapy. Důvodem změny termínu realizace stavby je zařazení akce do plánu investic Města Podbořany na druhou polovinu roku 2016 rozhodnutím 10. ZM ze dne 1. 6. 2016. Důvodem rozdělení stavby na dvě etapy jsou činnosti skupiny ČEZ, která má v této druhé části stavby, provádět pokládku kabelu, předpoklad je v roce 2017.

Článek IV.

| <b>Lhůta plnění I. Etapy</b>                             |              |
|--|--------------|
| 1. Zahájení I. Etapy:                                    | 15. 09. 2016 |
| 2. Dokončení stavby I. Etapy:                            | 23. 12. 2016 |
| 3. Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 23. 12. 2016 |
| <b>Lhůta plnění II. Etapy</b>                            |              |
| 4. Zahájení II. Etapy:                                   | 01. 01. 2017 |
| 5. Dokončení stavby II. Etapy:                           | 01. 07. 2017 |
| 6. Požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději do: | 01. 07. 2017 |

Článek V.

**Cena**

Cena bude stanovena na základě zjišťovacích protokolů skutečně provedených prací.

Článek IV.

**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo s dodatky ke smlouvě zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 4 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Podbořanech dne 16. 9. 2016

Za objednatele:

**Mgr. Radek Reindl**  
starosta města



V Podbořanech dne 15. 09. 2016

Za zhotovitele:

**Miroslav Stýbr**  
jednatel společnosti

**ETALL QUATRO spol. s r.o.**  
Stavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 600  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213