

Dodatek č. 2

ke smlouvě, číslo smlouvy objednatele: E618-S-40/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19Sml00244,
ISPROFIN: 327 330 4901/521 351 0015, uzavřené dne 23.01.2020,
(dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitelem:

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem Olomouc, Přerovská 434/60, PSČ 779 00

IČO: 28571690; DIČ: CZ28571690

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C43822

zastoupená **Ing. Jiřím Smékalem**, jednatelem společnosti

(dále také jako „vedoucí společník“)

a

AZ GEO s.r.o.

se sídlem Ostrava, Chittussiho 1186/14, PSČ 710 00

IČO: 253 58 944; DIČ: CZ25358944

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C9916

zastoupená **Mgr. Mirko Jašurkem**, jednatelem společnosti

(dále také jako „společník“)

společníci společnosti „**GT průzkum SAFETY – AZ GEO**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve Společnosti ze dne 10.12.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Olomouc, Přerovská 434/60, PSČ 779 00, kdy vedoucím společníkem je obchodní firma SAFETY PRO s.r.o., se sídlem na adrese: Olomouc, Přerovská 434/60, PSČ 779 00, IČO: 28571690, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 10.12.2019 a Plné moci ze dne 10.12.2019, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(dále též společně jako „zhotovitel“)

ke smlouvě na provedení geotechnického průzkumu v rámci přípravy stavby
„Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je rozšíření předmětu Smlouvy a s tím související úpravy termínu odevzdání 1. dílčí etapy plnění a navýšení ceny.

Důvodem pro rozšíření předmětu Smlouvy, úpravy termínu odevzdání 1. dílčí etapy plnění a navýšení ceny je skutečnost, že vzhledem k aktuálnímu zpracování projektové dokumentace je nezbytné rozšířit geotechnický průzkum o doplňující průzkum mostního objektu SO 14-38-40 v km 35,438. Doplňující geotechnický průzkum tohoto mostního objektu by měl umožnit přesnější posouzení možných variant řešení spodní stavby.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy je cca 6,77 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy, úpravě článku 5, odst. 5.1. Smlouvy a na úpravě článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 12, odst. 12.2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-40/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19Sml00244, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Článek 4 – Termín plnění

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

4.2. 1. dílčí etapa: **do 4 měsíců od zajištění výluk potřebných pro provedení průzkumů**

2) Článek 5 - Cena

- ruší se stávající text odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.1. Cena vychází z nabídky zhotovitele a je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovými předpisy, zejména podle ust. § 2 zák.č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, v platném znění, jako nejvýše přípustná a činí:

Cena dle Smlouvy, bez DPH	4 888 000,- Kč
Cena prací dle dodatku č. 2, bez DPH	331 300,- Kč
Cena dle dodatku č. 2, bez DPH	5 219 300,- Kč

Slovy: pět milionů dvě stě devatenáct tisíc tři sta korun bez DPH

Rekapitulace:

Cena dle dodatku č. 2, bez DPH	5 219 300,- Kč
<u>DPH (základní sazba)</u>	<u>1 096 053,- Kč</u>
Cena celkem dle dodatku č. 2, s DPH	6 315 353,- Kč

3) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

6.1. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) **1. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od zajištění výluk potřebných pro provedení průzkumů**, fakturace ceny nejvýše však [REDAKCE] celkové ceny díla. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

- b) 2. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 2 měsíců od 1. dílčí etapy plnění. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [redacted] předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-40/2020/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 19Sml00244, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 30-06-2020

Za Zhotovitele SAFETY PRO s.r.o. - vedoucího
společníka společnosti „GT průzkum SAFETY – AZ
GEO“:

V Olomouci dne 26.6.2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ

Ing. Jiří Smékal
jednatel společnosti
SAFETY PRO s.r.o.

Za AZ GEO s.r.o., společníka společnosti „GT
průzkum SAFETY – AZ GEO " na základě
Společenské smlouvy ze dne 10. 12. 2019 a Plné
moci

V Olomouci dne 26.6.2020

Ing. Jiří Smékal
jednatel společnosti
SAFETY PRO s.r.o.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 919025

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 59721043-ae2b-45be-ab40-e8ebfcad6daf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.07.2020 12:52:01



8a16d827-7a7d-4572-9a76-3c143877009e