

Číslo smlouvy objednatele: 59/2018  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 109/2018  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 817/2018  
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1241/2019  
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 834/2020  
Ev. č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD17817

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

### II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

#### ZHOTOVITEL

**Linio Plan, s.r.o.**

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO: 277 38 809  
sp. zn. C 55650

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018, dodatku č. 2 ze dne 26. 10. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Na základě výsledků nové diagnostiky mostu 414 -007 ze dne 30. 4. 2019 a v souvislosti se zařazením mostu do stavebního stavu VII. (havarijní) na základě mimořádné prohlídky bylo rozhodnuto o tom, že nosná konstrukce mostu se nebude pouze sanovat, ale že bude nahrazena novou konstrukcí (s nejnutnějšími zásahy do spodní stavby)

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně názvu čl. III. smlouvy, který se mění a nově zní:

#### III. DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DÁLE JEN DÚR/DSP NEBO DUSP)

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

- Zhotovitel zahájí práce na PDSP a SP pro PDPS a PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007 na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2021. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že výše uvedené PDPS a SP nejsou předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP pro PDPS a pro PDPS,

## II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

SP pro PDPS mostu 414-007 ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR/DSP, IČ a SP pro DÚR/DSP, DUSP, IČ a SP mostu 414-007.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Diagnostika, koncept studie	do 6. 6. 2018
Konečná studie	do 20 dnů od doručení připomínek objednatele ke konceptu studie (čl.II. odst. 3.)
Koncept DÚR/DSP	do 8 měsíců po podpisu smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS	do 60 dnů po vydání stavebního povolení nebo doručení výzvy objednatele dle čl. VI. odst.1. této smlouvy
IČ	do 50 kalendářních dnů po předání konečné DÚR/DSP
Konečná DÚR/DSP, IČ, SP	do 30 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná PDPS, SP pro PDPS	do 30 dnů po provedení kontroly konceptu
Koncept DUSP a SP mostu 414-007	do 30.8.2020
Konečná DUSP, IČ, SP mostu 414-007	15.10.2020
Koncept PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007	do 30 dnů od písemné výzvy objednatele dle čl. VI. odst.1. této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007	do 20 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**4.508.807,-Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě šesti faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla studie, průzkumy a studie, druhá faktura pro část díla – DÚR/DSP, SP pro DÚR/DSP a vícepráce dle tohoto dodatku, třetí faktura pro část díla IČ, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla DUSP, IČ, SP mostu 414-007, pátá faktura bude vystavena pro část díla – PDSP a SP pro PDPS a šestá faktura bude vystavena pro část díla PDPS, SP pro PDPS mostu 414-007. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 9. 7. 2020

V Brně, dne 9. 7. 2020



Linio Plan, s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

---

<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>4.508.757,-</b>