



Projekt „**Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004594**.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími (dále též „Dodatek“).

1. Smluvní strany

Objednatel: Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora
Se sídlem: Jakubská 1, 284 01 Kutná Hora
IČO: 46403523
DIČ: CZ46403523
Jednající: P. Bc. Th. Jan Uhlíř, arciděkan
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 441774319/0800
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **AVERS spol.s r.o.**
Se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
Jednající: Jan Koška, jednatel
bankovní spojení: ČS, a.s., Praha 1
číslo účtu: 401082/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Předmět dodatku

1. Tento dodatek č. 1 je uzavírán ke smlouvě o dílo uveřejněné v registru smluv dne 17. 5. 2019 (také jen „Smlouva“), uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře**“ (dále také jako „Veřejná zakázka“).
1. Účelem tohoto dodatku je reakce na legislativní změnu zákona o dani z přidané hodnoty a soulad cen uvedených ve smlouvě s prostředím poskytovatele dotace. Nabídková cena Zhotovitele uvedená v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení zůstává nezměněna. Smluvní strany si sjednali, že daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.
2. Změna Smlouvy (vzhledem k tomu, že jde o úpravu platby ceny vč. DPH) nepředstavuje podstatnou změnu závazku analogicky k § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, resp.



podstatnou změnu smlouvy dle pravidel pro žadatele dotace, neboť neumožňuje účast jiných (i potenciálních) dodavatelů, ani neovlivňuje, nebo by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.

3. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy.

Celková Cena za dílo je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta takto:

Cena díla bez DPH: 77 993 334,48 Kč

DPH: 16 378 600,24 Kč

Cena díla s DPH: 94 371 934,72 Kč

3. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku analogicky k ustanovení Smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana Zhotovitele obdrží dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zároveň schválením Biskupstvím královéhradeckým. O schválení Biskupstvím královéhradeckým se zavazuje Poskytovatele informovat Objednatel bez zbytečného odkladu. Dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V KUTNÉ HORE dne 19.6.2020

V PRAZE dne 19.6.2020

ARCIDIEKANSTVÍ KUTNÁ HORA
Jakubská 1
284 01 Kutná Hora
IČ: 464 03 523

za Objednatele

P.Bc.Th. Jan Uhlíř, arciděkan

AVERS

spol. s r.o.
Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
tel.: +420 261 224 033-4
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

za Zhotovitele

Jan Koška, jednatel

Biskupství královéhradecké schválilo pod Č.j. dne 19.6.2020



Strana 2 (celkem 2)

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JUDr.,

biskup královéhradecký
Mons. Jan Paseka
generální vikář

9.