

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele : .....

## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor na akci:

**„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

: Horní náměstí 2, PSČ 755 01

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

:

: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka, a.s.

: 3136851/0100

:

:

#### 1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Fidem design s.r.o.**

: Nad Košíkem 484/24, 102 00 Praha 15 – Hostivař

: Petr Horák, jednatel společnosti

: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203208

:

: 29140366

: CZ29140366

: ČSOB

: 256049369/0300

:

:

### 2. PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2020 Smlouvu o dílo, dne 21. 2. 2020 dodatek č. 1 a dne 6. 5. 2020 dodatek č. 2 této smlouvy na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci: „**Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín**“ (dále jen smlouva).

Na základě upraveného návrhu budovy planetária zpracoval zhotovitel na základě požadavku objednatele propočet nákladů (ve smyslu dodatku č. 1). Tento propočet však překračuje předpokládané náklady akce a není v souladu s předanými podklady pro zpracování projektové dokumentace (Investiční záměr č. 1494/090/01/19, ve znění pozdějších dodatků investičního záměru (dále jen investiční záměr) akce „Muzeum regionu Valašsko – rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“).

Smluvní strany se dohodly na přerušení projekční činnosti (ve smyslu dodatku č. 2) do doby rozhodnutí o pokračování akce a na zpracování dodatku investičního záměru, který řeší navýšení nákladů a změnu rozsahu investiční akce.

Dne 22. 6. 2020 bylo usn. č. 0471/R16/20 Radou Zlínského kraje rozhodnuto o dokončení projektové přípravy akce pouze do stupně dokumentace pro stavební povolení a zajištění vyřízení pravomocného stavebního povolení. O dalším pokračování projektové přípravy akce bude rozhodnuto po zajištění dalšího financování akce, příp. po úspěšném zařazení akce do dotačního programu.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že lhůty plnění, uvedené v článku 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ Smlouvy o dílo, se ze shora uvedených důvodů prodlužují o délku přerušení prací.

### **3. PŘEDMĚT DODATKU**

Tímto Dodatkem č. 3 se Smlouva a následné dodatky v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli mění takto:

3.1. Článek 2 smlouvy zní takto:

#### **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a předat objednateli:

##### **Část A**

- projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stávající stavby mechanické dílny;
- projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí včetně výkonu inženýrské činnosti;
- projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně výkonu inženýrské činnosti;

##### **Část B**

- projektovou dokumentaci pro zhotovení stavby včetně položkového rozpočtu a autorského dozoru

(dále jen „dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

**„Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace –  
rozvoj areálu hvězdárny Vsetín“**

**Část B. bude prováděna pouze za předpokladu zajištění dalšího financování díla a stavby objednatelem. V případě nezajištění financování části B díla si objednatel vyhrazuje právo část B. nerealizovat.**

O výsledku získání financování bude zhotovitel dostatečně předem informován písemně. Bez písemného potvrzení objednatele není zhotovitel oprávněn zahájit realizaci části B této smlouvy. V případě, že objednatel část B realizuje bez písemného souhlasu objednatele, nevzniká mu nárok na úhradu ceny díla odpovídající části B. Část B může být realizována nejpozději do 2 let od ukončení projekční a inženýrské činnosti části A.

3.2. Článek 3. smlouvy zní takto:

### **3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 3.1. **Dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby** dle odst. 2.2. v termínu do 152 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy
- 3.2. **Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby** dle odst. 2.3. v termínu do 90 dnů ode dne předání projektové dokumentace pro povolení odstranění stavby. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodloužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
- 3.3. **Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** dle odst. 2.4. v termínu do 162 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.4. **Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby** dle odst. 2.5. (zajištění vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodloužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
- 3.5. **Projektová dokumentace pro stavební povolení** dle odst. 2.6. v termínu do 227 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy o dílo.
- 3.6. **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení** dle odst. 2.7. (zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodloužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
- 3.7. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 2.8. v termínu do 60 kalendářních dnů od písemného oznámení o realizaci části B.
- 3.8. **Výkon AD** dle odst. 2.9. bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. V případě nerealizace části B nebude AD požadován.
- 3.9. **K převzetí díla** nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň **3 dny předem. Objednatel není povinen převzít dílo** nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

- 3.10. Prodlení Zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD **delší jak 5 kalendářních dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně Zhotovitele.
- 3.11. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatel **bez vad a nedodělků**.
- 3.12. Místem plnění je: Muzeum regionu Valašsko, p.o., Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín. AD bude vykonáván v místě provádění stavby, tj. hvězdárna Vsetín, Jabloňova 231, 755 01 Vsetín.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

4.2. Dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **3** vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Ve Vsetíně dne .....

Ve Vsetíně dne .....

---

Objednatel  
Ing. Tomáš Vitásek, ředitel

---

Zhotovitel  
Petr Horák, jednatel