

DODATEK č. 7

**ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2018 pro zhotovení stavby
„Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“**

Číslo smlouvy objednatele: 750/4892/18

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: Město Třeboň

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka: 4cbbvj4
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně ze dne 1.4.1992, v odd. B, vl. 695
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIČ: CZ46342796
bankovní spojení: xxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefonní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
datová schránka: xbicqdt
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.10.2018 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 04.10.2018 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.03.2019, dodatku č. 2 ze dne 01.08.2019, dodatku č. 3 ze dne 19.12.2019, dodatku č. 4 ze dne 05.03.2020, dodatku č. 5 ze dne 19.03.2020 a dodatku č. 6 ze dne 15.05.2020 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky materiálů a služeb pro stavbu „Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily mimo jiné následující změnové listy:
 - a) změnový list č. 15, který řeší dopočet nových radiátorů a topných žebříků neobsažených ve výkazu výměr,
 - b) změnový list č. 18.B, který řeší dopočet výměny nefunkčních uzavíracích ventilů na rozvodech vody v sekci SP-E,
 - c) změnový list č. 19.A, který řeší dopočet povrchových úprav stěn a stropů na základě skutečného stavu stávajících konstrukcí,
 - d) změnový list č. 19.B, který řeší dopočet vyrovnání stávajícího zdiva prostřikem z vápenocementové omítky,
 - e) změnový list č. 24.A, který řeší dopočet bodových světel do rampy nad výdejem jídel v jídelně,
 - f) změnový list č. 25.A, který řeší dopočet požárního podhledu z SDK a úpravy stávajících rozvodů vzduchotechniky v restauraci Adéla,
 - g) změnový list č. 26.A, který řeší dopočet stavebních prací, rozvodů vody, kanalizace, ústředního topení a vzduchotechniky v ordinacích lékařů,
 - h) změnový list č. 27.A, který řeší dopočet elektroinstalace doplněné v průběhu výstavby,
 - i) změnový list č. 27.B, který řeší dopočet elektroinstalace rozvodů slaboproudu v prostoru recepce,
 - j) změnový list č. 28, který řeší odpočet za zmenšení konstrukce markýzy nad zásobovací rampou pro kuchyni,
 - k) změnový list č. 29, který řeší dopočet skutečného množství kartových zámků,
 - l) změnový list č. 29.A, který řeší dopočet skutečného množství kartových zámků,
 - m) změnový list č. 30, který řeší dopočet skutečně provedeného množství výkopů, násypů a betonových mazanin při provádění podlah ve dvoře,
 - n) změnový list č. 31, který řeší dopočet změny tvaru zásobovací rampy pro kuchyni vč. ocelového schodiště na tuto rampu,
 - o) změnový list č. 32, který řeší ubourání stávajícího věnce v místě nových lepených vazníků vč. zpětného zazdění a úprav stávajících střešních konstrukcí,
 - p) změnový list č. 34, který řeší dopočet úprav výšek podlah pro napojení nových podlah ve 2. a 3. NP a podlah stávajících v sekci E,
 - q) změnový list č. 36, který řeší dopočet úprav konstrukce a zasklení dvoukřídlových hliníkových dveří,
 - r) změnový list č. 37, který řeší na základě upravené projektové dokumentace kuchyně dopočet požárních klapek a požární izolace na vzduchotechnickém potrubí,
 - s) změnový list č. 39, který řeší dopočet zpevnění stávajících sloupů okováním, z důvodu jejich nevyhovujícího stavu,
 - t) změnový list č. 40, který řeší dopočet změn u sádrokartonových konstrukcí během provádění stavby – protipožárních podhledů dle zaktualizované požární zprávy, montáž revizních protipožárních dvířek do podhledů, protipožární kastlíky nad zapuštěnými bodovými světly v podhledech, dopočet kazetových podhledů,
 - u) změnový list č. 41, který řeší odpočet záměny koberce za keramickou dlažbu na schodišti v sekci E,

- v) změnový list č. 42, který řeší dopočet skutečné plochy polyuretanového podlahového systému a systémového požlábků po obvodu místností a kolem betonových základů pro gastro vybavení kuchyně,
- w) změnový list č. 43, který řeší dopočet betonových základů pro gastro vybavení kuchyně dle skutečného provedení,
- x) změnový list č. 44, který řeší dopočet dodatečné úpravy obložkových zárubní v šestnácti pokojích sekce SP-E,
- y) změnový list č. 46, který řeší dopočet změn - zvýšení výkonu kondenzačních jednotek, změnu kondenzační jednotky z chladírenského rozsahu za jednotku mrazícího rozsahu a s tím souvisejícím doplněním střešního kondenzátoru,
- z) změnový list č. 47, který řeší dopočet změn na střeše objektu,
- aa) změnový list č. 48, který řeší dopočet podepření stropnice v m. č. E1.1.01, doplnění zábradlí u výtahu a nerezový plech pod vypínače v kuchyni,
- bb) změnový list č. 49, který řeší přípočty a odpočty díla dle skutečnosti.

3) Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně smlouvy o dílo v čl. 5. (Rozsah předmětu smlouvy) spočívající v rozšíření předmětu díla o předmět výše uvedených změnových listů stanovených v čl. 2 tohoto dodatku a změnu v čl. 7 (Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů, které jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II. Změny smlouvy o dílo

1) V článku 5. Rozsah předmětu smlouvy se odst. 5.1.1. na konci doplňuje o nový text, který zní:

Předmětem díla je dále provedení dodatečných prací a dodávek tak, jak tyto jsou uvedeny ve změnových listech č. 15.A, 18.B, 19.A, 19.B, 24.A, 25.A, 26.A, 27.A, 27.B, 28, 29, 29.A, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 a 49 které jsou přílohou dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo.

2) V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se znění odst. 7.2.1. ruší a nově zní takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD včetně dodatků č. 1-6 celkem	117.488.932,24 Kč	24.672.675,77 Kč	142.161.608,01 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 15.A	177.453,39 Kč	37.265,21 Kč	214.718,60 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 18.B	6.276,00 Kč	1.317,96 Kč	7.593,96 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 19.A	261.845,18 Kč	54.987,49 Kč	316.832,67 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 19.B	186.005,46 Kč	39.061,15 Kč	225.066,61 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 24.A	33.790,72 Kč	7.096,05 Kč	40.886,77 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 25.A	121.918,47 Kč	25.602,88 Kč	147.521,35 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 26.A	519.262,84 Kč	109.045,20 Kč	628.308,04 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 27.A	113.328,02 Kč	23.798,88 Kč	137.126,90 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 27.B	85.098,32 Kč	17.870,65 Kč	102.968,97 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 28	-550.329,15 Kč	-115.596,12 Kč	-665.898,27 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 29	89.113,74 Kč	18.713,89 Kč	107.827,63 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 29.A	30.700,32 Kč	6.447,07 Kč	37.147,39 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 30	-1.038.700,08 Kč	-218.127,02 Kč	-1.256.827,10 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 31	27.889,33 Kč	5.856,76 Kč	33.746,09 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 32	185.158,44 Kč	38.883,27 Kč	224.041,71 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 34	78.439,04 Kč	16.472,20 Kč	94.911,24 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 36	35.626,50 Kč	7.481,57 Kč	43.108,07 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 37	31.833,00 Kč	6.684,93 Kč	38.517,93 Kč

Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 39	27.312,82 Kč	5.735,69 Kč	33.048,51 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 40	556.838,10 Kč	116.936,00 Kč	673.774,10 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 41	-14.471,84 Kč	-3.039,09 Kč	-17.510,93 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 42	120.823,30 Kč	25.372,89 Kč	146.196,19 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 43	13.849,10 Kč	2.908,31 Kč	16.757,41 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 44	14.386,11 Kč	3.021,08 Kč	17.407,19 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 46	431.568,76 Kč	90.629,44 Kč	522.198,20 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 47	160.370,35 Kč	33.677,77 Kč	194.048,12 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 48	33.198,42 Kč	6.971,67 Kč	40.170,09 Kč
Práce a dodávky podle oceněného soupisu prací – změnový list č. 49	-3.253.751,45 Kč	-683.287,80 Kč	-3.937.039,25 Kč
<u>Cena díla celkem včetně dodatků č. 1-7</u>	115.973,765,45 Kč	24.354.490,74 Kč	140.328.256,19 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

- 1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 385/2020-45 ze dne 07.07.2020.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
- 5) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnové listy č. 15.A, 18.B, 19.A, 19.B, 24.A, 25.A, 26.A, 27.A, 27.B, 28, 29, 29.A, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 a 49

V Třeboni dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PaedDr. Jan Váňa
starosta města

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX