

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo zhotovitele: 188/2017****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 07.12. 2017 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
 technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
 smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:IREKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem: Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
 zastoupená: Ing. Milošem Šnoblém, obchodním ředitelem
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 250 41 738
 DIČ: CZ25041738
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1037006152/5500
 telefon: [REDACTED]
 fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. dle čl. 2.4 se mění rozsah díla o nepředvidatelné dodatečné práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 3
2. dle čl. 4.1 se mění cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 111 560,77 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem dle SoD	15 161 010,95 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 2	2 267 727,27 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 3	111 560,77 Kč bez DPH
Celkem SoD včetně dodatků	17 540 298,99 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list ZL 04

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

07-07-2020

Ing. Bronislav Spicak
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(39)

V Ústí nad Labem dne 24-06-2020

Zhotovitel:

Ing. Miloš Štrobár
obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : ZL04/2020/CV011157	
Zhotovitel: REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 8.6. 2020	
Název akce: CV011157 Chomutov_Palackého_Riegrova_Na Bělidle_RKV Úpravy na stoce C v ulici Palackého					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Oceněný výkaz výměr					
Popis a zdůvodnění změny: 1) Na základě důkladné prohlídky před zahájením prací na stoce C v ulici Palackého bylo zjištěna degradace přípojek ve velkém rozsahu a tím znemožněno provedení vyvložkování stávající stoky BE VP 800/1200 polymerbetonovou vložkou PMB 400/600. Bylo rozhodnuto o změně technologie výstavby na této stoce na výkopové řešení v pažené rýze. Návrh materiálu bude upraven na KTH DN 400 se zvýšenou pevností tř. 200 vzhledem k zatížení komunikace na povrchu. Šachty budou prefabrikované, kruhového průřezu. 2) V koncové šachtě C 04 se promítá navazující rekonstrukce kanalizace v ulici v akci CV011172. Bylo rozhodnuto o změně úseku v délce 6 m, která měla být provedena vložkováním rukávem a bude taktéž provedena výkopově z kameniny DN 400.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresu změny:					
Ocenění změny č.4: Méněpráce: - 2.290.385,95 Kč bez DPH Vícepráce: + 2.401.946,72 Kč bez DPH Celkem + 111.560,77 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 15.161.010,95 Kč bez DPH Dodatek č.2 /ZL č.2) 2.303.413,27 Kč bez DPH Dodatek č.2 /ZL č.3) - 35.686,00 Kč bez DPH Dodatek č.3 /ZL č.4) 111.560,77 Kč bez DPH Nová cena díla 17.540.298,99 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Beze změny		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 111.560,77 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2.401.946,72 Kč bez DPH , tj. 15,84 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2.290.385,95 Kč bez DPH , tj. 15,11 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6					

ZZVZ činí **4.997.423,17** Kč bez DPH, tj. **32,96** % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **2.582.449,13** Kč bez DPH, tj. **17,03** % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 16.6.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

16.6.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 22.6.2020

Datum 22.6.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.